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LIFE in RUNOFF — After-LIFE Plan
Executive Summary

The LIFE in RUNOFF (LIFE20 CCA/HU/001774) project was implemented between 2021
and 2026 under the European Union’s LIFE Climate Change Adaptation Programme. The
project addressed the growing challenges of urban stormwater management in Budapest by
promoting climate adaptation, nature-based solutions, and integrated planning approaches.
Through cooperation between the Municipality of Hegyvidék (District XII), the
Municipality of Budapest, the municipalities of Erzsébetvaros (District VII) and
Pestszentlérinc— Pestszentimre (District XVIII), Trinity Enviro Consulting Ltd., and the
Climate-Friendly Municipalities Association, the project demonstrated how innovative
stormwater retention measures can be incorporated into both public and private urban
environments. The After-LIFE Plan establishes the framework for maintaining and
expanding the project’s achievements after the end of LIFE funding. Its primary objective is
to ensure that the knowledge, methodologies, demonstration interventions, monitoring
systems, and governance innovations developed during the project continue to generate
long-term environmental, social, and institutional benefits. The plan recognises that climate
adaptation is an ongoing process requiring sustained commitment, cooperation, and learning.
A core element of the After-LIFE strategy is the long-term maintenance of the demonstration
investments. The participating municipalities have committed themselves to preserving and
operating the installed stormwater retention and infiltration systems, including nature-based
solutions and decentralised water management infrastructure. These interventions will
remain part of regular municipal operations and will continue to demonstrate the practical
feasibility of climate-resilient urban stormwater management.

The continuation of monitoring activities is equally important. Data generated at the
demonstration sites will provide valuable evidence on the performance of the implemented
measures and support future planning and investment decisions. Monitoring results will help
municipalities better understand stormwater behaviour, evaluate adaptation effectiveness,
and improve future interventions through evidence-based decision-making. Instrument-
based monitoring will continue throughout the After-LIFE period, the districts will maintain
the water-level and soil-moisture sensors installed in their retention infrastructures, the
Municipality of Budapest’s radar flow meters, now operated by FCSM Zrt., will supply data
for the follow-up LIFE INSSURE project, and Trinity will operate the project’s
meteorological network, whose data are available via WeatherXM. Results will be shared
on the Climate-ADAPT platform: the Layman’s Report will be uploaded by the end of 2026,
followed by short annual monitoring reports prepared by Districts VII, X1l and XVIII with
meteorological data from Trinity and uploaded by District X1 by 31 March each year (see
Chapter 7).

The After-LIFE Plan places particular emphasis on replication and knowledge transfer. The



methodologies developed during the project-including vulnerability assessment approaches,
stormwater roadmaps, governance models, planning tools, and practical guidance
materials—will continue to be promoted and adapted by municipalities. Through the
Climate-Friendly Municipalities Association and other professional networks, project results
will remain accessible to local governments across Hungary, encouraging wider uptake of
nature-based solutions and integrated stormwater management approaches. Communication
and capacity-building activities will also continue after project completion. Workshops,
professional forums, training sessions, conferences, study visits, publications, and online
resources will support the exchange of experience and the dissemination of good practices.
These activities are intended to strengthen municipal capacities, maintain professional
networks, and encourage the continued development of climate adaptation initiatives at local
and regional levels. An important legacy of LIFE in RUNOFF is its contribution to
mainstreaming stormwater management into urban planning and policy frameworks. The
project supported the preparation of strategic documents, vulnerability assessments, action
plans, and regulatory recommendations that can guide future adaptation efforts. During the
After-LIFE period, project partners will continue working to integrate these outcomes into
municipal planning, environmental governance, infrastructure development, and climate
policy. Ultimately, the After-LIFE Plan seeks to transform LIFE in RUNOFF from a
successful pilot initiative into a long-term platform for climate adaptation and sustainable
urban water management. By maintaining the demonstration infrastructure, continuing
monitoring and sharing its results through Climate-ADAPT, supporting replication, and
fostering professional cooperation, the project aims to ensure that its benefits extend well
beyond the original funding period. The long-term vision is a transition from conventional
drainage-focused approaches towards integrated, nature-based, resilient, and water-sensitive
urban development practices that can serve as a model for cities throughout Hungary and
Europe.
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1. A partnerség bemutatasa

A LIFE in RUNOFF projekt (LIFE20 CCA/HU/001774) az Eurdpai Unid LIFE programjanak
klimaalkalmazkodasi alprogramja keretében valdsult meg 2021. jalius 1. és 2026. aprilis 30.

kozott. A projekt teljes jogeimi koltségvetése 3 053 810 EUR, amelybdl az Eurdpai Uni6 1
679 595 EUR-val jarult hozza.

LIFE Varosi Esé - Onkormanyzati partnerek Budapesten

Budapest Févaros
XII. keriileti
Hegyvidéki
Onkorményzat

BUDA

[ ] Budapest Févéros

PEST L) VIl keriileti
VII. keriilet Erzsébetvérosi
Hﬁﬂ Erzsébetvaros C)nkorményzat
XII. keriilet

Hegyvidék Budapest Févaros
Budapest Févaros XVIIL. kerileti
Onkormanyzata srica
(févarosi szintd partner) Pestszentldrinc-
Pestszentimre
XVII. kerilet Chntmrminit

Pestszentl6rinc-

Restzenbinics Budapest Févaros

Onkorményzata
(févarosi szintd partner)

A projekt partnerségét hat szervezet alkotja, amelyek Budapest 6nkormanyzati és intézményi
rendszerének kiilonboz6 szintjeit képviselik. A koordinaldo kedvezményezett a Budapest
Fovaros XII. keriilet Hegyvidéki Onkorméanyzat, amely a projekt iranyitasa mellett sajat
terliletén demonstracids beavatkozésokat is megvalositott. A partnerség harom tovabbi
budapesti kerlleti 6dnkorményzatot foglal magaban, igy a VII. keriileti (Erzsébetvaros), a
XVIII. keriileti (Pestszentl8rinc-Pestszentimre) és a Févarosi Onkormanyzatot, amelyek eltérd
domborzati, beépitettségi ¢és infrastrukturdlis adottsagaik révén lehetdvé tették, hogy a
csapadékviz-gazdalkodasi megoldasokat kilonboz6 varosi, urbanizalt koérnyezetben is
teszteljék és bemutassak. A partnerség muszaki-tudomanyos pillérét a Trinity Enviro
Tandcsadd Kft. képviseli, amely a modellezési, monitoring és egyiittmiikodési modell
kidolgozasi feladatokat latta el. Az orszagos szintii replikaciot és a teleptilési onkormanyzatok
halozati bevonasat a Klimabarat Telepilések Szovetsege (KTSZ) biztositotta. Ez a tobbszinti



partnerségi felépités, tehat a keriileti demonstracio, févarosi stratégiai koordinacio, szakértoi
hattér és nemzeti haldzatépités lehetdvé tette, hogy a projekt eredményei ne csupan a harom

celkertletet, hanem Budapest egészét és Magyarorszag telepilési 6nkormanyzatait is elérjék.

1.1. Budapest Foévaros XII. Kkeriilet Hegyvidéki Onkormanyzat

(koordinétor)

A Budapest XI1. kertileti Hegyvidéki Onkormanyzat a LIFE
in RUNOFF projekt koordinald kedvezményezettje. A
Hegyvidék Budapest budai oldalan fekvd, dombvidéki
jellegli kertilet, ahol a topografiai adottsagok kiilondsen

sulyossa teszik a csapadékviz-lefolyas okozta problémakat. ‘

A keriilet teriiletén a heves esdzések soran a lejtds terepen
HEGYVIDEKI

ONKORMANYZAT

Osszegylilo Vviz jelentés mennyiségli hordalékot szallit, ami
a mélyebben fekvo utcdk és ingatlanok rendszeres

elontéséhez vezet.

A projekt keretében a XII. kertlet koordinalta a teljes partnerséget, vezette a demonstracios
beavatkozasok engedélyeztetését, és sajat teriiletén fold alatti szikkasztd medencéket alakitott
ki a csapadékviz helyben torténd kezelésére. Emellett a keriilet helyi tAmogatasi rendszert
miikodtetett a magancéli csapadékviz-infrastruktira kiépitésének 0Osztonzésére, valamint

felelds volt a projekt kommunikacids tevékenységeinek koordinalasaért.

1.2.  Trinity Enviro Tanacsadé Kft.

A Trinity Enviro Tanécsadd Kft.

kornyezetvédelmi  és  miiszaki  tanacsado

szervezet, amely széles kori tapasztalattal

rendelkezik a varosi vizgazdalkodads, a rInI y
klimamodellezés és a fenntarthat6 infrastruktura-

tervezés teruletén. A LIFE in RUNOFF

projektben a Trinity kulcsszerepet t6ltott be a

varosi  csapadékviz-lefolyas modellezésében (C3), a demonstracidés beavatkozasok

koncepciodalkotasaban, a nagy felbontasu csapadéktérkép elballitasaban, valamint a monitoring

rendszer kidolgozasaban és miikddtetésében (D1).



Emellett a Trinity vezette a kdz-magéan egyiittmiikodési modellek kidolgozasat (C5), amely az
érintettek megkérdezésén alapulé tanulmanyban fogalmazta meg a magancélt csapadékviz-
infrastruktira dsztonzésének lehetéségeit. A szervezet aktiv szerepet vallalt a nemzeti szakért6i

platform miikodtetésében (C7.1) és a helyi érintetti platformok facilitalasaban is.

1.3. Budapest Févaros Onkormanyzata

A Budapest Fdvaros Onkorményzata a
fovaros egészére kiterjedd stratégiai szintli
tevékenysegekért  felelt a projektben.
Feladata  volt a  fOvarosi  Iéptéka
sérulékenysegvizsgalat és klimamodellezés m
koordinalasa (C2), a Budapest egészére B U D A P E S T
vonatkoz6 csapadékviz-gazdalkodasi

cselekvesi terv kidolgozasa (C6), valamint a

projekt eredményeinek beépitése a févarosi varostervezesi és szabalyozasi keretekbe.

A Févéarosi Onkormanyzat a projekt révén atfogd csapadékviz-gazdalkodasi stratégiat
dolgozott ki, amely a 23 keriileti 6nkormanyzat szamara iranyadd keretdokumentumként
szolgal. Emellett a Zoldinfrastruktira flizetsorozat 0j koteteivel jarult hozza a szakmai
tudasmegosztashoz, ¢és jogszabdlyi kornyezetelemzést készitett egy jovobeli csapadékos

rendelet megalapozasara.

1.4, Budapest Fovaros XVIII. Kkeriilet Pestszentlorinc-Pestszentimre

Onkormanyzata

A XVIII. kerileti Onkormanyzat Budapest
délkeleti részeén, részben sikvidéki, részben
enyhén domborzatos teriileten helyezkedik el. A
keruletben az eltéré beépitettségii varosi zonak,

a lakodvezetek, zOldteriiletek és intézményi

terliletek lehetdséget adtak arra, hogy kiilonb6z6
tipusi  csapadékviz-visszatartasi

megoldasokat teszteljenek és mutassanak be egy demonstracids akcio keretében (C4.3).



A kerllet a projekt sorén szikkaszté rendszereket telepitett, és mérémiiszereket helyezett el a
beavatkozasok hatasanak nyomon kdvetésére. Emellett elkészitette sajat keruleti cselekvési

tervét a csapadékviz-kezelésre és a kapcsolddd klimaalkalmazkodasra vonatkozoan.

1.5. Budapest Févaros VII. kerllet Erzsébetvaros Onkormanyzata

Erzsébetvaros Budapest egyik legsliriibben beépitett

kerulete, ahol a zoldteriletek aranya rendkivdil alacsony.

Ezek az adottsdgok kilondsen akuttd teszik a

csapadékviz-elvezetés problémajét, ugyanakkor

korlatozzak is a beavatkozasi lehetéségeket. A VIL

kerulet a projektben a decentralizalt csapadékviz- ERZSEBETVAROS
visszatartasi rendszerek bemutatasara véallalkozott

(C4.2), amelyek a sziikosebb, zartabb varosi térben is

alkalmazhato, kisléptékii megoldasokat demonstraltak. A Kerllet elkészitette sajat
alkalmazkodasi akciotervet, amely a csapadekviz-megtartasi megoldasok jovobeni fejlesztési

projektekbe valo beépitését iranyozza eld.

1.6. Klimabarat Telepilések Szévetsege (KTSZ)

A Klimabarat Telepiilések Szovetsége 2009-ben alakult

orszagos civil szervezet, amelynek célja az dnkormanyzatok &

felkészitése a sikeres klimaalkalmazkodasi és- merséklesi ’
intézkedések megvalositasara. A LIFE in RUNOFF -
projektben a KTSZ a replikacio és a tudasmegosztas KLIMABARAT
kulcspartnere volt: felelés volt a replikacids strategia TELEPULESEK
kidolgozasaért (C8.1), a nemzeti szintli kapacitasépitési SZOVETSEGE

tevékenységek  szervezéséért (C8.3), a regionalis
workshopok lebonyolitasaért (C8.4), valamint a nemzeti

szakeértdi platform tarsmitkddtetéséért (C7.1).

A SzOvetség az orszagos tagonkormanyzati halozatan keresztiil biztositotta, hogy a projekt
eredményei és tapasztalatai Budapest hatarain tal is eljussanak a hazai telepulési

onkormanyzatokhoz.
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2. A projekt kontextusanak attekintese

Az éghajlatvaltozads hatasaival vald szembesiilés az eurdpai varosok egyik legjelentGsebb
kihivasa. Az Eghajlatvaltozasi Kormanykozi Testiilet (IPCC) Otodik Ertékeld Jelentése (2014)
szerint a rovid iddtartamu, extrém csapadékesemények valtozdsai jelentds hatést
gyakorolhatnak a varosi vizelvalaszto rendszerekre, hozzajarulva a felszini elvizesedéshez, a

csatornahaldzat tulterhelddéséhez és a koztéri vizkarok gyakoribba valasahoz.

Az Eurdpai Unié klimaalkalmazkodasi stratégidja (2021) kiemeli, hogy az alkalmazkodasnak
rendszerszintiinek, a leginkabb sérllékeny &gazatokra és teruletekre 6sszpontositdnak,
valamint a természetalapu megoldasokat elétérbe helyezonek kell lennie. A véarosi
csapadékviz-gazdalkodas e stratégia egyik kulcsteriillete: az eurdpai varosok burkolt
fellleteinek novekedése, a zoldteriiletek csokkenése és az eloregedé csatornarendszerek
egyuttesen azt eredményezik, hogy a hagyomanyos, elvezetés-kézpontu vizkezelés egyre
kevéshé képes Iépést tartani az intenzivebbé valo csapadékeseményekkel. Az Eurdpai Zold
Megallapodas, a Parizsi Megéllapodas és az Eurdpai Klimapaktum egyarant sirgetik az

Okoszisztéma-alapu alkalmazkodasi megoldasok alkalmazasat a varosi kdrnyezetben.

Magyarorszagon az éghajlatvaltozas hatasai killondsen érzékenyen érintik a vizgazdalkodast.
Az orszag sajatos foldrajzi helyzete (a Karpat-medence mélyén fekvd, nagyrészt sikvidéki és
dombvidéki tertletek) egyszerre teszi ki az orszagot az aszaly és az arviz ketts kockazatanak.
A Nemzeti Alkalmazkodasi Stratégia (NAS, 2018) szerint a hdmérséklet-emelkedés mellett az
¢ghajlatvaltozas legjelentésebb hazai hatasa a vizkorforgéas atalakuldsa, ugyanis az extrém
csapadékesemények gyakoribba és intenzivebbé valnak, mikdzben az aszdlyos idOszakok is
megnyulnak. A villamarvizek gyakorisaga novekszik, a csapadékeloszlas egyenlétlenebbé
valik, és a talajba torténd beszivargas csokken, mindez pedig fokozottan érinti a véarosi
tertileteket, ahol a burkolt felliletek aranya magas és a természetes vizvisszatartd kapacitas

korlatozott.

Budapest ebben a kontextusban Magyarorszag legmagasabb kockazatu teriiletei kozé tartozik.
A fovaros kézmillio fOs népességével, slrli beépitettségével €és heterogén domborzati
adottsagaival kuldnleges kihivast jelent a csapadékviz-kezelés szempontjabol. A heves
es6zések, elontések és csatorna-tdlcsordulasok egyre gyakoribba vélnak, mikdzben a varos
infrastruktdraja (kilondsen a régi és rossz allapotd csatornarendszer) nem az ilyen intenzitasd
terhelésekre lett tervezve. A LIFE in RUNOFF projekt éppen ezekre a kihivasokra kivan

valaszt adni, mikdzben a csapadékviz-gazdalkodas szemléletvaltasat szorgalmazza az
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elvezetés-kozponti megkozelitéstdl a helyben torténé visszatartds, hasznositds ¢és
természetalapu kezelés fel¢, Budapest harom, eltéré adottsagi keriiletében demonstralva a

megoldasok alkalmazhat6sagat.

2.1. Eghajlatvaltozés és csapadékviz-gazdalkodas Budapesten

Budapest Magyarorszag legmagasabb kockazatu teriiletei kozé tartozik a csapadékviz-kezelés
szempontjabol. A févaros mintegy 525 km?2-es tertiletén kozel kétmillié ember él és a nappali
népesseg a bejarokkal egyutt ezt joval meghaladja. A beépitett és burkolt felliletek aranya a
belsé kertiletekben eléri a 80-90%-ot, ami azt jelenti, hogy a csapadékviz talnyomoé része
kdzvetlendl a csatornahal6zatba jut, ahelyett, hogy a talajba szivarogna vagy a névényzet

hasznositana.

A fovéaros domborzati adottsdgai tovabb fokozzdk a problémat. A budai oldal dombvidéki
jellegti teriiletein (kulondsen a XIll. kerlletben, ahol a Budai-hegység ledgazésai meredek
lejtoket képeznek) a heves esOzések soran a csapadékviz nagy sebességgel és jelentOs
hordalékkal zidul a mélyebben fekvo teriiletekre. A pesti oldalon ezzel szemben a sikvidéki
jelleg és a helyenként korlatozott csatornakapacitas jelent kihivast, mivel a lefolyd vizek
nehezebben tavoznak a lapos terepen. Ez a kett6sség, a dombvidéki villamarviz-kockazat €s

sikvidéki pangdviz-probléma Budapest csapadékviz-kezelésének egyik alapvetd sajatossaga.

Budapest domborzati adottsagai

sikvidéki
jelleg

& dombwdek|
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meredek
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A nemzeti katasztrofa-kockazati értékelés szerint az aszaly és az arviz Magyarorszag
legjelentdsebb természeti veszélyei kozé tartozik. Budapesten ez a kettds kockdzat sajatos
formaban jelentkezik. A heves, rovid idejii csapadékesemények egyre gyakoribba valnak,
mikdzben az aszalyos iddszakokban a varos zoldteriiletei és a varosi hésziget-hatds miatt
fokozodik a vizigény. A hagyomanyos csapadékviz-kezelési megkdzelités, amely a vizet minél
gyorsabban elvezeti a csatornarendszeren keresztiil mindkét problémat felerdsiti, mert heves
esOzéskor tulterheli a csatorndkat, aszaly idején pedig éppen azt a vizet vesziti el, amelyre a

varosnak sziksége lenne.

A heves es6zések, villamarvizek és varosi elontések Budapesten az elmult évtizedben
érzékelhetéen gyakoribba valtak. Az utcai elontések, pincekarok, gépjarmii karesemények és a

kozlekedési fennakaddsok egyre inkabb a fOvaros mindennapjainak részévé valnak. A

problémat sulyosbitja, hogy Budapest "~ e (o< R R
csatornarendszerének jelentds része a 19. : #t
szdzad végén és a 20. szdzad elején épiilt,
és nem a mai intenzitasu
csapadékeseményekre lett méretezve. Az
egyesitett rendszerti csatornak, amelyek a
szennyvizet és a csapadékvizet egyarant

Szallitjak heves esdzéskor taltelitddnek, Villamdrviz Obudan. Forras: budapestkornyeke.hu

ami nemcsak vizkarokat okoz, hanem kornyezeti kockazatot is jelent a Dunaba juto kezeletlen
szennyviz révén. Ez esetben kilondsen érintettek azok a célteruletek, ahol a topogréfiai

o

viszonyok vagy a varosi szovet siiriisége fokozza a problémakat.

Kerulet Jelleg Csapadékviz-kezelési kihivéas
XII. kerllet Dombvidéki, A meredek lej6tiikon osszegyiil6 csapadékviz
(Hegyvidék) lakoOvezeti nagy sebességgel zudal a mélyebben fekvo

teriiletekre, jelentds hordalékkal. Rendszeres

ingatlan és Gtkarok.

7o

XVIII. kertllet  Részben sikvidéki, Az eltérd beépitettségii zonak (lakotertletek,

vegyes beépitésii zoldterliletek, intézményi teriiletek) eltérd
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lefolyasi jellemzokkel rendelkeznek. A

csatornarendszer kapacitasa korlatozott.

VII. kertlet Striin beépitett Nagyon alacsony zoéldterileti arany, szinte

(Erzsébetvaros) belvaros teljes burkolt feltlet. A csapadékviz
gyakorlatilag teljes egészében a
csatornahaldzatba jut. Korlatozott beavatkozasi

tér.

2.2. Budapest kettos Onkormanyzati rendszere
Budapest Magyarorszag egyetlen olyan telepiilése, amely kettds dnkormanyzati rendszerben
miikddik. A Févarosi Onkormanyzat (f8polgarmesteri hivatal) és a 23 keriileti onkormanyzat
egyarant 6nallo politikai és adminisztrativ iranyitasi strukturakkal rendelkezik. Ez a rendszer,
amely az 1990-es onkormanyzati torvénybdl eredeztethetd, azt jelenti, hogy a varosiranyitas
feladatai megoszlanak a két szint kozott és a csapadékviz-gazdalkodas terliletén ez a

megosztottsag kiilonosen érzékelhetd.

A fovarosi szintli kompetencidkhoz tartozik a varosrendezési keretszabalyozas, a fObb
kézmirendszerek (beleértve a fovarosi csatornahalozat torzshalozatat) feliigyelete, valamint a
Budapest egészére vonatkozd stratégiai dokumentumok kidolgozasa. Ezzel szemben a kerileti
onkormanyzatok felelnek a helyi telepllésrendezésért, a kertleti utak és kozteriletek
kezeléséért, a helyi épitésszabalyozasért ¢€s a keriileti szintli fejlesztési projektek
megvaldsitasaért. A csapadékviz-gazdalkodas igy sziikségszertien mindkét szintet érinti, mert
a csatornarendszer torzshalozata fovarosi kompetencia, mig a helyi kozter(leti megoldasok, az
ingatlanszintli beavatkozasok €s a keriileti szabalyozasi eszkozok a keriiletek hataskorébe

tartoznak.

Ez a fragmentalt igazgatasi kdrnyezet egyfeldl megneheziti az 6sszehangolt csapadékviz-
gazdalkodast, ugyanis a keruleti dnkormanyzatok egymastol flggetlenil hoznak déntéseket,
mikdzben a csapadékviz nem tartja tiszteletben a kdzigazgatasi hatarokat. Egy dombvidéki
keruletben (peldaul a XII. kerlletben) keletkez6 lefolyas a szomszédos, mélyebben fekvd
keriiletek csatornarendszerét is megterheli, ami rendszerszintli koordindciot igényelne.
Masfeldl azonban a kettds rendszer lehetdséget is teremt, hiszen a keriileti dnkorményzatok

kozelsége a helyi viszonyokhoz, a lakossaggal valo kozvetlen kapcsolat és a rugalmasabb
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dontéshozatal lehetdveé teszi, hogy a beavatkozasokat a konkrét helyi adottsagokhoz (példaul

domborzat, beépitettség, zoldterileti arany, csatornakapacitas) szabjak.

A LIFE in RUNOFF Varosi Es6 projekt tudatosan erre a kettGsségre épitett. A demonstracios
beavatkozasok keriileti szinten valdsultak meg, harom eltéré adottsaga keriiletben (XII., VII.
és XVIII. kerulet), kihasznalva a kerlleti dnkorméanyzatok helyi ismereteit és végrehajtasi
kapacitéasait. Ezzel parhuzamosan a Févarosi Onkormanyzat részvétele biztositotta, hogy az
eredmények (a sérilékenységvizsgalat, a klimamodellezés, a csapadékviz-gazdalkodasi
stratégia és a szabalyozasi javaslatok) beépiiljenek a Budapest egészére vonatkozo tervezési és
szabalyozasi keretekbe. A févarosi szintli csapadékviz-gazdalkodasi stratégia igy
keretdokumentumkeént szolgal a keruleti cselekveési tervek szamara, mikozben a kerdleti
tapasztalatok alulrdl épitik a févarosi szakpolitikat. A KTSZ bevonasa pedig ezt a modellt az
orszagos szintre terjesztette ki, lehetové téve, hogy a budapesti tapasztalatok mas magyar

telepiilések szdmara is elérhetdvé valjanak.

2.3. A projekt relevanciaja az Eurdpai Unio szakpolitikai keretében
A LIFE in RUNOFF projekt teljes mértékben illeszkedik az Eurdpai Unio
klimaalkalmazkodasi és kornyezetpolitikai keretrendszerébe, es tobb kulcsfontossagu unios

szakpolitikai dokumentum célkitlizéseit szolgélja.

Az EU 2021-ben elfogadott, megujitott klimaalkalmazkodasi stratégiaja (,,Egy klimareziliens
Eurdpa felépitése") a korabbinal hatdrozottabban siirgeti a rendszerszintli alkalmazkodast,
kilonds tekintettel a varosi terlletekre, ahol a népesség és az infrastruktdra koncentracidja
fokozott sérilékenységet eredményez. A stratégia kiemeli a természetalapi megoldasok
(Nature-based Solutions, NbS) szerepét az alkalmazkodasban, és szorgalmazza ezek széles
korti alkalmazasat a varosi tervezésben és infrastruktira-fejlesztésben. A LIFE in RUNOFF
projekt kozvetleniil e célkitlizésekhez jarul hozza azéltal, hogy harom budapesti keriletben
demonstralja a termeészetalapl csapadékviz-kezelési megoldasok alkalmazhatdsagat, és
kidolgozza a bevezetésiikhoz sziikséges szabdlyozdsi, finanszirozasi és egylittmiikodési

kereteket.

A Parizsi Megéllapodas (2015) az éghajlatvaltozas mérséklése mellett az alkalmazkodasi
kapacitas erdsitését és a klimareziliencia novelését is célul tiizi ki. A megallapodas felismeri,
hogy az alkalmazkodéas helyi, regiondlis €s nemzeti szintli cselekvést igényel, és a

termeszetalapt megoldasokat az alkalmazkodéas hatékony eszkdzeiként azonositja. A projekt a
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helyi szintli alkalmazkodéas konkrét megvaldsitasi modelljét nyujtja, amely mas varosok

szamara is replikalhato.

Az Eurdpai Zo6ld Megéallapodas (2019) atfogé keretében a biodiverzitasi stratégia, a
szennyezbanyag-mentességi cselekvési terv eés a korforgasos gazdasagi cselekvési terv
egyarant érinti a varosi vizgazdalkodast. A Z6ld Megallapodas célkittizései kbzott szerepel az
Okoszisztémak helyredllitasa, a természetalapi megoldasok alkalmazasanak novelése és a
vérosi zold infrastruktura fejlesztése, mindezek kdzvetlenul kapcsolodnak a LIFE in RUNOFF
projekt tevékenységeihez. Az Eurdpai Klimapaktum emellett a tarsadalmi bevonést és a helyi
szintli cselekvést szorgalmazza, amit a projekt az érintetti platformok és a kdz-magan

egylittmiikodési modellek révén valdsit meg.

A projekt szorosan kapcsolodik az EU Viz Keretiranyelv (2000/60/EK) és az Arvizvédelmi
Iranyelv (2007/60/EK) célkitiizéseihez is. A Viz Keretiranyelv a vizgyiijtd-gazdalkodasi
tervezés keretében szorgalmazza a természetes vizvisszatartas novelését és a felszini vizek
mindségének védelmét, amit a csapadékviz helyben torténd kezelése kdzvetleniil tamogat,
csokkentve az egyesitett csatornak talcsordulasabdl eredé szennyezdanyag-terhelést. Az
Arvizvédelmi Iranyelv altal eldirt arvizkockazat-kezelési tervek kidolgozasahoz a projekt altal

készitett sérulékenységvizsgalatok és lefolydsmodellek értékes inputot biztositanak.

A projekt tamogatja tovabba az EU Biodiverzitasi Stratégia 2030 célkitiizéseit, mivel a zold-
kék infrastruktira elemek (az esOkertek, zoldtet6k, szivargatott feliiletek) nemcsak a
csapadékviz-kezelést szolgaljak, hanem a varosi biodiverzitas noveléséhez, a hésziget-hatés
mérsékléséhez és az 6koszisztéma-szolgaltatasok erdsitéséhez is hozzajarulnak. Ezaltal a LIFE
in RUNOFF projekt a klimaalkalmazkodas, a biodiverzitas-védelem és a fenntarthatd
varosfejlesztés metszéspontjaban  helyezkedik el, d&sszhangban az EU integralt

megkdzelitésével.

A természetalapu megoldasok szerepe varosi csapadékviz-gazdalkodasban

A varosi csapadékviz-kezelés hagyomanyos megkdzelitése (altalaban szirke infrastruktara) a
csapadék minél gyorsabb Osszegylijtésére €s elvezetésére épiil csatorndkon, atereszeken és
szivattyUtelepeken keresztil. Ez a megkdzelités a 19-20. szazadi telepiileés és varosfejlesztés
logikajat koveti, és a maga koraban hatékony megoldast jelentett. A klimavaltozas kériilményei
kozott azonban egyre kevésbe fenntarthato tekintettel arra, hogy az intenzivebbe valo
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Hagyomanyos varosi csapadékviz-elvezetés
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csapadékesemények rendszeresen ¢€s egyre gyakrabban talterhelik a meglévo
csatornakapacitast, mikozben a burkolt feluletek névekedése tovabbi terhelést ré a rendszerre.
Az elvezetés-kdzpontu megkozelités a csapadékvizet hulladékként kezeli, mikdzben az
valojaban értékes erdforras lehetne, igy a kihivas nem csupan miiszaki, hanem szemléleti

jellegti is.

Az alkalmazkodasi szemléletvaltas 1ényege, hogy a csapadékvizet nem problémaként, hanem
er6forrasként kezeli. A természetalapt megoldasok (altalaban z6ld-kék infrastruktirék) a vizet
helyben tartjak, lassitjak, szlirik és hasznositjak, a természet folyamatait utdnozva vagy egyuttal
azokra tdmaszkodva. Ki kell emelni, hogy ezek a megoldasok nem helyettesitik a hagyoméanyos
csatornarendszert, hanem kiegészitik azt csokkentve a cslcsterhelést a
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csatornakon, idében eltolva és ellapositva az arhullamot, és a vizet a keletkezés helyén kezelik,

mielott az eléri a csatornahalozatot.

Természetalapi megoldasok a varosi csapadékviz-gazdalkodasban

/ /

1. Zoldtets

®

Lassabb
lefolyas

&

Tébb
beszivargas

Parologtatas <=
és hiit6hatds

Sziirés és
vizmindség-
javitas

m Novényzettel fedett megoldas

X e
R
& Csatornahalézat =~ |- Vizatereszts féliilet
-H% tehermentesitve izt
* --r_ ___________ / =P Csapadékviz mozgdsa
= x g @ 2> vy $ D by S
Csokkend © Cogato v ¢ + Beszivargas

csatorna-
terhelés

a csapadékvizet, ezaltal mérséklik az elontések kockazatat és tehermentesitik

( A természetalapu megoldasok visszatartjak, lassitjak és helyben hasznositjak
¢ a csatornahalézatot.

A természetalapt megoldasok alkalmazéasanak kilonleges jelent6séget ad, hogy egyszerre tobb
varosi kihivasra kinalnak valaszt. A csapadékviz-kezelési els6dleges funkcion tal javitjak a
varosi mikroklimat a parolgds és az arnyékolas révén, hozzajarulva a hdsziget-hatas
mérséklésehez. Novelik a varosi biodiverzitast, él6helyeket teremtve rovarok, madarak és
novények szamara a beépitett kornyezetben. Javitjdk a levegdmindséget a por és a
szennyezdanyagok megkotésével és emelik az ingatlanértéket és a kozteriiletek esztétikai,
rekreacids mindségét. Végiill, de nem utolsosorban, hozzajarulnak a lakossag
klimatudatossaganak noveléséhez, mivel a zo6ld-kék infrastruktira elemek lathatova és
megtapasztalhatéva teszik a természetalapu alkalmazkodas eldnyeit a mindennapi varosi

kornyezetben.

A LIFE in RUNOFF projekt e szemléletvaltas gyakorlati megval6sithatosagat demonstralja
Budapest sajatos varosi kdrnyezetében, ahol a térténelmi varosszdvet, a kettds énkormanyzati
rendszer ¢€s az eltérd kertileti adottsagok egyarant befolydsoljak a természetalapti megoldasok
alkalmazasanak lehetdségeit és korlatait, tovabba a projekt eredményei azt mutatjak, hogy a
természetalaptt megoldasok nemcsak az Gjonnan épiild varosrészekben, hanem a meglévo,

o

stirlin beépitett varosi szOvetben is alkalmazhatok, amennyiben a beavatkozéasokat a helyi
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adottsagokhoz igazitjak és a megfeleld szakpolitikai, finanszirozasi ¢és egyiittmiikodési

kereteket kialakitjak.

A természetalapu megoldasok fobb tipusai és elényei:

Megoldas tipusa Funkciok és elényok

Zoldtetok Csapadékviz visszatartas, hésziget-hatas mérséklése, biod

iverzitas novelése, épllet energetikai teljesitmény javitasa

Esokertek Felszini viz beszivargasanak elésegitése, varoskép javitasa,

helyi mikroklima mérséklése

Atereszt6 burkolatok A csapadekviz helyben szivérog a talajba, csokkentve a
felszini lefolyést és a csatornaterhelest

Szikkasztok Fold alatti vizvisszatartés, fokozatos beszivargas,

csatornaterhelst csokkentése csucsaradaskor

Esovizgyiijté edények Csaladi hazak és tarshazak szintjén alkalmazhato, a gytijtott

viz 6ntdzésre hasznosithato

3. Projekt leirasa

A LIFE in RUNOFF projekt (LIFE20 CCA/HU/001774) az Eurdpai Uni6 LIFE programjanak
Klimaalkalmazkodas (Climate Change Adaptation) alprogramja keretében valosult meg. A
projekt teljes neve (,,Mainstreaming climate change adaptation into urban planning by
demonstrating public & private stormwater infrastructure™) tikrézi a kdzponti ambicidt, igy a
klimaalkalmazkodas beagyazasat a varosi tervezés és szabalyozas mindennapi gyakorlataba, a

koz- és magancélu csapadékviz-infrastruktira egyuttes fejlesztésén keresztil.

A projekt {6 kiindulopontja az a korabban ismertetett felismerés volt, hogy Budapest
csapadékviz-gazdalkodasa alapvetd szemléletvaltasra szorul. A hagyomanyos, elvezetés-
kdzpontd megkozelités a klimavaltozas okozta intenzivebb csapadékesemények és az egyre

novekvd burkolt fellletek mellett mar nem fenntarthatd. A projekt ezzel szemben az
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Okoszisztéma-alapl, természetalapi megoldasok alkalmazasat szorgalmazza, amelyek a
csapadékvizet helyben tartjak, visszatartjdk és hasznositjak, csokkentve a csatornarendszer

terhelését és egydttal tobbszoros tarsadalmi-kornyezeti hasznot biztositva.

A LIFE in RUNOFF é&tfogo célja a varosi klimaalkalmazkodas tdmogatasa volt a koz- és
magancelu csapadékviz-infrastruktara kozotti szinergiak megteremtésével. A projekt abbdl
indult ki, hogy a varosi csapadékviz-kezelés nem kizarolag kozfeladat, mert a févaros beépitett
tertileteinek jelentGs részét maganingatlanok alkotjak, amelyek tetéfeliiletei, udvarai és kertjei
egylttesen sokszorosan meghaladjak a kozterlletek Kiterjedését. Amennyiben e
maganteriileteken is kisléptékii csapadékviz-visszatartd megoldasok valosulnak meg
(zoldtetdk, esoOkertek, atereszté burkolatok, esOvizgylijték), azok Osszesitett hatasa
rendszerszinten érdemi tehermentesitést jelent a csatornahal6zat szamara. A projekt ezért
nemcsak kozcélu demonstracids beavatkozdsokat valdsitott meg, hanem a magancélu

infrastruktara 6sztonzésének modelljeit is kidolgozta.

Maganteriiletek szerepe a varosi csapadékviz-gazdalkodasban

1. Zoldteto

Helyben
tartas

©

Lassabb
lefolyas

Beszivargas

S

Zoldfeliilet
novelése

. 3 o & 25 o
R X @ Novényzettel fedett megoldas
ﬁw il Vizateresztd feliilet
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A maganteriileteken megvalésuld kisléptékii 5
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jelentenek a csatornahalézat szamara. SEaicd At e o
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%0
"'.."\ Sok kicsi beavatkozas maganteriileteken = nagy kozos hatas a varos vizmegtarté képességére és a csatornahalézat tehermentestésére.

Budapest harom, egymastdl gyokeresen eltéré adottsagu keriilete adta a demonstracios
beavatkozéasok helyszinét. A XII. keriilet (Hegyvidék) dombvidéki jellegii teriiletén a lejtds
terepen Osszegylild csapadékviz gyors lefolydsa és az azzal jard hordalékszallitds jelent
kihivast. A VII. kerilet (Erzsébetvaros) Budapest egyik legstiriibben beépitett belvarosi
kerllete, ahol a rendkivil alacsony zoldterileti arany és a szinte teljes burkoltsag korlatozza a
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beavatkozasi lehetéségeket, ugyanakkor éppen itt a legégetdbb a sziikség a decentralizalt
megoldasokra. A XVIII. keriilet (Pestszentlérinc-Pestszentimre) a pesti oldalon, részben
sikvidéki, részben enyhén domborzatos terlileten fekszik, vegyes beépitettséggel, ahol az eltér6
varosi zonak differencidlt beavatkoz&si megkozelitést igényelnek. Ez a tudatos
helyszinvalasztas biztositotta, hogy a projekt tapasztalatai és eredményei Budapest mas

keriileteire, valamint hasonl6 adottsagu eurdpai varosokra is atiiltethetok legyenek.

A projekt kozvetlenil a kordbbi LIFE-MICACC projekt (LIFE16 CCA/HU/000115)
eredmeényeire és tapasztalataira épult, amely a klimaalkalmazkodast a telepilési
onkormanyzatok szintjén vizsgalta Magyarorszagon. A LIFE in RUNOFF ezt a megkozelitést
a nagyvarosi, fovarosi kontextusra adaptalta, figyelembe véve Budapest sajatos kihivasait, igy
a kettés Onkormanyzati rendszert, a sirii beépitettséget, a heterogén domborzatot és a
nagyvarosi 1éptékii csatornarendszer korlatait. A projekt emellett szorosan kapcsolodott a
Févarosi Onkormanyzat meglévé klimastratégiai torekvéseihez, és célja volt, hogy az

eredmények kozvetleniil beépiiljenek a fOvarosi és keriileti szintli tervezési és szabalyozasi

dokumentumokba.

Projekt teljes neve Mainstreaming climate change adaptation into urban
planning by demonstrating public & private stormwater
infrastructure

Akronim LIFE in RUNOFF

Azonositészam LIFE20 CCA/HU/001774

Megvalositas idétartama 2021. julius 1. — 2026. aprilis 30.

A projekt teljes 3.053.810 €
koltségvetése

EU pénzlgyi hozzjarulas  1.679.595 €

Koordinald Budapest Févaros XII. keriilet Hegyvidéki Onkormanyzat
kedvezményezett
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3.1. Célkituzések

A LIFE in RUNOFF projekt atfogo célkitiizése, hogy a csapadékviz-gazdalkodas szemlélete a
mindennapi Varosi tervezés és szabalyozas szerves részévé valjon Budapesten. A program
abban segitette a fovaros keriileteit, hogy a csapadékvizet ne kizardlag problémaként,
elvezetendd terhelésként kezeljék, hanem felismerjék benne a varosi kornyezet javitdsanak
er6forrasat, és a természetalapti megoldasokra tamaszkodva talaljanak fenntarthato valaszt a

varosi elontésekre, a csatornarendszer tulterhelddésére és az aszalyos id6szakok vizhidnyara.

A projekt célkitlizéseinek megfogalmazéasakor kulcsfontossagu volt, hogy ne csupan miiszaki
megoldasokat demonstraljon, hanem az alkalmazasukhoz sziikséges teljes 6koszisztémat",
tehat a szabalyozasi kereteket, finanszirozasi modelleket, tudasmegosztasi platformokat,
tovabba a monitoring rendszereket és replik&cids mechanizmusokat is kiépitse. Csak igy
biztosithatd, hogy a demonstréacids beavatkozasok ne szigetszerii pilotprojektek maradjanak,

hanem a févarosi és nemzeti szintii klimaalkalmazkodasi gyakorlat részévé véljanak.
Specifikus célkitiizések

e A klimaalkalmazkodas beépitése a helyi varospolitikdkba, szabalyozasi keretekbe és
beruh&zésokba
o A projekt célja volt, hogy a Varos- és keriiletszintli klimamodellek és
sériilékenységi vizsgalatok eredmeényei ne csupan tudomanyos dokumentumok
maradjanak, hanem kdzvetlenil beépiljenek a varostervezési dontésekbe, a
helyi épitészeti szabalyzatokba és az infrastrukturalis beruhazasi prioritasokba.
Ehhez Budapest egészére ¢és a harom célkeriiletre kiterjedd helyi
klimamodellezés (C1), serllékenységi vizsgalat (C2) és csapadékviz-lefolyas
modellezés (C3) keészilt, amelyek tudomanyos alapot biztositanak az
alkalmazkodasi dontéshozatalhoz. A négy cselekvesi terv (VII. XII. XVIII.
keriiletek ¢s Budapest févaros) €s a szabalyozasi integracios javaslatok (C6) e
célkitlizés gyakorlati megvalositasat szolgaljak.
e A csapadékviz-lefolyds negativ hatasainak merséklese a torékeny varosi
infrastruktirara kiilonb6z6 varosi zonakban.
o A projekt a csapadékviz-kezeles kétirany megkdzelitését alkalmazta. Egyfel6l
kozcéld demonstracios beavatkozasokat valdsitott meg (fold alatti
szikkasztokat, decentralizalt visszatartd rendszereket) amelyek kozvetlentl

csokkentik a csatornahdlozat csucsterhelését. Masfelél a magancéld
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csapadéekviz-infrastruktira (elsésorban z6ld infrastruktara elemek, a zoldtetok,
esOkertek, ateresztd feliiletek és esOvizgyljtd horddok) potencidlis szerepét
mutatta be, kOz-magan egylittm{ikodési modellen keresztiil (C5), helyi
tdmogatasi program (C4.4) révén 06sztondzve a magantulajdonosokat a
kisléptékli beavatkozasok megvaldsitasara. A harom kertiilet eltéré adottsagai
lehet6vé tették, hogy a beavatkozasokat a konkrét varosi kornyezethez
(dombvidéki lefolyas, stiri belvarosi szovet, heterogén kiilvarosi teriilet)
igazitsak, demonstralva a megoldasok széleskorli alkalmazhatosagat.
e A helyi parbeszéd és kormanyzas erésitése az alkalmazkodasi tervezésben.

o A csapadékviz-gazdalkodas jellegébdl adoddan agazatkozi kérdés, amely a
varostervezes, a kozmii-lzemeltetés, az épitésszabalyozas, a kornyezetvédelem
¢s a lakossag egyiittes bevonasat igényli. A projekt ezért kétszintli érintetti
platform-rendszert hozott létre. A nemzeti szintii szakért6i platform (C7.1) a
tudomanyos vilag szerepldi, dontéshozok és gyakorlati szakemberek kozotti
parbeszédet biztositotta, mig a helyi érintetti platformok (C7.2) a kerlleti
onkorményzatok, lakokozosségek, kozmii-lizemeltetdk €s miiszaki szakértdk
bevonasaval tdmogattdk a demonstracidés beavatkozasok tervezését és
végrehajtasat. A helyi varosi klimaadatok, sériilékenységi vizsgalatok és
demonstracios eredmények nyilt megosztasa novelte az informacidaramlést és
a dontéshozatal atlathatosagat. Négy nemzetkozi tanulmanyuat (C7.3) tette
lehetdvé az eurdpai jo gyakorlatok megismerését és a tapasztalatcserét.

e Uzleti modellek kidolgozasa a magancéli csapadékviz-tarold kapacitas novelésére.

o A projekt felismerte, hogy a magancéld csapadekviz-infrastruktdra széles kort
elterjedése csak akkor valosithatd meg, ha a magantulajdonosok szamara
vildgos 0sztonzok, finanszirozasi lehetdségek és egyszerli végrehajtasi
modellek allnak rendelkezésre. A célkitlizés ezért nemcsak az 6koszisztéma-
alaptt megoldasok miszaki bemutatasara irdnyult, hanem a bevezetésikhoz
sziikséges tizleti modellek, 0sztonzé rendszerek és tamogatasi sémak
kidolgozésara is (C5). A cél az volt, hogy a magancélu beavatkozasok
tobbszords hasznot biztositsanak és a csapadékviz-kezelési funkcion tul jobb
varosi mikroklimat, kevesebb eldntést, magasabb ingatlanértéket és tobb
zoldfellletet és ezéltal a tulajdonosok sajat érdekiikben is motivaltak legyenek

a megvaldsitasukra.
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A keruleti 6nkormanyzatok, mint a varosi klimaalkalmazkodas kulcsszerepléi

Bar a klimavaltozas globalis jelenség, a negativ hatasok kezelésére adhat6 leghatékonyabb
valaszok jelentdés része helyi szinten sziiletik meg. Budapest kettés Onkormanyzati
rendszerében a kerileti dnkorményzatok kdzvetlen kapcsolatban &llnak a lakosséggal,
testkozelbol ismerik a helyi teriileti adottsagokat, a domborzatot, a beépitettséget, a zoldteruleti
aranyt, a csatornarendszer allapotat és rendelkeznek az igazgatasi eszkdzokkel a helyi szintii
beavatkozdsok megvalositdsdhoz. A kerliletek emellett a helyi épitészeti szabalyzatokon,
kozterilet-kezelési  gyakorlatokon és fejlesztési projekteken keresztil kozvetlenul
befolyasolhatjak a csapadékviz-gazdalkodas helyi feltételeit. A LIFE in RUNOFF projekt
éppen ezert a kertileti szintet valasztotta a demonstraciok f6 szinteréiil. A harom célkeriilet
kivélasztasa tudatos dontés volt. Az eltéré adottsdgok, a dombvidéki terep (XII. keriilet), az
extrém siirti beépitettség (VII. kertlet) és a vegyes varosi szovet (XVIII. kerilet) biztositottak,
hogy a projekt tapasztalatai Budapest tobbi kerllete szd&méra is relevansak és adaptalhatok
legyenek. A kerlleti cselekvési tervek (C6) a helyi adottsdgokhoz igazitott, hosszu tava keretet
adnak a csapadékviz-gazdalkodas fejlesztéséhez, mig a helyi érintetti platformok (C7.2) a

beavatkozésok tarsadalmi beagyazottsagat biztositjak.

Ezzel parhuzamosan a Févarosi Onkormanyzat részvétele biztositotta, hogy az eredmények (a
sérulékenységvizsgalat, a csapadékviz-gazdalkodasi stratégia, a szabalyozési javaslatok) a
Budapest egészére vonatkozo tervezesi es szabalyozési keretekbe is beépuljenek, megteremtve
a koherens, tobbszintli klimakormanyzas alapjait. A KTSZ partnerszervezetként az orszagos
szintli replikaciot és a nemzeti tudasmegosztasi platformot biztositotta, lehetévé téve, hogy a
budapesti tapasztalatok és modszertanok mas magyar telepiilések szamara is elérhetoveé ¢€s
alkalmazhatéva valjanak. Ez a haromszinti megkdzelités, tehat a keriileti demonstracio,

fovarosi koordinacio, nemzeti replikacio a projekt egyik legfontosabb strukturélis innovacidja.

4. Akcidk rovid leirasa

A LIFE in RUNOFF projekt tevékenysegeit az EU LIFE program szabalyozasi keretének
megfelelden négy f6 tevékenységcsoportba szervezte, melyek az elokészitd tevékenységek (A),
megvaldsitasi tevékenységek (C), monitoring tevékenységek (D), valamint kommunikacié és
disszeminacio (E). Az alabbiakban e tevékenységcsoportok és az egyes akcidk rovid leirasa

kovetkezik.
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4.1. Elokészito tevékenységek (A)
Al: Engedélyeztetési eljarasok

A demonstrécids beavatkozasok megvalositasa Budapest szabalyozési kornyezetében
komplex engedélyeztetési eljarasokat igényelt. Az akcio keretében a XII. és XVIII.
kerlleti demonstrécios helyszinekre vonatkozoan vizjogi tervek késziiltek es kerlltek
benyujtasra, épitési engedélyek beszerzése tortent meg, és az Orszagos
Katasztrofavédelmi Féigazgatosag jovahagyasat is be kellett szerezni. Ez az el6készitd
fazis a projekt megvalosithatosaganak alapvetd feltétele volt, egyuttal fontos
tapasztalatokat szerzett a partnerseg a természetalapl csapadékviz-kezelési
megoldasokra vonatkoz6 magyarorszagi engedélyezési gyakorlatrol, amelyek a projekt

szabalyozasi javaslataihoz (C7.6) is inputot biztositottak.

4.2. Megvalositasi tevékenységek (C)

C1: Helyi klimamodellek kidolgozasa

A klimaalkalmazkodas megalapozott tervezéséhez elengedhetetlen a helyi szinti,
magas felbontasu klimaadatok rendelkezésre allasa. Az akcio hdrom altevékenységben
val6sult meg. A C1.1 altevékenység keretében a varosi Kitettség szamszertsitése tortént
meg az éghajlatvaltozassal szemben, SURFEX szimulacidk alapjan. Ennek soran
klimaindexeket vezettek le, amelyek a célteriiletek (a XII., VII. és XVIII. kerilet,
valamint Budapest egésze) éghajlati kitettségét szamszeriisitik a jelen €s a jovore
vonatkozé forgatokdnyvek mentén. A C1.2 altevékenység érzékenységi szimulaciokat
futtatott le, amelyek az egyes alkalmazkodasi opciok, példaul a zoldtetdk ardnyanak
novelése, a burkolt feliiletek csokkentése klimamérsékld hatékonysagat vizsgaltak. Ez
a modellezési munka kdzvetleniul timogatta a demonstracios beavatkozasok tervezéseét,
mivel szdmszerlsitette, hogy mely beavatkozastipusok milyen mértékben képesek
mérsékelni a helyi klimahatasokat. A C1.3 altevékenység a csapadékadatok statisztikai
leskalazasaval és hossz tava eldrejelzések kidolgozasaval foglalkozott, hogy a
csapadékviz-gazdalkodasi tervezés a jovobeli klimaforgatokonyveket is figyelembe
vegye. A XII. kertlet koordinalaséval végzett modellezeési munka eredményei a C2
sériilékenysegi vizsgélat és a C3 lefolyasmodell alapvetd inputjaiként szolgaltak,

biztositva az akciok kozotti szinergiat.

C2: Helyi kockazat- és séruilékenységi vizsgalat
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A klimamodellek altal meghatarozott kitettségi adatokra épulve a projekt atfogo
sériilékenységi vizsgalatot végzett Budapest és a célkeriletek szintjén. A serlilékenyseg
Ot dimenzidjéat térképezték fel, amelyek egyiittesen adjék a varos klimaérzékenységének
komplex képét. A C2.1 altevékenység a tipikus épuletadllomany sérllékenységét
vizsgalta a heves csapadékeseményekkel szemben (milyen épiilettipusok, milyen kord
és szerkezetil ingatlanok vannak kitéve leginkabb a beazasnak, pinceviz-karoknak és az
alapozas erosiojanak). A C2.2 a kozterlletek kitettségét elemezte, tehat mely utcék,
terek és kozlekedési csomdpontok érintettek leginkabb az elontéssel, és milyen kritikus
infrastruktdra, példaul aluljarok, tomegkozlekedési megallok, kdzintézmények vannak
veszélyeztetve. A C2.3 a csatornarendszer kapacitasat mérte fel, azonositva azokat a
szakaszokat, amelyek a jelenlegi és a jovobeli csapadékintenzitas mellett a leginkabb
thlterheltek. A C2.4 az emberi egészség és jolét sérilékenységét vizsgélta a
héhullamokkal 6sszefiiggésben. Bar ez elsédlegesen nem csapadékviz-keérdés, szorosan
kapcsolodik a zo6ld infrastruktira homérsékleti elényeihez. A C2.5 a zoldteriletek
sériilékenységét elemezte a novekvo szaraz iddszakokkal kapcsolatban, felismerve,
hogy a csapadékviz helyben tartasa a varosi zoldteriiletek fenntartasanak is alapvetd
feltétele. Az 6t dimenzid eredményei egyittesen képezték a kerlleti cselekvési tervek

¢s a fOvarosi szintli szabalyozasi javaslatok tudomanyos alapjat.

C3: Vérosi csapadekviz-lefolyas modellezése

A Trinity Enviro Tanacsadd Kft. koordinalasaval Budapest csapadékviz-lefolyasanak
atfogd modellezése valosult meg, amely a projekt miiszaki alapjat képezte. A munka
tobb egymasra épiild
elembdl allt. A D.C3.1

keretében  varosszégi

Természetes kornyezet, vizfolyas Varosi kornyezet, utcahélozat

vizgyljté-lehatarolas

késziilt, amely
meghatarozta, hogy
Budapest tertletén

hogyan oszlanak meg a

vizgyljté teriiletek és
mi|yen L'jtvonajakon @ . adott vizgyGjtd tertlethez tartozé méretezési pont

. Forrds: SZIVACSVAROS Csapadékviz visszatartisa varosi kérnyezetben
folyik le a csapadékviz.
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A D.C3.2 a demonstracios beavatkozasok koncepcionalasat és paramétereinek
meghatarozasat vegezte el. A modellezés segitségével meghataroztak, hogy az egyes
helyszineken milyen tipust és méretli beavatkozas a leghatékonyabb. A D.C3.3 a
meglévd csatornarendszer f6 elemeinek elemzését és térképezését valositotta meg,
azonositva a sziik keresztmetszeteket és a kritikus pontokat. A D.C3.4 keretében nagy
felbontast csapadéktérkép készult, amelyhez a projekt keretében sajat radarhal6zatot
telepitettek és ez lehetvé tette, hogy a csapadékesemények térbeli eloszlasat a varoson
belil pontosan nyomon kdvessék, ami a korébbi, csupan néhany méréallomas adataira
tamaszkodd megkdzelitésnél Iényegesen pontosabb képet ad. A munkat hidrogeologiai
modell egészitette ki, amely a felszallasi és beszivargasi zonak feltérképezésével
tdmogatta a szikkasztd tipusi megoldasok helyszinvalasztasat, valamint hozzajarulas
készilt a varosszégi lefolyasi akcidtervhez.

C4: Demonstracios csapadékviz-infrastruktira eszkdzok

Ez az akcio képezte a projekt gyakorlati magjat, a tényleges fizikai beavatkozésokat,
amelyek a csapadékviz-kezelés Uj megkozelitését a gyakorlatban demonstraltak. A
beavatkozasok harom keriiletben valosultak meg, tudatosan kiilonb6z6 varosi
adottsdgokhoz igazitva, hogy a lehetd legszélesebb tapasztalati bazist biztositsak.

A XII. kerlletben (C4.1) a dombvidéki lefolyas kezelésére fold alatti szikkasztd
medencék keriiltek kialakitasra. Ezek a medencék a heves esdzések soran 6sszegyiild
csapadékvizet ideiglenesen visszatartjdk, majd fokozatosan szivarogtatjak a talajba,
csokkentve ezzel a csucsterhelést a csatornarendszeren és az alvizi terlletek elontési
kockazatat. A szikkasztok telepitését tadmogatdsi rendszer egészitette ki a
magantulajdonosok szamara.

A VIL. kertiletben (C4.2) a siirlin beépitett belvarosi kdrnyezetben decentralizalt viz-
visszatartasi rendszerek miikodését demonstraltak. Az itt alkalmazott megoldasok azt
bizonyitottdk, hogy a korlatozott térrel rendelkezd, torténelmi varosszovetben is
lehetséges a csapadékviz helyben torténd kezelése, amennyiben a beavatkozasokat a
rendelkezésre all6 térhez és az épitett kdrnyezet adottsagaihoz igazitjak.

A XVIIL keriiletben (C4.3) a heterogén varosi szovet adta lehetdségeket kihasznalva
tobbféle viz-visszatartasi megoldast alkalmaztak kiilonb6z6 varosi zodnakban
(lakoovezetek, zoldteriiletek és intézményi teriiletek), demonstralva, hogy az eltérd

beépitettségii terliletek eltérd, de egymast kiegészité megoldasokat igényelnek. Az
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esOkertek telepitése kiemelt szerepet kapott, és a tapasztalatokat 6sszegzd szakmai
dokumentum is elkészult.

Emellett (C4.4) a projekt mindharom kertiletben
kisléptékii, magancéll csapadékviz-infrastruktara
eszk0zok létesitését Osztondzte helyi tdmogatasi
rendszeren keresztiil. A 33.000 EUR 0sszértéki
tdmogatasi program keretében maganingatlan-
tulajdonosok palyazhattak esévizgyiijté hordok,
zOldtetok,  atereszt6  burkolatok és  mas
Okoszisztéma-alapu megoldasok kiépitésére. Ez az
elem a projekt egyik legfontosabb innovécidja volt,

mivel bizonyitotta, hogy a maganszektor

bevonasaval a csapadékviz-kezelés hatékonysaga

. . . Esdvizgyiijté-tartaly osztasa. Foto: Baksa
rendszerszinten is novelhetd. Timea

C5: Kdz-magan egyiittmiikodési modellek kidolgozasa

A magéancell csapadékviz-infrastruktara széles kori elterjedése nem csupan miiszaki,
hanem elsésorban intézményi, finanszirozasi és szabalyozasi kérdés. Az akcid ezt a
felismerést vitte tovabb, igy a Trinity koordinalasaval két korben strukturalt interjuk
késziiltek a legfontosabb érintettekkel (Onkormanyzati tisztviseldk, koézmi-
tizemeltetok, ingatlantulajdonosok, ingatlanfejlesztok, tervezok és szakérték), amelyek
feltartdk a magancéll beavatkozasok elterjedésének akadalyait és a lehetséges
Osztonzoket. Az interjuk alapjan atfogd tanulmany késziilt az egyiittmiikodési
modellekrdl, 0sztonzd rendszerekrdl €s tamogatasi sémakrol, amely a hazai és
nemzetkodzi jo gyakorlatokra egyarant épit. A munka részeként miitk6dé kapcsolat jott
Iétre a relevans kormanyzati szervekkel, megalapozva a szabalyozasi javaslatok (C7.6)
kidolgozasat. A tanulmdny eredményei kozvetleniil hozzdjarultak a FOvarosi

Onkormanyzat csapadékviz rendeletalkotasi vizsgalatahoz is.

C6: Alkalmazkodas beépitése a varostervezésbe és szabalyozasba

A projekt hosszu tava hatasanak biztositdsa szempontjabol kulcsfontossagu volt, hogy
az eredmények ne csupan a demonstréacios helyszineken, hanem a varostervezési és
szabalyozasi keretrendszerben is megjelenjenek. Az akcid keretében négy cselekvési

terv készilt a csapadekviz-kezelésrdl és a kapcsolodo klimaalkalmazkodasrol: a VII.,
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XI1. és XVIII. kerlletre, valamint Budapest egészere vonatkozoan (D.C6.1). Ezek a
dokumentumok a klimamodellek, a sérulékenységi vizsgalat és a lefolyasmodell
eredményeire épllnek, és konkrét beavatkozési javaslatokat, prioritasokat és
utemterveket tartalmaznak. A D.C6.2 keretében a projekt eredmeényei beépiltek a
varostervezesi és szabalyozasi keretekbe, beleértve Uj 6nkormanyzati standardok
kidolgozasat a helyi klimamodell és sériilékenysegi vizsgalat felhasznalasahoz. Ez a
szabalyozési integracié biztositja, hogy a csapadékviz-gazdalkodasi szemlélet a

jovobeni fejlesztési projektekben és telepiilésrendezési tervekben is érvényesiiljon.

C7: A tudomany, a dontéshozok és a lakossag kozotti tudasszakadék athidalasa

A csapadekviz-gazdalkodasi szemléletvaltas egyik legnagyobb akadalya, hogy a
tudoméanyos eredmények gyakran nem jutnak el a gyakorlati ddéntéshozdkhoz,
mikozben a lakossag sem ismeri a természetalapt megoldasok el6nyeit €s lehetéségeit.
Az akci6 ezt a tudasszakadékot kivanta athidalni, tobbszintii tuddsmegosztasi rendszer
kiepitésevel.

A KTSZ és a Trinity k6z6s koordinalasaval nemzeti szinti szakértdi platform (C7.1)
jott letre, amely rendszeres férumot biztositott a klimaalkalamazkodas, a
vizgazdalkodds és a varostervezés teriiletén tevékenykedd szakértk, kutatok és
dontéshozok szamara. A helyi érintetti platformok (C7.2) a harom célkertletben
miukodtek, bevonva az Onkormanyzati tisztviseloket, a helyi lakokozosségeket, a
kozmii-lizemeltetoket és a miiszaki szakértoket a beavatkozasok tervezésébe és
értekelésébe.

Négy nemzetkdzi tanulméanyat (C7.3) soran a partnerek eurdpai varosokban
tanulményoztak bevalt csapadékviz-kezelési megoldasokat es zold-kék infrastruktura
projekteket, amelyek tapasztalatai kdzvetlenil beépiltek a budapesti beavatkozasok
tervezésébe. A kapacitasépitési akciok tematikus elékészitése (C7.4) biztositotta, hogy
a tudasatadas strukturalt és célzott legyen. Az akcid keretében 5 szakértdi ttmutatod és
1 atfogd képzési program (C7.5) is kidolgozasra kerilt, amelyek celcsoportjai az
onkormanyzati dontéshozok, a kozszféra vizgazdalkodasi szakemberei és a
varostervezOk. Ezek az anyagok biztositjak, hogy a csapadékviz-kezelés integralt
megkozelitése a jové szakember-generaciojanak eszkoztardba is bekeruljon. Emellett
specifikus javaslatok késziltek a magyar szabalyozasi kornyezet fejlesztésére (C7.6),
amelyek a természetalapl csapadékviz-kezelési megoldasok engedélyezési es

Osztonzési keretrendszerének egyszerusitését célozzak.
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C8: A projekt eredmenyeinek replikacidja

A LIFE program alapvet6 elvarasa, hogy a projektek eredményei ne maradjanak a
demonstracios helyszinek szintjén, hanem szélesebb korben is alkalmazhatéva
valjanak. A replikacié a LIFE in RUNOFF projektben tobb, egymasra épiilo szinten
valdsult meg.

A C8.1 keretében atfogo replikacios stratégia készilt, amely rendszerezi a projekt
eredmeényeit és azonositja a replikacio célteriileteit, modszereit és feltételeit. A
budapesti kapacitasépités (C8.2) soran 3 tovabbi, a projektben kozvetlenil nem részt
vevo budapesti keriilet szdmara késziiltek alkalmazkodasi utitervek, célzott szakértodi
tamogatassal és kapacitasépitési rendezvényekkel. A nemzeti szintli kapacitasépités
(C8.3) ezt a modellt az orszag mas varosaira terjesztette ki melynek keretében 3 magyar
varos szamara keésziltek utitervek, amelyek a helyi adottsagokhoz igazitott
csapadékviz-gazdalkodasi javaslatokat tartalmaznak. A 6 regiondlis, egynapos
workshop (C8.4) orszagos lefedettséggel biztositotta, hogy a projekt eredményei és
modszertana a lehetd legszélesebb szakmai kozonséghez eljussanak. Végil a
transznacionalis replikacid (C8.5) keretében 3 koOzép-eurdpai varos szamara is
készlltek alkalmazkodasi Utitervek és kapacitasépitési rendezvények, megalapozva a

projekt eredményeinek nemzetkdzi hasznositasat.

4.3. Monitoring tevékenysegek (D)

D1: Teljesitményindikatorok monitoringja

A demonstraciés beavatkozdsok hatékonysaganak értékelése és a projekt
eredményeinek tudomanyos alatamasztasa érdekében a Trinity koordinalasaval atfogo
monitoring rendszer jott Iétre. A monitoring négy pillérre épult. A D1.1 keretében
monitoring protokoll és referenciaallapot-felmérések (baseline surveys) késziltek,
amelyek a beavatkozdsok eldtti kiinduldsi allapotot rogzitették. A DI1.2 a viz-
visszatartasi es -tarolasi demonstraciok miiszaki teljesitményének folyamatos mérését
végezte, tehat, hogy mennyi csapadékvizet tartanak vissza a szikkasztok, milyen
mértékben csokkentik a csucsterhelést, hogyan alakul a beszivargas. A D1.3 a projekt
tarsadalmi-gazdasagi hatasvizsgalatat valositotta meg, értékelve a beavatkozasok
koltséghatekonysagat, a megel6zott vizkarok értékét és a zold infrastruktara jarulékos
elényeinek gazdasagi értekét. A D1.4 a szakpolitikai és szabalyozasi integracié nyomon

kovetését biztositotta, mérve, hogy a projekt eredményei milyen mértékben epliltek be
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a helyi és fOvarosi szintli tervezési €és szabalyozasi dokumentumokba. A monitoring
adatok nem csupan a projekt értékelését szolgaltdk, hanem a jovObeni tervezési
dontések megalapozasahoz és méas varosok szamara is referencia-adatbazist

biztositanak.

4.4. Kommunikaci6 és disszeminéacio (E)

El: A projekt eredményeinek kommuniké&cidja és terjesztése.

A BP12 koordinalasaval atfogd, tobbcsatornds kommunikécios tevekenységek
valésultak meg, amelyek célja a projekt eredményeinek lehetd legszélesebb kort
megismertetése volt a szakmai és a szélesebb kdzdnseg korében egyarént.

A kommunikacio tervezését és koordinalasat a kommunikéacios terv (E1.1) alapozta
meg. A LIFE program altal el6irt kotelez6 kommunikacios elemek (E1.2), a tajékoztatd
tablak a demonstracids helyszineken, a projekt honlapja és a Layman's Report
(kozérthetd 0Osszefoglaldo kiadvany) biztositottdk a projekt lathatosagat és az
eredmények hozzaférhetdségét.

A médiamunka, rendezvények és promocids anyagok (E1.3) keretében a projekt aktiv
kozosségi média jelenlétet tartott fenn, kisfilm késziilt a projekt tevékenységeirdl és
eredményeirdl, valamint innovativ kommunikacids akciok valosultak meg, amelyek a
szélesebb k6zonség (kildnosen a lakossagi célcsoportok) elérését céloztak. A nemzeti
és nemzetkozi haldzatépitési tevékenységek (E1.4) a XIllI. kerulet, KTSZ és Trinity
kozos feleldsségével valdsultak meg, biztositva a projekteredmények beagyazasat a
magyar és eurdpai klimaalkalmazkodasi szakmai kdzdsségbe, valamint megalapozva a

jovobeli egyiittmiikddési és replikacios lehetdségeket.

5. Vart hatasok és eredmények

A LIFE in RUNOFF projekt a csapadékviz-gazdalkodas és a klimaalkalmazkodas

szemléletének budapesti meghonositasat célozta tobb, egymasra ¢€piilé szinten: keriileti

demonstracios  beavatkozasokon, fOvarosi  stratégiai  dokumentumokon, nemzeti

kapacitasépitésen és nemzetkozi replikéacion keresztil. A projekt ambicioja nem csupan az volt,

hogy egyes helyszineken miikod6képes csapadékviz-visszatartdé megoldasokat mutasson be,

hanem az, hogy a szemléletvaltashoz szikséges teljes intézményi, szabalyozasi es tudasbeli

infrastruktdrat is kiépitse.
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A projekt eredményei érdemben hozzajarulnak Budapest klimaalkalmazkodasi képességének
erdsitéséhez. A demonstracidos beavatkozasok révén kozvetlenll csokken a csapadékviz-
lefolyas és a csatornarendszer terheltsége a célkeriiletekben. A févarosi csapadékviz-
gazdalkodasi stratégia és a keriileti cselekvési tervek hosszu tavl keretet biztositanak a
szemléletvaltashoz. A kbéz-magan egyiittmiikodési modellek és a szabalyozasi javaslatok a
rendszerszintli valtozas feltételeit teremtik meg. A kapacitasépitési ¢és replikacios
tevékenységek pedig biztositjak, hogy a tapasztalatok Budapest tobbi keriilete, mas magyar

varosok és kozép-europai teleplilések szdmaéra is hozzaférheték legyenek.

Az aldbbiakban a projekt f6 eredmeényeit mutatjuk be, el6bb szamszerii 6sszefoglaléban, majd

az egyes tevékenységi terlletek részletes ismertetésével.

Indikator Célérték Megjegyzeés

Vizgyiijto terilet javitott kb. 1 600 ha 3 keriletre vonatkozdan

reziliencigja

Csapadékviz-csokkentés 98 000 m3/év Demonstracios beavatkozasokon
keresztil

Magancéli tamogatas €33.000 Kisléptékii magan infrastruktira

Osszege

Cselekvesi tervek szama 4 VIL, XI1., XVIII. keruletek és Budapest
fovaros

Alkalmazkodasi utitervek 9 3 budapesti + 3 nemzeti + 3 transznac.

(replikacio)

Regionalis workshopok 6 Orszagos lefedettséggel

Szakértéi Utmutatok 5+ 1 képzési C7.5 akcio

program
Dontéshozok bevonasa 40 6 Szakpolitikai dontéshozok
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Szakemberek fejlesztett minimum 200 6  Képzések, workshopok

keépességei

Nemzetkozi 3 Europai varosok jo gyakorlatai

tanulméanyutak

5.1. A XII. keriileti beavatkozasok: dombvidéki csapadékviz-kezelés
A XII. kertilet Hegyvidék a LIFE in RUNOFF projekt koordinatora és egyben a legnagyobb
volumenii demonstracios beavatkozasok helyszine. A kertiilet sajatos domborzati adottsagai —
a Budai-hegység leagazasainak meredek lejtéi a stirtin beépitett lakddvezetekkel kombinélva —
Budapesten bellll az egyik legsulyosabb csapadékviz-lefolyasi problémat eredményezik.

A Kkihivéas: dombvidéki lefolyas a varosi kdrnyezetben

A XII. kerlet teruletének jelentds része a Budai-hegység ledgazasaira teriil, ahol a természetes
domborzat és a varosiasodas kolcsonhatasa rendkivil kedvezoétlen helyzetet teremt a
csapadékviz-kezelés szempontjabol. A meredek domboldalak, amelyeken az utcék, csaladi és
tarsashazak strtin helyezkednek el természetes gytijtdcsatornaként miikodnek heves es6zések
idején. A csapadéekviz a lejtds terepen nagy sebességgel gytilik 6ssze, Gtjaba esé hordalékot,
talajt és tormeléket sodorva magaval, majd a mélyebben fekvd teriileteken, gyakran

lakoingatlanok pincéiben, alagsoraiban és a mélyebben fekvd utcakon okoz elontéseket.

A probléma nem csupan alkalmi jellegii, a rendszeres elontések jelentds anyagi kart okoznak
az ingatlantulajdonosoknak, rongaljak az uthalézatot és a kozmiirendszert, €s az dsszegyiilt viz
a hordalékkal egyutt a csatornahaldzatba jutva annak eltomdédését és tulterhel6dését okozza. A
klimavaltozas hatasara a rovid idejii, intenziv csapadékesemények varhatoan még gyakoribba
és hevesebbé valnak, ami a meglévd probléma tovabbi stlyosbodasat vetiti eldére. A
hagyoméanyos csapadékviz-elvezetési modszerek, amelyek a vizet a lejton lefelé, a
csatornarendszerbe vezetik a dombvidéki kdrnyezetben kiiléndsen kevéssé hatékonyak, mivel

a viz sebességének és a hordalékszallitasnak a kezelésére nem alkalmasak.
A megoldas: fold alatti szikkaszté rendszerek

A projekt keretében a XII. kerlletben fold alatti szikkasztd medencéket alakitottak ki (C4.1),

amelyek a csapadékviz-kezelés szemléletvaltasanak gyakorlati megtestesulései. A szikkasztok
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mukodési elve egyszerti, de hatékony: a heves esézések soran Osszegyiild csapadékvizet
ideiglenesen visszatartjak egy fold alatti tarozé térben, majd onnan fokozatosan, szabalyozott
Utemben szivérogtatjak a talajba. Ezéltal a szikkasztok egyszerre teljesitenek két funkciot:
csUcsterhelés idején tehermentesitik a csatornarendszert, csokkentve az alvizi teriiletek elontési

kockazatat, és a vizet a keletkezés helyén kezelve hozzajarulnak a talajviz utanpotlasahoz.

A szikkasztok telepitési helyszineinek Kkivalasztasa a C3 akcio keretében kidolgozott
lefolyasmodell eredményeire épiilt, amely azonositotta a vizgyiijt6 teriiletek kritikus pontjait
¢s a lefolyas fobb utvonalait. A hidrogeologiai modell (beszivargasi és felszallasi zonak
feltérképezése) pedig biztositotta, hogy a szikkasztok olyan helyszinekre keriljenek, ahol a

talaj geologiai adottsagai lehetdvé teszik a hatékony beszivargast.

A XII. kertllet a demonstraciés megoldasokat, koztik a szikkasztd rendszereket a projekt
lezarésa utan is Uzemelteti. A kertlet a lefolyasmodell és a sérlilékenységvizsgalat adatbazisait,
valamint a demonstracios helyszinek mérémiiszereit €s mérési maodszereit a projekt lezarasa
utdn is hasznédlja. A demonstracids helyszinek mérdmiiszeres monitoringja a kotelezd
fenntartasi idészakban folytatodik, az akcioterv feliilvizsgalataval egyiitt 3 évente, a kertiileti

Kdrnyezetvédelmi Programmal 6sszhangban.

A szikkasztok pontos szdma, egyenkénti kapacitasa és részletes miiszaki paraméterei a projekt

zarojelentésében kerlilnek dokumentalasra.

Magancéla tAmogatasi program

A kozcélu szikkasztd rendszerek kiegészitéseként a XII. kertlet a projekt egyik legfontosabb
innovativ elemeként helyi tdmogatasi rendszert miikddtetett (C4.4), amely a maganingatlan-
tulajdonosok szamara palyazati uton biztositott tarsfinanszirozast kisléptékli csapadékviz-
infrastruktara kiépitésére. A program logikaja az volt, hogy a maganteriiletek, a tetofeliiletek,
udvarok, kertek, parkolok dsszesitett kiterjedése sokszorosan meghaladja a kdzteruletekét, igy
a magancéli beavatkozasok rendszerszintli hatasa potencidlisan nagyobb, mint a kizaro6lag

kdzcélu beruhazasoké.

A tamogathatd megoldasok kore széleskorii volt, az esévizgyiijtdé hordok a tetéviz
Osszegylijtésére és Ontdzésre torténd hasznositasara, zoldtetok a csapadékviz visszatartasara és
a hésziget-hatds mérséklésére, atereszté burkolatok az udvarokon és parkolokban a beszivargas

elésegitésére, valamint esdkertek €s mas természetalapi megoldasok is megjelentek. A teljes
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projekt szintjén a magancéli tdmogatasra forditott dsszeg 33 000 EUR volt, amely harom

kerulet kozott oszlott meg.

A program nemcsak a konkrét beavatkozasokban hozott eredményt, hanem szemléletformalo
hatésa is jelent6s volt tekintettel arra, hogy a palyazati folyamat soran az ingatlantulajdonosok
megismerkedtek a csapadékviz helyben kezelésének lehetdségeivel, €s a sikeres projektek a

szomszeédsag szamara is példaként szolgaltak.

A XII. keriilet a magancéll tamogatasi program tapasztalataira epitve potenciélisan lakossagi
palyéazatok kiirdsat tervezi a jovOben is, kiillondsen esdvizgyiijté és zoldtetd megoldasokra. A
program modellje beépiil az 0 Integralt Teleptlésfejlesztési Stratégidba (ITS), amelyben a

csapadékos szempontok megjelenitése kiemelt szempont.

5.2. A VIL Keriileti beavatkozasok: decentralizalt megoldasok a siiriin

beépitett varosi szdvetben
A VII. kertleti beavatkozasok a LIFE in RUNOFF projekt egyik legambiciozusabb vallalasat
testesitették meg: annak bizonyitasat, hogy a természetalapu csapadékviz-kezelési megoldasok
nem csupan a zéldévezetekben vagy az alacsony beépitettségi teriileteken, hanem a legstiriibb

varosi szovetben is alkalmazhatok.
A Kihivas: korlatozott tér, magas lefolyasi arany

Erzsébetvaros Budapest egyik legslirlibben beépitett keriilete, amelynek torténelmi
varosszOvete a 19. szazadi nagy bérhazépitési hullam eredménye. A kerllet zoldteruleti aranya
rendkivil alacsony, igy a szinte teljes egészében burkolt felszin (utak, jardak, belsé udvarok,
éplletek) kdvetkeztében a csapadéekviz gyakorlatilag teljes mennyiségében a csatornahalozatba
jut, szinte semmilyen természetes beszivargas nem torténik. Ez az extrém magas lefolyasi arany
azt eredményezi, hogy heves es6zések sordn a csatornarendszer gyorsan tulterhelddik, ami
utcai eldontésekhez, pinceviz-betorésekhez és az egyesitett csatornarendszer tulcsordulasabol

fakado6 kornyezeti problémakhoz vezet.

A stirli beépitettség ugyanakkor rendkiviil szlikre szabja a beavatkozasi lehetdségeket, mert
nincs hely nagyméretli szikkasztd medencéknek, nincsenek szabad zoldteriiletek esdkertek
telepitésére, és az epuletek torténelmi jellege korlatozza a zoldtetok alkalmazhatdsagat. A VII.
kertleti demonstracio éppen ezért a decentralizalt, szétszort, kisléptékii megoldasokra helyezte

a hangsulyt.
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A megoldas: decentralizalt csapadékviz-visszatartasi rendszerek

A VII. keriletben a projekt decentralizalt viz-visszatartasi rendszerek alkalmazhatdsagat
demonstralta (C4.2). A decentralizalt megkdzelités Iényege, hogy a csapadékvizet nem
egyetlen nagy létesitményben, hanem sok kisméretii beavatkozasi ponton tartja vissza, igy a
bérhazak belsé udvaraiban, a kozteriileti fasor-dgyasokban, a jardaszeli zoldsédvokban, az
intézmények parkoloiban. Ezek a kisléptékii megoldasok (a szikkasztok, esokertek, atereszto
feluletek, viz-visszatartd jardaszéli kialakitasok) egyenként szerény kapacitastak, de

Osszességukben, rendszerszinten érdemben csokkentik a csatornahalézat cstcsterhelését.

A VII. kerlleti demonstracioé kilonleges éertéke, hogy a legszigoribb térbeli korlatok mellett
bizonyitotta a termeészetalapi megoldasok alkalmazhat6sagat. Az itt szerzett tapasztalatok
kozvetlenil felhasznalhatok Budapest tobbi siirlin beépitett belvarosi keriilete, példaul az V.,

V1., VIII. és IX. kerlilet szamara, ahol hasonld kihivasokkal kell szembenézni.

A keriilet elkészitette sajat cselekvési tervét (C6), amely a jovObeni fejlesztési projektekbe
torténd szisztematikus beépitést iranyozza el6. Minden 10j kozteriileti felujitas, utépités és
zoldterilet-fejlesztés soran érvényesitend6 a csapadékviz helyben kezelésének szempontja. A
hatasmonitoring a vizgyiijtok vizszintjének folyamatos mérésével valosul meg, lehetové téve a

beavatkozasok tényleges teljesitményének értékelését.

5.3. A XVIIIL Kkeriileti beavatkozasok: kiilonb6z6 megoldasok eltéro

varosi terileteken
A XVIII. keriileti (Pestszentlérinc-Pestszentimre) demonstréacidk a projekt harmadik pillérét
alkottak, sajatos hangsullyal. Itt nem egyetlen dominans problématipusra, hanem a varosi

szovet heterogenitasabol fakadod tébbszords kihivasra kellett valaszt talalni.
A Kihivés: heterogén varosi szvet

A XVIII. kerllet Budapest délkeleti részén, a pesti oldalon helyezkedik el, és varosi szévete
jelentdsen eltér mind a XII. keriilet dombvidéki jellegétdl, mind a VII. keriilet kompakt
belvarosi struktarajatol. A keriilet tertiletén lakoovezetek (csaladi hazas es tarsashazas teruletek
egyarant), nagyobb zoldterlletek, intézményi teriiletek (iskolak, sportlétesitmeények) és
kereskedelmi-ipari zonak valtakoznak, amelyek mindegyike eltérd lefolyasi jellemzokkel
rendelkezik. A részben sikvidéki, részben enyhén domborzatos terep sajatos csapadékviz-

kezelési kihivasokat teremt, mert a lapos terlileteken a viz pangéasra hajlamos, mig a magasabb
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részekrol a lefolyd viz a mélyebben fekvd zonédkat terheli. A csatornarendszer kapacitasa,
kiilonosen a régebbi épitésii szakaszokon korlatozott, ami a heves csapadékesemények soran

id6szakos elontésekhez vezet.
A megoldas: differenciélt beavatkozasok

A XVIIL kertiletben a projekt a heterogén vérosi szovet kindlta lehetdségeket kihasznalva
tobbféle viz-visszatartasi megoldast alkalmazott, az egyes varosi zonak eltéré adottsagaihoz
igazitva (C4.3). Ez a differencialt megkdzelités a projekt egyik fontos modszertani tanulsaga,
mert nem létezik egyetlen, univerzélisan alkalmazhatd csapadékviz-kezelési megoldés, a
beavatkozdsokat a helyi talajviszonyokhoz, beépitettséghez, tulajdonosi struktirdhoz és
infrastrukturalis adottsdgokhoz kell szabni. A beavatkozasok keretében szikkaszt6 rendszerek
keriiltek telepitésre, amelyekbe mérOmiiszereket is elhelyeztek a hatasmérés céljabol. A
monitoring adatok lehet6vé teszik a kiilonbozé megoldasok teljesitményének dsszehasonlitasat

az eltérd varosi kdrnyezetben, ami a jovObeni tervezési dontéseket is megalapozza.

A demonstracio egyik kiemelt eleme az esdkertek telepitése volt. Az esOkertek a csapadékviz
helyben torténé beszivargasat és sziirését biztositjak, mikozben esztétikai és 6koldgiai ertéket
is képviselnek a varosi kornyezetben. Az esdkertek kialakitdsa és miikodtetése soran szerzett
tapasztalatokat Osszegzd szakmai dokumentum késziilt, amely mas keriiletek és telepiilések

szamara is Utmutatoul szolgalhat.

A kerllet emellett 6nallé fenntartasi tervet készitett a demonstracios beavatkozasokra
vonatkozdan, amely a karbantartasi feladatok, a felel0sségek €s az litemezés rogzitésével
biztositja a beavatkozasok hosszt tavu, a projekt lezardsa utani miitkodését. A kertileti

cselekvési terv (C6) a demonstracid tapasztalataira épitve fogalmazza meg a csapadékviz-

= sz

5.4. Févarosi szintii eredmények

A LIFE in RUNOFF projekt eredményei nem korlatozodtak a harom célkertlet teriiletére, a
Févérosi Onkorményzat partnerként vald részvétele biztositotta, hogy a projekt stratégiai szintii

eredményeket is produkaljon Budapest egészére vonatkozoan.
A Févarosi Onkormanyzat szintjén a kdvetkezd stratégiai jelentéségii eredmények sziilettek:

o Az atfogo sérilékenységvizsgalat és klimamodellezés (C1-C2) Budapest teljes

teriiletére vonatkozoan keszilt el, Ot dimenzioban feltérképezve a févaros
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klimasériilékenységét. Ez az elsé alkalom, hogy Budapest ilyen részletes,
tobbdimenzids klima-sérilékenységi elemzéssel rendelkezik, amely a keriileti szintii
tervezéstol a fOvarosi stratégiaalkotasig széles korben felhasznalhato.

e A csapadékviz-gazdalkodasi stratégia a FOvarosi Onkormanyzat szintjén iranyado
keretdokumentumként szolgal mind a 23 kerlleti dnkormanyzat szdmara. A stratégia
meghatarozza a csapadékviz-kezelés fOvarosi szintli elveit, prioritasait ¢és
eszkdzrendszerét, keretet adva a kerlleti cselekvesi tervek kidolgozdsadhoz és a
kertlletek kozotti  koordindciohoz. A stratégia monitoringja kapcsan 3  éves
idészakonként adatbekérések fogjak biztositani az eredmények nyomon kovetését és a
dokumentum szilikség szerinti aktualizalasat.

e A Zobldinfrastruktura flizetsorozat 0j kotetei a projekt tapasztalatait és a zold-kék
infrastruktira megoldasok alkalmazésanak jé gyakorlatait foglaljak dssze kozérthetd, a
gyakorlati alkalmazast timogat6 formaban. A flizetek mind a szakmai k6zénség, mind
a szélesebb érdekl6dd kozonség szamara hozzaférhetdk, és a projekt lezarasa utén is
elérhetok maradnak online formatumban.

e A meteoroldgiai allomasok adatbazisanak kiépitése a projekt keretében telepitett
radarhaldzat és méréallomasok révén valdsult meg. Az igy létrejott adatbazis a nagy
felbontasti csapadéktérkép alapjat képezi, és a jovébeni csapadékviz-gazdalkodasi
tervezés nélkiilozhetetlen eszkoze.

e A jogszabalyi kérnyezetelemzés a csapadékos rendelet megalapozasara egy kuléndsen
jelentds eredmény, amely tilmutat a projekt kézvetlen tevékenységein. A Fovarosi
Onkormanyzat, részben a projekt keretében késziilt elemzésre alapozva vizsgélja a
csapadékos rendeletalkotés lehet6ségét, amely Budapest szdmara szabalyozési eszkozt
teremtene a csapadékviz helyben kezelésének eldmozditasara. Amennyiben a rendelet
megalkotasra kerll, az a k0z-magan egyiittmikodés szabalyozasi kereteit is
megteremti, és precedens értékii lehet mas magyar nagyvarosok szamara is.

e A stratégia révén a kerileti cselekvési tervek készitésének szorgalmazasa, az
Ujrahasznosithatd vizvezetékek feltérképezése és a teljes budapesti lefolyasmodellezes
(@ XII. kertleti modell mintéjara az egész févarosra Kiterjesztve) szintén a projekt altal

megalapozott fejlesztési iranyok, amelyek a projekt lezarasa utén is folytatddnak.

5.5. A k0Oz-magan egyiittmiikodési modell, mint kiemelt eredmény
A LIFE in RUNOFF projekt egyik legegyedibb és potencialisan legnagyobb hatasi eredménye

a koz- és magancélu csapadekviz-infrastruktira kozotti szinergiak megteremtésére kidolgozott
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modell. Mig a legtébb varosi csapadékviz-kezelesi projekt Kkizarolag a kozterdleti
beavatkozasokra koncentral, a LIFE in RUNOFF felismerte, hogy a maganingatlanok
(tetofeliiletek, udvarok, kertek, parkolok) dsszteriilete a varosok beépitett teriiletének dontd
részét teszi ki, és ezek bevonasa nélkil a csapadékviz-kezelés rendszerszintli hatékonysaga

korlatozott marad.
Egyuttmiikodési modellek tanulmany (C5)

A Trinity koordinalasaval megvalositott tanulmany a magancelu csapadékviz-infrastruktdra
elterjedésének atfogd vizsgalatat végezte el. Két korben strukturdlt interjuk késziltek a
legfontosabb érintettekkel (6nkormanyzati tisztviselok, kézmi-tizemeltetok,
ingatlantulajdonosok, ingatlanfejlesztk és miiszaki szakértok), amelyek feltartak az elterjedés
akadalyait (ismerethiany, finanszirozasi nehézségek, engedélyezési kihivasok, a megtérulés
bizonytalansaga) és az alkalmazhatd 6sztonzoket (tamogatasi programok, adokedvezmények,

épitesszabalyozasi eszkdzok, szemléletformalé kampanyok).

Az interjuk alapjan atfogd tanulmény késziilt az egyiittmiikodési modellekrdl, 6sztonzd
rendszerekrél és tamogatasi sémakrol, amely a hazai sajatossagok mellett a nemzetkozi,
els6sorban német, osztrak, holland és skandindv jogyakorlatokra is épit. A tanulmény
azonositotta azokat a szabalyozasi és intézmeényi feltételeket, amelyek Budapest és mas magyar
varosok esetében szilkségesek a magancéll csapadékviz-infrastruktara széles kori

elterjedéséhez.
Helyi tAmogatési program (C4.4)

A koz-magan modell gyakorlati teszteléseként mindharom célkeriletben helyi tamogatasi
program mukodott, amelyen keresztil a maganingatlan-tulajdonosok péalydzati Uton
tarsfinanszirozast kaphattak kisléptékii csapadékviz-infrastruktira kiépitésére. A program a
projekt teljes szintjén 33.000 EUR értékti thmogatast nydjtott, amely a konkrét beavatkozasok
mellett a modell miikodoképességének bizonyitékat is szolgaltatta. A program miikodtetése
soran szerzett tapasztalatok (a palyazati feltételek kialakitdsa, az érdeklodés mértéke, a
megvaldsitas mindségbiztositasa, a fenntartasi kérdések) kdzvetlendl hasznosithatok a program

esetleges jovobeli, nagyobb 1éptékii kiterjesztésekor.

A XII. keriiletben a koz és magan egyiittmiikodési modell egyik legkonkrétabb After-LIFE
megvaldsuldsa a Szepesi utcai vizlassitdo arok és esdkertes teraszos rendszer fejlesztése,

amelynek tervei a LIFE in RUNOFF projektben késziiltek el, és amelyet a Foévarosi
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Csatornazéasi Miivek (FCSM) kozremiikddésével, telepiilésrendezési szerzddés keretében
valdsitanak meg. Ez a projekt a kdz-magan egyiittmiikodés és a szabalyozasi eszk6zok

(telepiilésrendezési szerz6dés) egyiittes alkalmazasanak jo gyakorlatat mutatja be.
Szabélyozési javaslatok (C7.6)

A projekt a gyakorlati tapasztalatokat és a C5 tanulmany eredmeényeit specifikus szakpolitikai
és szabalyozasi javaslatokka forditotta le, amelyek a magancélu csapadekviz-infrastruktira
Osztonzésének intézményi keretrendszerét célozzak. A javaslatok kozott kiemelt helyen
szerepel az épitésszabalyozasi eszkozok alkalmazasa (példaul a csapadékviz helyben
kezelésének eldirdsa Uj beruhdzéasokndl), az engedélyezési eljarasok egyszerlsitése a
természetalapt megoldasok esetében, valamint a pozitiv 6sztonzok, igy tamogatasi programok,
adokedvezmények, csatornadij-kedvezmények rendszerének kidolgozasa. A Fovarosi
Onkormanyzat részben e javaslatokra is alapozva vizsgalja a csapadékos rendeletalkotas
lehetdségét, amely kedvezd eredmény esetén Budapest szamara a koz-magan egyiittmikodés

szabalyozasi kereteit teremtené meg, €s precedens értékii lenne az egész orszagban.
After-LIFE perspektiva

A kOz-magan modell tovabbélése tobb, egymast erdsitd szalon halad. A Fovarosi
Onkormanyzat a csapadékviz-gazdalkodasi stratégia keretében szorgalmazza a keriileti
cselekvési tervek készitését, amelyek tartalmazzak a magancélt dsztonzési elemeket is. A
KESZ elemzések keriiletekkel valo megosztisa és a kozszolgaltatok miikodésének
optimalizélasa a tarsadalmi-gazdasagi elemzés alapjan tovabbi 1épések a rendszerszintii
valtozas felé. A Trinity az Uj projektjeiben, példaul a LIFE INSSURE-ban (Budapest Dél-pesti
vizgylijté és Szofia), a veszprémi felkérés, az obuda-békdsmegyeri megkeresés és a rijeki
targyalasok szintén érvényesiti és tovabbfejleszti a koz-magan megkozelitést, biztositva a LIFE

in RUNOFF tapasztalatainak széleskorli hasznosulasat.

5.6. Az érintetti platformok es a tudasmegosztasi halozat
A csapadékviz-gazdalkodas jellegébdl adodoan agazatkozi kérdés: a varostervezés, a kozmi-
Uzemeltetés, az épitésszabalyozas, a kornyezetvédelem, a katasztrofavédelem és a lakossagi
érdekek egyarant érintettek benne. A LIFE in RUNOFF projekt az érintetti bevonas és a
tobbszintii parbeszéd megvalositasara kétszintii platform-rendszert hozott létre, felismerve,
hogy a szemléletvaltds nem csupan miiszaki fejlesztés, hanem tarsadalmi-intézményi folyamat

is, amely az érintett felek aktiv bevonasat és elkotelezettségét igényli.
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Nemzeti szintii szakértdéi platform (C7.1)

A KTSZ és a Trinity kozos g

koordinalasaval mukodé nemzeti

szakért6i platform a csapadékviz- | % ‘

gazdalkodéas és a

klimaalkalmazkodas terén

dontéshozok  és  gyakorlati [

szakemberek rendszeres foruméat

Fotd: Erzsébetvaros Hirei

biztositotta. A platform nem csupan

egyiranyu tudasatadast valositott meg, hanem valodi parbeszédet teremtett. A tudoméanyos
eredmények visszacsatoldsa a szakpolitikai kornyezetbe, a gyakorlati tapasztalatok
visszajelzése a kutatok felé, és az agazatkdzi egyiittmiikodés erdsitése egyarant a platform
funkcioi kozé tartozott. A nemzeti platform emellett a regionalis workshopok és a
kapacitasepitési rendezvények szervezesi keretét is biztositotta, valamint hozzajarult a projekt

eredményeinek beagyazasahoz a magyar klimaalkalmazkodasi szakmai kdzdsségbe.
Helyi érintetti platformok (C7.2)

A keruleti 6nkormanyzatok szintjén
létrehozott helyi érintetti platformok a
harom demonstracios helyszinen a XII.,
VII. ¢és XVIII. keriiletben mukodtek.
Ezek a platformok biztositottak, hogy a
beavatkozasok tervezése és végrehajtasa
ne csupan a projektpartnerek feladata

legyen, hanem bevonjak az 6sszes érintett

felet, tehat az onkormanyzati

Stakeholder talalkoz6 Erzsébetvarosban

tisztviseloket és terileti képviseldket,
akik a helyi dontéshozatalért felelnek, a lakossagi szervezeteket és lakokozossegeket, akik a
beavatkozasok kozvetlen hatésait érzékelik, a kozmi-iizemeltetoket, akik a csatornarendszer
miikodtetéséért felelosek; és a miiszaki szakértoket, akik a megoldasok tervezését és
kivitelezését végzik. A helyi platformok miikodtetése sordn szerzett tapasztalatok, tehét a
bevonas maddszertana, a kommunikacio nyelve, a konfliktuskezelés, az érdekek egyeztetése
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onmagukban is ertékes mddszertani eredmények, amelyek mas kerlletek és telepilések

szamara is mintaként szolgalhatnak.
Tanulmanyutak (C7.3)

Négy nemzetkdzi tanulményit segitette a
tapasztalatcserét, amelyek sorén a partnerek
europai  varosokban tanulméanyozhattak
bevalt csapadékviz-kezelési megoldasokat és
z6ld-kék infrastruktura projekteket (Berlin, ;
Barcelona, Bécs, Lyon). A tanulmanyutak
nem csupan technoldgiai ismereteket

kozvetitettek, hanem az intézményi

megoldasokat, a szabalyozasi kereteket, a

Esdékert Barcelonaban

finanszirozasi modelleket, az érintetti

bevonas gyakorlatat is megismerhet6vé tették. Az itt szerzett tapasztalatok kdzvetlenil hatést
gyakoroltak a budapesti demonstréacids beavatkozasok tervezésére, a szabalyozasi javaslatok

kidolgozasara és a koz és magan egyiittmiikodési modellek formalasara.
A projekt platformjainak After-LIFE tovabbélése

A nemzeti szakért6i platform a projekt lezarasa utan is miikodoképes marad, mivel a KTSZ és
a Trinity egyéb projektjeikben és alaptevékenységiikben is hasznaljak az itt kiépllt kapcsolati
halot és egyiittmiikodési mechanizmusokat. A KTSZ nemzeti tagonkormanyzati halozata
biztositja, hogy a platformon keresztil kdzvetitett tudas a magyar teleptlési dnkormanyzatok
sz¢les kore szamara elérhetd legyen. A helyi érintetti platformok tapasztalatai beépiiltek a
keruleti cselekvési tervekbe, és a szervezési modell (az érintettek bevonasanak mddszertana, a
platform miikodtetésének protokollja) mintaként szolgalhat mas keriiletek és telepiilések
szamara is, amelyek hasonlo parbeszéd-forumokat kivannak létrehozni a klimaalkalmazkodas

helyi tervezéséhez.

5.7. Oktatasi és szemléletformalo eredmények
A csapadékviz-gazdalkodasi szemléletvaltas tartos megvaldsulasa elképzelhetetlen a szakmai
kapacitdsok fejlesztése és a szélesebb kozonség szemléletformalasa nélkul. A LIFE in
RUNOFF projekt ezért jelentds hangstlyt helyezett az oktatasi, képzési és kommunikécios

tevékenységekre, amelyek egyiittesen biztositjak, hogy a projekt eredményei ne csupan a
42



projektpartnerek kdrében, hanem a szakmai k6zsség egeszeben és a szélesebb tarsadalomban

is érvényesiljenek.

Kapacitasépités és szakértoképzés

Szakértoi Utmutatok és képzési programok (C7.5)

A projekt keretében 5 szakmai Utmutatd és egy atfogo képzési program készilt el,
amelyek a csapadékviz-kezelés és a klimaalkalmazkodas legfontosabb teriileteit fedik
le. Az atmutatok célcsoportjait az onkormanyzati dontéshozok, a kozszféra
vizgazdalkoddsi szakemberei, a varostervezOk és az épitészeti-miiszaki tervezok
alkotjak. Az anyagok nem csupan elméleti ismereteket kdzvetitenek, hanem gyakorlati
Utmutatast adnak a termeészetalapd megoldasok tervezéséhez, engedélyeztetéséhez és
Kivitelezéséhez a magyar szabalyozaési és intézményi kdrnyezetben. A képzési program
biztositja, hogy a csapadékviz-kezelés integralt megkozelitése a jovo szakember-
generacidjanak eszkodztaraba is bekerlljon, és a szervezett képzési rendszeren keresztil

folyamatosan Uj szakemberek sajatithassak el a sziikséges ismereteket.

Kapacitasépitési rendezvények (C7.4, C8.2—C8.5)

A projekt tobb szinten, egymaésra épiil6 kapacitasepitési rendezvényeket valositott meg,
amelyek biztositottak a projekt eredményeinek lehetd legszélesebb korli eljuttatasat a
célcsoportokhoz: a budapesti kapacitasépités (C8.2) keretében 3 alkalmazkodasi Utiterv
készult tovabbi, a projektben kdzvetlenll nem részt vevé budapesti keriiletek szdmara,
3 kapacitasépitési rendezvény keretében. Ezek a rendezvények lehetdséget adtak arra,
hogy a célkerlletek demonstraciés tapasztalatait kozvetlenil atadjak més keriletek
dontéshozoinak és szakembereinek, el@segitve a megoldasok onkéntes atvételét.

A nemzeti kapacitasépités (C8.3) soran 3 magyar varos szamara késziltek
alkalmazkodasi utitervek, célzott szakértdi tdmogatassal. Ezek az utitervek a helyi
adottsdgokhoz igazitott csapadékviz-gazdalkodasi javaslatokat tartalmaznak,
bizonyitva, hogy a budapesti modszertan adaptalhatd mas magyar varosi kornyezetekre
IS.

A regionalis workshopok (C8.4) keretében 6 egynapos regionalis workshop valdsult
meg orszagos lefedettséggel, amelyek a csapadékviz-gazdalkodas helyi
alkalmazésanak gyakorlati kérdéseit, a tervezés, engedélyezés, finanszirozas, fenntartas

lehetdségeit mutattak be a magyar telepiilési onkormanyzatok képviseldinek.

43



e A transznacionalis replikacié (C8.5) keretében nemzetk6zi konferenciakon
kapacitasépité rendezvények valdsultak meg. Ez a nemzetk6zi dimenzid biztositotta,
hogy a projekt eredményei az EU szintjén is hozzaférhetové valjanak, és hasonld
kihivasokkal kiizdé kOzép-eurdpai varosok kozvetlenil profitilhassanak a budapesti

tapasztalatokbol.
Nemzetk6zi tanulmanyutak (C7.3)

A négy nemzetkozi tanulmanyat soran a partnerek europai varosokban tanulmanyozhattak
bevalt csapadékviz-kezelési megoldasokat és zold-kék infrastruktara projekteket. A
tanulmanyutak tapasztalatai kozvetlenll hatast gyakoroltak a budapesti demonstracidk
tervezésére, a megismert technoldgiai megoldasok, intézményi keretek és finanszirozasi
modellek elemei megjelentek a projekt beavatkozasaiban és szabalyozasi javaslataiban. A
tanulmanyutak emellett a nemzetkdzi kapcsolatépités fontos eszkdzei is voltak, megalapozva

a transznacionalis replikacié (C8.5) és a jovobeli nemzetkozi egyiittmiikodések lehetoségét.
Kommunikécio és szemléletformalas
Projekt honlap és kdzdsségi média

A projekt honlapja a tevékenységek, eredmények és letdlthetd dokumentumok kozponti
elérhet6ségi pontjaként miikodott, folyamatos tajékoztatast biztositva mind a szakmai, mind a
szélesebb kozonség szamara. A kdzosségi média feluletek, kiiléndsen a rendszeres posztok, a
demonstracios helyszinekrdl késziilt fotok és videdk, valamint az eredményeket bemutatd
infografikdk a szélesebb kozonség elérését és a szemléletformalast szolgaltak. A projektrol
készilt kisfilm 6sszefoglald képet adott a tevékenységekrdl és az eredményekrél, alkalmas
formatumban a szakmai rendezvényeken és az online csatorndkon egyarant. Az innovativ
kommunikécios akciok a figyelemfelkeltés ujszerli eszkozeit alkalmaztdk a csapadékviz-

gazdalkodasi szemléletvaltas népszertisitesére.
Szakpolitikai javaslatok (C7.6)

A projekt specifikus, az evidenciaalapti eredményekre épiilé javaslatokat fogalmazott meg a
magyar szabalyozasi kornyezet fejlesztésére. A javaslatok az engedélyezési eljarasok
egyszerisitésétél a pozitiv O0sztonzé rendszerek kidolgozasaig terjednek. Ezek kozdl

kiemelkedik a csapadékos rendeletalkotds lehetéségének vizsgalata, amelyet a Févarosi
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Onkormanyzat a projekt lezarasa utdn is folytat, ez az egyik legjelentésebb potencidlis

szakpolitikai hatas, amely a projekt eredményeib6l fakadhat.
Zoldinfrastruktura fuzetek

A Févérosi Onkormanyzat gondozasdban késziilt Zoldinfrastruktira fiizetsorozat 0j kotetei a
projekt soran szerzett tapasztalatokat és a z6ld-kék infrastruktira megoldasok alkalmazasanak
jo gyakorlatait foglaljak 0ssze kozérthetd, a gyakorlati alkalmazast tamogaté formaban. A
flizetek er6ssége, hogy nem csupan a miiszaki megoldasokat mutatjak be, hanem az alkalmazas
feltételeit (engedélyezés, koltségek, fenntartds, varhaté hatasok) is ismertetik, ezzel a
tervezOktdl az Onkormanyzati dontéshozokig széles célcsoport szdmara hasznalhatok. Az
online verzi6 a projekt lezardsa utdn is folyamatosan elérheté marad, és a Fovarosi
Onkormanyzat hivatkozik ezekre a relevans szakmai kontextusokban, biztositva a

tudadsmegosztas folyamatossagat.
After-LIFE oktatasi és kommunikacios perspektiva

Az oktatasi és kommunikacios eredmények fenntartasa tobbcsatornds megkozelitésben, a
partnerek alaptevékenységeire tAmaszkodva valdsul meg a projekt lezardsa utdn. A képzési
anyagok ¢és szakértéi utmutatok tovabbra is elérheték maradnak, és sziikség szerint
aktualizalasra kerllnek. A Trinity rendszeresen fellép szakmai rendezvényeken és részt vesz
szakmapolitikai hattérmegbeszéléseken, ahol a projekt eredményeit és az azota szerzett tovabbi
tapasztalatokat mutatja be. A Fovarosi Onkorméanyzat szakmai eseményeken tart
tajékoztatokat, és a KESZ elemzések kapcsan szoros egyiittmikdést folytat a keriiletekkel a
csapadékviz-gazdalkodasi szempontok érvényesitése érdekében. A XVIII. keriileti akcioterv

nyilvanossa valik a kertiileti honlapon, igy az mindenki szamara elérhetd lesz.

A Klimabarat Telepulések Szovetsége kommunikacids tevékenységei keretében a
tovabbiakban is aktivan jelen lesz kozosségi média és hirlevél feluletein, ahol rendszeresen tesz
kdzzé szemléletformald, edukacios és jé gyakorlatokat bemutato tartalmakat. Ezzel célja, hogy
erdsitse az onkormanyzatok, szakmai szereplok és a lakossag tudatossagat a klimaadaptacio és

a vizgazdalkodas fontossagarol.

5.8. Kapacitasépités es replikacios 6sszegzes
A projekt egyik legfontosabb strukturdlis eredménye, hogy a replikacio nem utolagos
kiegeszités volt, hanem a tervezes kezdetétél fogva a projekt szerves részét kepezte. A KTSZ

45



koordinalasaval megvalosult replikacids tevékenységek biztositottak, hogy a budapesti
demonstraciok tapasztalatai és modszertana a lehetd legszélesebb korben hozzaférhetoveé

véljanak.

A budapesti kapacitasépiteés keretében 3 tovabbi, a projektben kdzvetlentl nem részt vevo
kertllet szamara késziltek alkalmazkodasi utitervek, amelyek a célkeruletek tapasztalataira
épitve, de a helyi adottsdgokhoz igazitva fogalmazzak meg a csapadékviz-gazdalkodasi
javaslatokat. Nemzeti szinten 3 magyar varos kapott célzott szakértéi tamogatast az
alkalmazkodasi tervezéshez, és 6 regionalis workshop biztositotta a szélesebb kort
tudasmegosztést orszagos lefedettséggel. A transznaciondlis replikacio révén 3 kdzép-europai
varos szamara is késziltek alkalmazkodasi Utitervek, megalapozva a projekt eredményeinek

nemzetkdzi hasznositasat.

A nemzeti szakértéi platform (C7.1) és a helyi érintetti platformok (C7.2) biztositottak a
tudosok, dontéshozok és a gyakorlati szakemberek kozotti parbeszédet, mig az 5 szakértoi
Utmutaté és 1 képzési program (C7.5) a csapadékviz-kezelés integralt megkdzelitésének
beéplilését segitette a szakmai kepzési rendszerbe. A replikacios stratégia (C8.1) mindezek
tapasztalatait rendszerezi, és a jovObeni replikacids tevékenységek modszertani keretét is

megadja.

A projekt replikacios tevékenységei alapjan a LIFE in RUNOFF megkdzelitése, tgymond a
keriileti demonstracio, a fovarosi koordinaci6 €s a nemzeti haldzatépités harmas modellje
adaptalhatd kiilonbozé méretti és adottsagu teleplilések szamara, és a tapasztalatok atadasanak

hatékony intézményi mechanizmusai is rendelkezésre allnak.

6. After-LIFE tevékenységek

Az After-LIFE tevékenységek célja, hogy a projekt eredményeit, mérfoldkdveit és az elért
szemléletvaltast hosszu tavon fenntartsa nemcsak a LIFE program altal eldirt 6téves fenntartasi
idoszakban, hanem lehet6ség szerint azon til is. Az After-LIFE terv kidolgozasakor a
partnerség abbdl indult ki, hogy a fenntarthatésag akkor a legbiztosabb, ha a folytatandd
tevékenységek szorosan kapcsolddnak a partnerek alaptevékenységeihez és hosszabb tavi
intézményi célkitlizéseihez. Ennek megfelelden a vallalasok dontd tobbsége nem igényel
jelentds tobbletforrast, hanem a partnerek meglévd szervezeti kapacitasaira és mukodési

kereteire épit.
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A partnerség minden tagja hosszu tavon tervez foglalkozni a csapadékviz-gazdalkodas és a
klimaalkalmazkodas témajaval, példaul a Trinity 0j projekteken keresztiil, a Fdvarosi
Onkormanyzat a csapadékviz-gazdalkodasi stratégia végrehajtasa keretében, a kertileti
onkorményzatok a cselekvési terveik megvalositasa révén, a KTSZ pedig az orszagos
tagbnkormanyzati halézatan keresztll. Ez az intézményi beadgyazottsag biztositja, hogy a
projekt eredményei ne szigetszerli piloteredmények maradjanak, hanem a partnerek
mindennapi miikodésébe integralddjanak. A folytatandd tevekenységeket a palyazati anyaggal
6sszhangban és a LIFE LOGOS 4 WATERS referencia After-LIFE tervének struktdrajat
kovetve négy kategdriara bontjuk: demonstracios beavatkozasok fenntartasa, monitoring,

replikacid, valamint kommunikéacié és disszeminacio.

6.1. Demonstracios beavatkozasok fenntartasa
A projekt keretében megvaldsitott fizikai beavatkozasok, a szikkasztd rendszerek,
decentralizalt viz-visszatarto megoldasok, esOkertek, méréberendezések hossza tava
milkodtetése és karbantartdsa az eredmények fenntartasanak alapfeltétele. A demonstracios
infrastruktura fenntartdsa az érintett keriileti onkormanyzatok elsddleges feleléssége, amelyet

a muszaki partnerek szakmai timogatasa egészit ki.

Budapest XI1I. kerulet Hegyvidék (koordinator)

A XII. kerllet, mint a projekt koordinatora, a demonstraciés megoldasok hosszi tavu
fenntartasat és tovabbfejlesztését tébb szinten biztositja. A demonstracios helyszinek (kdztik
a szikkasztd rendszerek) tzemeltetése a kotelez6 fenntartési idészakban folytatodik. A kerllet
a projektben kidolgozott lefolydsmodellt, a sériilékenységvizsgalat adatbazisait és a
mérémiiszerek altal gyiijtott adatokat a jovObeni fejlesztési dontések megalapozasahoz

hasznélja.

Az akcioterv (C6) végrehajtasa folyamatban van, felillvizsgalata 3 évente torténik, a kertleti
Kornyezetvédelmi Programmal dsszhangban. A kerllet a projekt kommunikacios anyagainak
egy részét (koztuk a magnestablat, a kvizt és a toolkit-et) a jovében is felhasznalja

szemléletformald és oktatasi célokra.

A XII. kertllet emellett tobb, a projektre kdzvetlenil épiilé fejlesztést is megvaldsit. A Szepesi
utcai vizlassitd arok és esOkertes teraszos rendszer, amelynek tervei a LIFE in RUNOFF
keretében kesziltek el, az FCSM-mel kotott telepiilésrendezési szerzédés keretében keriil
Kivitelezésre. Az ,,Arnyas Hegyvidék" programba csapadékos elemek beépitése tervezett, és a
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keriilet vizsgalja a lakossagi palyazatok (esOvizgyljtd, zoldtetd) kiirasdnak lehetdségét is. Az
0j Integrélt Telepulésfejlesztési Stratégidba (ITS) a csapadékos szempontok beéepitése szintén

kiemelt cél.

A replikacio terén a XII. keriilet két folyamatban 1évé nemzetkdzi projektben is hasznositja a
LIFE in RUNOFF tapasztalatait: az Interreg Hu-Sk MountGreenfra és a Horizon CLIMAAX
projektekben. Felkérésre a demonstraciés helyszinek latogatasat is biztositja érdeklddo
szakmai csoportok szamara, és konferenciakon is részt vesz a tapasztalatok megosztasa

érdekében.

Trinity Enviro Tanacsadé Kft.

A Trinity a projekt lezérasa utan is aktivan folytatja a LIFE in RUNOFF keretében kiépitett
eszkozok és tudashazis fenntartasat és fejlesztését. Az idojaras-mér6 haldzat (amelyet a projekt
keretében a nagy felbontasu csapadéktérkép (D.C3.4) elballitasahoz telepitettek) Uizemeltetését
a Trinity kivanja folytatni, biztositva az adatgyiijtés folyamatossagat. Ez az adatbazis nemcsak
a projekt monitoring igényeit szolgalja, hanem a jovObeni csapadékviz-gazdalkodasi tervezés

alapvet6 inputjaként is funkcional.

A projekt soran kidolgozott klimamodellek és adatbazisok (a SURFEX szimulaciok
eredményei (C1), a lefolyasmodell (C3), a hidrogeoldgiai modell és a varosszintli vizgytijto-
lehatarolas) tovabbra is rendelkezésre allnak ¢és felhasznalhatok a jovdbeni tervezési
munkéakban. A tervezési Gtmutatd, amelyet a projekt tapasztalatai alapjan dolgoztak ki, jelenleg
feliilvizsgalat alatt all, és a végleges valtozat a szakmai kozosség szamara elérhetd lesz. A
Trinity a modszertani tapasztalatokat, beleértve a lefolydsmodellezés, a csapadéktérképezés és
a demonstracios beavatkozasok tervezése soran szerzett tudast az Uj projektjeiben és

felkéréseiben is hasznositja, biztositva a tudas folyamatos tovabbélését.
Budapest Févaros Onkormanyzata

A Févérosi Onkormanyzat a projekt eredményeinek fenntartasat a csapadékviz-gazdalkodasi
stratégia végrehajtasanak keretébe illeszti, amely biztositja az intézményi folyamatossagot. A
projekt soran kidolgozott sériilékenységvizsgalat és klimamodellezés eredményei (C1-C2) a
fovarosi tervezési munkak referencia-adatbazisaként szolgalnak tovabbra is. A Kkerlleti
demonstracios projektek koltségadatai €s iizemeltetési tapasztalatai a jovobeni hasonlo

beavatkozasok koltségbecslésének és tervezésének alapjat képezik.
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A Zoldinfrastruktura fuzetsorozat projekt keretében késziilt Gj kotetei online formatumban
folyamatosan elérheték maradnak, és a Févarosi Onkorméanyzat hivatkozik ezekre a relevans
szakmai kontextusokban, telepiiléstervezési konzultaciok, kerlleti egyeztetések és szakmai
rendezvények soran. A projekt keretében kiépitett meteoroldgiai alloméasok adatainak tovabbi
gylijtése és elemzése szintén a Févarosi Onkormanyzat tevékenységi keretében folytatodik. A
jogszabalyi kornyezet elemzésére vonatkozo dokumentum, amely a jovobeli csapadékos
rendelet megalapozasat szolgalja, a févarosi dontéshozatal szamara tovabbra is rendelkezésre

all, és alapjat képezi a rendeletalkotési lehetéség vizsgalatanak.
Budapest XVIII. kerulet Pestszentlérinc-Pestszentimre

A XVIII. kerileti 6nkorményzat a demonstraciés beavatkozésok fenntartdsara 6nallo
fenntartasi tervet készitett, amely a karbantartdsi feladatok, felel6sségek és litemezések
rogzitésével biztositja a beavatkozasok hosszu tavi mitkodését. A kerlleti cselekvési terv és a
keruletre vonatkozo klima- és serlilékenységi adatok a relevans dnkormanyzati irodaknak
(példaul telepulésfejlesztés, kozteriilet-kezelés, miszaki tigyosztaly) keriilnek atadasra, hogy

azokat a mindennapi dontéshozatalban is felhasznalhassak.

Az esOkertek telepitése kapcsan szerzett tapasztalatokat Osszegz6 szakmai dokumentum
rendelkezésre all, és a jovobeli fejlesztések, kiilondsen a zold-kék infrastruktura elemek
alkalmazasa tervezésénél referenciaként szolgal. A szikkasztoba helyezett mérémiiszerek a
karbantartdsi szerz0dés keretében 2026 daprilisaig iizemelnek, ezt kovetéen a mérdk
mukodoképességéig folytatdodik a nyomon kovetés, lehetévé téve az adatgyiijtés lehetd

leghosszabb fenntartasat.
Budapest VII. kertlet Erzsébetvaros

A VIL keriilet a demonstracidés beavatkozasok eredményeinek fenntartasat els@sorban az
elkészult akcioterven (C6) keresztul biztositja. Az akciotervben foglaltakat a kerilet a kés6bbi
fejlesztési projektjeibe €piti be: minden jovobeni kozteriileti felujitas, Gtépités és fejlesztési
projekt soran érvényesitendé lesz a csapadékviz helyben kezelésenek szempontja, az
akciotervben meghatarozott elvek és prioritdsok szerint. Amennyiben erre a jovében forras és
lehet6ség all rendelkezésre, a keriilet tovabbi csapadékviz-megtartasi megoldasokat is kivan

alkalmazni.
Klimabarat Telepulések Szdvetsége (KTSZ)

A Klimabarat Telepiilések Szovetsége a projekt lezardsat kovetden is kiemelt stratégiai
prioritasként kezeli a vizgazdalkodas és a klimaadaptacio kérdéskoret. A jovében is hangsulyt
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fektet a fenntarthato, természetalapi megoldasok (Nature-Based Solutions) népszeriisitésére,
kilénos tekintettel a csapadékviz helyben tartasara, a vizvisszatartasra és a telepulési

vizgazdalkodasi gyakorlatok fejlesztésere.

A varosi klimaalkalmazkodas a jovOben is kiemelt fokuszteriilet marad. Ennek érdekében a
Szovetség tematikus szakmai workshopokat szervez, amelyek a varosi €s varostérségi szintli
alkalmazkodasi megoldasokra koncentradlnak. Ezek a rendezvények varhatéan éves
rendszerességgel, atlagosan évi egy alkalommal keriilnek megrendezésre, lehetdséget

biztositva a tuddsmegosztasra, a tapasztalatcserére és a szakmai haldzatok erdsitésére.

Emellett a Szovetség egy, a klimaalkalmazkodast tamogat6 palyazati program kidolgozasan is
dolgozik, amelynek célja a telepiilési szintli beavatkozasok Osztonzése és tamogatasa. A
program meghirdetése varhatéan 2027-ben térténik meg, hozzajarulva a hazai énkormanyzatok
klimaadaptacios kapacitdsainak tovabbi erdsitéséhez és a gyakorlati megoldasok szélesebb

kort elterjesztéséhez.

6.2. Monitoring
A monitoring célja annak nyomon kovetése, hogy a megvaldsitott beavatkozasok és az elért
eredmeények a projekt lezarasat kovetden is fennmaradnak-e, illetve hosszu tdvon milyen hatést
gyakorolnak a céltertiletekre és a szélesebb intézmeényi kdrnyezetre. A monitoring nem csupan
az infrastrukturdlis beavatkozdsok miiszaki teljesitményének mérésére terjed ki, hanem a
szabalyozasi integracio, a kapacitasépités és a szemléletformalas hatasainak nyomon
kdvetésére is. A monitoring eredményei emellett hozzajarulnak a tanulsagok rendszerezéséhez,

a jo gyakorlatok megerdsitéséhez €s a jovobeni programok megalapozasahoz.
Trinity Enviro Tanacsadé Kft.

A Trinity a projekt monitoring rendszerének kulcspartnereként (D1) az After-LIFE idészakban
is folytatja az adatgylijtést és elemzést. Az iddjaras-mérd halozat lizemeltetése biztositja a
csapadékadatok folyamatos gylijtését, amely a demonstracidos beavatkozasok hossza tavh
hatasertékelésenek és a jovobeni tervezési dontéseknek az alapja. A monitoring modszertan (a
monitoring protokoll (D1.1), a referenciamerések és az adatelemzési modszerek) a projekt
egyik fontos szellemi terméke, amelyet a Trinity az (j projektjeiben is hasznosit. A
lefolyasmodellezés és a csapadéktérképezés adatbazisai tovabbra is rendelkezésre allnak,

bovithetdk és aktualizalhatok a friss mérési adatokkal.

Budapest Févaros Onkormanyzata
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A csapadékviz-gazdalkodasi stratégia monitoringja kapcsan a Févarosi Onkorméanyzat 3 éves
idészakonként adatbekéréseket valosit meg, amelyek a stratégia célkitiizéseinek teljestulését és
a kertileti cselekvési tervek végrehajtdsanak elérehaladasat kovetik nyomon. Ez a periodikus
feliilvizsgalat lehet6vé teszi a stratégia sziikség szerinti aktualizalasat a valtozo koriilmények
és az Ujonnan szerzett tapasztalatok fenyében. A meteoroldgiai allomasok adatainak tovabbi
gylijtése és elemzése szintén a stratégia monitoringjanak részét képezi, hosszu tavu adatsorokat

biztositva a budapesti csapadékviszonyok valtozdsanak nyomon kovetésehez.
Budapest XVIII. kerulet

A XVIII. keriletben a szikkasztoba helyezett mérémiiszerek a karbantartisi szerz6dés
keretében 2026 aprilisaig biztositottan mitkdnek. A karbantartasi szerz6dés lejartat kovetéen
a mérék milkodoképességéig folytatodik a nyomon kovetés, a keriilet a fenntartasi terv
keretében gondoskodik az adatok rogzitésérdl és értékelésérdl. Az adatgyiijtés a fenntartasért
felelds szerv sajat fenntartési terve szerint zajlik, amely meghatirozza a mérési gyakorisagot,

a feleldsoket és az adatok felhasznaldsanak maodjat.
Budapest VII. kertlet Erzsébetvaros

A VII. kerllet a vizgy(jtok vizszintjének mérését tervezi folytatni a projekt lezarasa utan is. Ez
a folyamatos monitoring lehetdvé teszi, hogy a decentralizalt csapadékviz-visszatartasi
rendszerek (C4.2) hosszu tavu hatasait értékeljék, és a cselekvési tervben (C6) meghatarozott

beavatkozasok tervezéséhez friss adatokkal rendelkezzenek.
Budapest XI1I. kerllet Hegyvidék

A XII. kertiletben a kotelez6 monitoring tevékenység kiterjed a demonstracids helyszinek
mérdmiiszeres monitoringjara, amely a szikkaszto rendszerek és més beavatkozasok hatasainak
folyamatos nyomon kovetését biztositja. Az akcioterv (C6) felllvizsgalata 3 évente torténik, a
keruleti Kornyezetvédelmi Programmal dsszehangolva. A keriilet a mért adatokat, igy a
csapadékadatokat és a demonstracios helyszinek teljesitményadatait tovabbra is gyiijti és
felhasznalja a jovobeni tervezési dontések megalapozasahoz. A lefolydsmodell és a
sériilékenységvizsgalat adatbazisai (nem maga a vizsgalat, hanem annak adatalloméanyai) a

monitoring és a tervezés referencia-adatbazisaként tovabbra is rendelkezésre allnak.

6.3. Replikacio
A replikécid a LIFE in RUNOFF projekt egyik legjelentésebb After-LIFE dimenzidja, mivel a
projekt megkdzelitésének és modszertananak tovabbadésa a demonstracios helyszineken tali
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teruletekre hatvanyozottan noveli a befektetett forrasok megtériilését és a klimaalkalmazkodasi
hatdst. A partnerség tagjai aktiv replikacios tevékenységeket terveznek, részben az Uj
projekteken ¢és felkéréseken keresztiil, részben a meglévd intézményi csatorndik

felhasznélasaval.
Trinity Enviro Tanacsadé Kft.

A Trinity a projekt lezarésa utan a legaktivabb replikacios tevékenységet folytatd partner: a
LIFE in RUNOFF tapasztalataira épitve tobb Uj projektet és felkérést nyert el, amelyek a
csapadékviz-gazdalkodasi modszertant és a természetalapt megoldasokat kiilonbozo 1éptékben

és foldrajzi kontextusban alkalmazzak.

A LIFE INSSURE projekt keretében a Trinity Budapest Dél-pesti szennyviztisztitd vizgyijt6
tertletén, valamint Szofidban (Bulgaria) dolgozik csapadékviz-gazdalkodasi megoldasok
kidolgozésén. Ez a projekt kozvetlenil a LIFE in RUNOFF modszertanéra, tehat a
lefolyasmodellezésre, a sérllékenysegi vizsgalatra és a demonstraciés megkozelitésre épit,

mikdzben a tapasztalatokat egy masik k6zép-eurdpai févaros kontextusaban is teszteli.

Veszprémben a Trinity lehetOséget nyert egy csapadékviz-gazdalkodasi projekt
megvaldsitasara, amely a LIFE in RUNOFF-ban kidolgozott mddszertant egy vidéki nagyvaros
sajatos koriilményeire adaptalja. Ez az elsé alkalom, hogy a budapesti projekt eredményei
kozvetlentil egy nem févarosi magyar telepiilésen kerllnek alkalmazéasra, bizonyitva a
megkozelités adaptalhatosagat.

Obuda-Békasmegyeren, Budapest Ill. keriiletében felkérés érkezett a csapadékviz-
gazdalkodasi megoldasok alkalmazasara, ami a projekt eredményeinek Budapesten belili,
tovabbi keriletre torténé atiiltetését jelenti. Ez az organikus terjedés — amikor nem a projekt
keretében, hanem annak eredményeire vald hivatkozassal keresik meg a partnert — a replikécié
egyik legértékesebb formaja.

Rijekaban (Horvatorszag) a Trinity targyaldsokat folytat egy tengerparti ipari Gvezet
rehabilitdcios mestertervérdl, amely a LIFE in RUNOFF modszertani elemeit egy tengeri
klimaju, ipari hasznositasu teruletre adaptalna. Ez a legambicidézusabb nemzetkozi replikacios

Iépés, amely a projekt eredményeinek Kdzép-Eurdpan tali alkalmazhat6sagat is teszteli.
Budapest Févaros Onkormanyzata

A Févarosi Onkorményzat a replikdciot elsésorban a stratégiai szintli intézményi eszkdzein

keresztiil valositja meg, amelyek Budapest egészére kiterjedd hatassal birnak.
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A LIFE INSSURE projekt keretében a Févarosi Onkormanyzat is részt vesz a Dél-pesti
vizgyjté terlletre vonatkozo egyiittmitkdésben, amely a LIFE in RUNOFF modszertanat egy

masik, az eddigiektdl eltéré budapesti vizgytijtd teriiletre alkalmazza.

A csapadékviz-gazdalkodasi stratégiaval Osszefiiggésben a Févarosi Onkormanyzat
szorgalmazza a keruleti cselekvési tervek keszitését a projekt harom célkeruletén tali
keruletekben is. Ez a legkdzvetlenebb replikacios mechanizmus, mert a projektben kidolgozott
modszertan, adatbazisok és jo gyakorlatok a stratégia keretén beliil, a Févarosi Onkormanyzat
koordinéciodjaval jutnak el tovabbi keriletekhez.

A teljes budapesti lefolydsmodellezés a XII. kerileti lefolyasmodellezés mintdjara az egész
fovarosra kiterjedd6 modell Kkidolgozdsa a projekt egyik legnagyobb hatasu potenciélis
replikaciés eredménye. Amennyiben megvalosul, Budapest az elsé magyar varos lesz, amely
teljes teriiletére kiterjedd, nagy felbontasu csapadékviz-lefolydsi modellel rendelkezik, ami a
varostervezés és a klimaalkalmazkodas alapvetd eszkozévé valhat. Az wjrahasznosithatd
vizvezetékek feltérképezese egy tovabbi fejlesztési irany. Amennyiben az Ujrahasznositas

miikodoképesnek bizonyul, a kiterjesztés lehetoségét vizsgaljak.

A szabalyozasi integracié terén a csapadékos rendeletalkotis lehetéségének vizsgalata
folytatddik. Amennyiben az eredmény pozitiv, a rendelet megalkotasa Budapest szamara
rendszerszintli  szabalyozasi keretet teremtene a csapadékviz helyben kezelésének
Osztonzéséhez — és precedens értékii lenne mas magyar nagyvarosok szamara is. A KESZ
elemzések megosztasa a keruletekkel biztositja, hogy a kerlleti teleplléstervek készitése soran

figyelembe vegyék a projekt keretében kidolgozott javaslatokat.
Budapest XVIII. kerulet

A XVIII. kerilet esetében konkrét, kozvetleniil a projektre épiilé fejlesztés jelenleg nincs
tervben. A keriilet az egylittmiikddési és 6sztonzd modelleket a relevans szakmai osztalyok felé
atadja, es az alkalmazasukrol sz616 dontés a felsdbb szintli dontéshozatalban szlletik meg. A
keriilet szamara a legjelent6sebb replikacios lehetéséget a masik hasonld témaja palyazat, az
UPSURGE projekt jelenti, amellyel kardltve az eredmények fenntartasa és megérzése k6z0s
célként fogalmazodik meg. Az UPSURGE projekt kontextusaban a LIFE in RUNOFF
tapasztalatai kozvetleniil hasznosithatok, és a két projekt szinergidja erdsiti a csapadékviz-

gazdalkodasi szemlélet keriileti szintli bedgyazddasat.

Budapest VII. kerllet Erzsébetvaros
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A VII. keriilet az akcidterv (C6) alapjan a jovébeni fejlesztési projektekbe szisztematikusan
beépiti a csapadékviz-megtartasi megoldasokat. Amennyiben mas kertletek vagy szervezetek
részérdl igény meriil fel, a keriilet szerepet tud vallalni a tapasztalatok ataddsaban és a
replikacio timogatasaban. A siriin beépitett belvarosi kdrnyezetben szerzett demonstracios
tapasztalatok kilonosen értékesek Budapest tobbi belvarosi kerilete (az V., V1., VIII. és IX.

kerulet) szamara, amelyek hasonlé adottsagokkal rendelkeznek.

Budapest XII. kerilet Hegyvidék

A XII. kertlet aktiv replikacids tevékenységet folytat a projekt lezarasa utan, tobb, egymast

kiegészitd iranyban.

A kertilet két, jelenleg is folyamatban 1évé nemzetkdzi projektben hasznositja a LIFE in
RUNOFF tapasztalatait. Az Interreg Hu-Sk MountGreenfra projekt a magyar-szlovak hatéar
menti terliletek zold infrastruktdra fejlesztésére iranyul, és a LIFE in RUNOFF modszertani
tapasztalatait, féleg a dombvidéki csapadékviz-kezelés és a természetalapi megoldasok terén
kozvetlenll alkalmazza. A Horizon Europe CLIMAAX projekt a klimareziliencia és az
alkalmazkodasi kapacitas fejlesztésére 0Osszpontosit, és a XIll. Kkeruleti demonstracids
tapasztalatok a projekt inputjaiként szolgalnak.

A helyi szintll replikacio legkonkrétabb eleme a Szepesi utcai vizlassitd arok és esdkertes
teraszos rendszer megvaldsitasa, amely a LIFE in RUNOFF-ban kidolgozott tervekre épdil és
az FCSM-mel kotott telepiilésrendezési szerzodés keretében kertil kivitelezésre. Az ,,Arnyas
Hegyvidék" program keretébe csapadékos elemek beépitése tervezett, és a kerulet vizsgalja a
lakossagi palyazatok (esovizgy(ijtd, zoldtetd) kiirasanak lehetségét is. Az uj ITS-be a
csapadékos szempontok beépitése szintén a replikacio szerves része.

A XII. keriilet felkérésre biztositja a demonstracios helyszinek latogatasat érdekl6dd szakmai
csoportok, tobbek kozott mas keruletek, 6nkormanyzatok, nemzetk6zi delegaciok szamara.
Emellett konferencidkon ¢és az emlitett folyamatban 1évé projektek (MountGreenfra,
CLIMAAX) keretében szervezett stakeholder talalkozokon is részt vesz a tapasztalatok
megosztasa erdekében.

KTSZ

A Klimabarat Telepiilések Szovetsége jelnleg is miikodtetett egy jogyakorlat-adatbazisat és a

a jovoben is fenntartja és tovabbfejleszti azt. Az adatbazis jelenleg egyarant tartalmaz varosi

54



és ruralis térségekben alkalmazhato, természetalapu vizmegtartd megoldasokat bemutatd jo

gyakorlatokat, amelyek a telepiilési szintii klimaadaptacio gyakorlati megvalositasat segitik.

Az elkovetkezd években a Szovetség kiemelt figyelmet fordit a varosi jo gyakorlatok tovabbi
feltardsara es rendszerezesere. Ennek keretében célja, hogy évente atlagosan 3-4 Uj,
magyarorszagi telepiilési j6 gyakorlattal bovitse az adatbazist. A hossza tavu cél egy olyan, a
hazai 6nkormanyzatok korében széles kodrben ismert és aktivan hasznalt klimaadaptacios
jogyakorlat-keres6 feliilet kialakitasa, amely a klimabarathu weboldalon érheté el, és
hatékonyan tamogatja a telepiilések dontéshozoit és szakembereit a megfelelé megoldasok

kivalasztasaban.

A Klimabarat Telepiilések Szovetsége a jovoben is kiemelt figyelmet fordit a varosi
klimaalkalmazkodas és klimaadaptécié elémozditasara. Ennek jegyében 2026 oktdberében —a
Kozigazgatdsi és  Teriletfejlesztési  Minisztériummal, Debrecen és Nagyvéarad
onkorméanyzataval, valamint a Lechner Tudaskdzpont és a HungaroMet kozremiikodésével —
elinditotta az Eurdpai Unid tarsfinanszirozasaval megvalosulo LIFE Coolzone projektet, amely

a varosi klimaadaptacios megoldasok fejlesztését és elterjesztését célozza.

6.4. Disszeminacio és kommunikacid

A projekt eredményeinek széles kori megismertetése és a csapadékviz-gazdalkodasi
szemléletvaltas terjesztése kulcsfontossdgl a hosszO tavu hatas biztositasahoz. A
disszeminacio és kommunikacio az After-LIFE id6szakban nem csupan a korabbi eredmények
fenntartasat jelenti, hanem a projekt utoéletében keletkez6 0j eredmények, példaul az 1j
projektek tapasztalatai, a szabalyozasi valtozasok, a monitoring adatok folyamatos megosztasat
is. A partnerség minden tagja aktiv szerepet vallal a kommunikacios tevékenysegek
folytatasaban, a sajat intézményi csatornaira és célkdzonségére tamaszkodva.

Trinity Enviro Tanacsadé Kft.

A Trinity a szakmai kdzonseg elérésében a legaktivabb partner: rendszeresen fellép hazai és
nemzetkozi szakmai rendezvényeken, konferencidkon és workshopokon, ahol a LIFE in
RUNOFF projekt eredmenyeit és az azota szerzett tovabbi tapasztalatokat mutatja be. Emellett
részt vesz szakmapolitikai hattérmegbeszéléseken, ahol a projekt keretében kidolgozott
szabalyozasi javaslatok és madszertani tapasztalatok kdzvetlenil beépllhetnek a szakpolitikai
dontéshozatalba. Az (ij projektek (LIFE INSSURE, Veszprém, Obuda-Békasmegyer, Rijeka)
mindegyike alkalmat ad arra is, hogy a LIFE in RUNOFF eredményeit és tanulsagait

kommunikalja a szélesebb szakmai k6zonség felé.
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Budapest Févaros Onkormanyzata

A Févarosi Onkormanyzat tdbbesatornds kommunikéaciés megkozelitést alkalmaz a projekt
eredményeinek terjesztésére. A Zoldinfrastruktura fuzetek online verzigja folyamatosan
elérhetd marad, és a Févarosi Onkormdanyzat hivatkozik ezekre a relevans szakmai
kontextusokban varostervezési konzultaciok, kerlleti egyeztetések és fejlesztési projektek
soran. A projekteredményekr6l szakmai eseményeken, példaul konferenciakon, workshopokon
és egyeztetéseken tajékoztatOkat tartanak, biztositva a folyamatos szakmai jelenlétet és
informéacioatadast.

A csapadékviz-gazdalkodasi stratégia és a KESZ elemzések kapcsan a keriiletekkel és a
kozszolgaltatd  cégekkel szoros egyiittmiikodés tervezett, amely a  gyakorlati
informaciomegosztas legkozvetlenebb formajat biztositja. A tarsadalmi-gazdasagi elemzés
(koltségelemzés) eredményei a kozszolgaltatok mitkddésének optimalizalasat is tAmogatjak,

amely a disszeminacioénak egy sajatos, a napi miikodésbe agyazott formaja.

A kormanyjelentés nyoman esetlegesen bekdvetkez6 valtozasok, foéképp a csapadékos
rendeletalkotas terén kommunikalasa célzott modon torténik, kildnos tekintettel az érintett

szakmai €s Onkormanyzati szereplokre.
Budapest XVIII. kerulet

A XVIII. kerllet a kommunikacio terén ket irAnyban vallal aktiv szerepet. Egyrészt a mésik
hasonlo témaju palyazattal (UPSURGE projekttel) karoltve az eredmények fenntartasa és
meg6rzése kozos kommunikécios célként fogalmazodik meg, ami lehetévé teszi, hogy a LIFE
in RUNOFF tapasztalatai egy szélesebb, az UPSURGE Aaltal is érintett szakmai k6zénséghez
jussanak el. Masrészt a kertleti akcidtervet nyilvanossa teszi a honlapjan, igy az mindenki,
lakosok, szakemberek ¢és mas Onkormanyzatok szamara elérhetd ¢€s hivatkozhato
dokumentumma valik. Ez a nyilvanossdg a legegyszeriibb, de az egyik leghatékonyabb
disszeminacios eszkoz, mivel tartds hozzaférest biztosit a kerileti szintii csapadékviz-kezelési

stratégiahoz.
Budapest VII. kertilet Erzsébetvaros

A VII. kerulet jelenleg nem tervez aktiv, dnall6 disszeminacids tevékenységeket a projekt
lezarasa utan. A keriilet eredményeinek kommunikécidja elsdsorban a fOvarosi szintl
disszeminacios csatorndkon, a Févarosi Onkorményzat rendezvényein, a csapadékviz-

gazdalkodasi stratégia kommunikaciojan keresztul valosul meg. Amennyiben maés kertletek
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vagy szervezetek részérdl igény merdil fel a VII. kerileti tapasztalatok megismerésére, a kertlet

nyitott a tapasztalatmegosztasra.

Budapest XII. kerilet Hegyvidék

A XII. kerilet a projekt eredményeinek disszeminaciojat tobb csatornan folytatja. A
folyamatban 1év6 projektek (Interreg Hu-Sk MountGreenfra és Horizon CLIMAAX) keretében
szdmos kommunikacios és stakeholder platform all rendelkezésre (stakeholder talalkozok,
szakmai workshopok, projektrendezvények), amelyeken a LIFE in RUNOFF eredményei és

tapasztalatai is bemutatasra kertlnek.

A demonstracios helyszinek felkérésre latogathatdk maradnak szakmai csoportok, mas
keruletek képvisel6i és nemzetkozi delegaciok szamara. A kertilet konferenciakon is részt vesz

felkérés alapjan, a projekt tapasztalatainak megosztasa érdekében.

A projekt egyes kommunikécios anyagai (a magnestabla, a kviz és a toolkit) a jovében is
felhasznalasra Kkeriilnek szemléletformaldo és oktatasi célokra, kiilonOsen az ,,Arnyas

Hegyvidék" program és a jovébeni lakossagi palyazatok kommunikacioja keretében.

KTSZ

A Klimabarat Teleptilések Szovetsége kommunikacios tevékenységei keretében a jovoben is
kiemelt figyelmet fordit a varosi vizmegtartasi megoldasok népszeriisitésére. Hirleveleiben és
kdzosségi média felliletein rendszeresen megosztja az e témahoz kapcsolédd szakmai
informéacidkat, felhivasokat, valamint a relevans workshopok és események hireit, ezéltal

tdmogatva az dnkormanyzatok és szakmai szereplok tdjékozottsagat és felkésziiltségét.

A klimaadaptécids lehetdségek széles korti disszeminacidja érdekében a Szovetség a jovOben
is szervez szemléletformald rendezvényeket, amelyek elsddleges célcsoportjat a telepiilési
onkormanyzatok képviseldi €s szakemberei alkotjdk. E rendezvények varhatoan éves
rendszerességgel, atlagosan évi egy alkalommal keriilnek megrendezésre, elésegitve a
tudasmegosztast, a j6 gyakorlatok terjedését, valamint a klimaadaptacios intézkedések helyi

szintl alkalmazasat.
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E rendezvények
keretében a Szovetség a
kordbban kidolgozott és
publikalt szakmai
kiadvanyait is elérhetové
teszi a résztvevok
szdmara. A Kkiadvanyok
nyomtatott formaban

keruilnek terjesztésre,

A Klimabarat Telepllések Szovetségének kapacitdsépits workshopja Kecskeméten

ezaltal is tamogatva a

gyakorlati tudas atadasat, valamint a telepiilési szereplok mindennapi munkajanak segitését a

klimaadaptécié és a fenntarthat6 vizgazdalkodas tertletén.

7. Az infrastrukturak monitoringja és a meéreési eredmények
megosztasa

A LIFE in RUNOFF projekt keretében létrehozott vizmegtarto infrastruktirak hatékonysaga
¢s fenntarthatosaga hosszl tdvon csak akkor igazolhat6, ha miikodésiiket a projekt lezarasat
kovetden is folyamatos, mérdmiiszeres monitoring kiséri. A projekt iddszakaban tobb
infrastruktura esetében csak rovid mérési iddsor allt rendelkezésre, ezért az After-LIFE id6szak
monitoringja kiemelt jelentdségii, ugyanis meghosszabbitja az idésorokat, és lehetdvé teszi az

infrastruktirak mikodésének tobb éven ativelo értékelését.

Jelen fejezet partnerenként bemutatja, hogy az After-LIFE id0szakban milyen mérémiiszereket
uzemeltetnek a partnerek, hol helyezkednek el ezek az eszk6zok, ki és milyen konstrukcidban
gondoskodik a fenntartasukrol, valamint hogyan hasznosulnak a mért adatok, emellett rogziti,
hogy a partnerség milyen anyagokkal, milyen forméaban és ttemezéssel jarul hozza az eurdpai
éghajlat-alkalmazkodasi platformhoz (Climate-ADAPT). A mérémiiszerekre vonatkozd
vallalasok a méromiiszerekkel rendelkezd partnerekre (a XII., a VIL és a XVIII. keruleti
onkorméanyzatra, a Févéarosi Onkormanyzatra és a Trinity Enviro Tanacsadd Kft.-re)

vonatkoznak.

7.1. A méromiiszerek attekintése
Az After-LIFE iddszakban a partnerek haromféle mérési rendszert izemeltetnek. A keriileti
onkormanyzatok a projektben létrehozott vizmegtartd infrastruktirakba, igy ciszternakba,

esOvizgylijté tartalyokba, fold alatti szikkasztokba, esOkertbe és zoldtetOkre telepitett
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mérémiiszereket mitkddtetik, tovabba a Févarosi Onkormanyzat tulajdonaban csatornahaldzati

aramlasmérok vannak, a Trinity Enviro Tanacsado Kft. pedig meteoroldgiai mérdallomasokbol

all6 halozatot tart fenn. Az alabbi tdblazat sszefoglalja a méromiiszereket, azok elhelyezését,

Uizemeltetését és az adatok felhasznalasat.

Partner Méroémiiszerek és Uzemeltetésaz | Az adatok
elhelyezésuk After-LIFE felhasznélasa
idoszakban
Budapest XI1. | 3db vizszintméré szenzor | Az Onkormanyzat | Orankénti
kerulet tavjeladoval a Diana utcai megbizasabol adattovabbitas online
ciszterndkban; kiils6 szakérto platformra és a
2 db vizszintmérd szenzor varoslizemeltetesi
tavjeladéval az Orém utcai szoftverbe, az
ciszternaban és infrastruktarak
szikkasztoban; hatekonysaga,
4 db talajnedvességmérd t')ntt')zés,, esGkert-
szenzor tavjeladéval a fenntartas
Pagony utcai esdkertben,;
1-1 db talajnedvesség- és
vizszintméro szenzor
kombinalt egysegek
tavjeladdval a
Krisztinavéarosi és a
Svabhegyi Bolcsdde
zoldtetdjén (a projekt utan,
sajat forrasbdl telepitve)
Budapest VII. | 13 db DF555 tipusu A projekt alatt A vizmegtart6
kerilet ultrahangos vizszintmérd megbizott kiilsé képesség és az
esévizgylijto tartalyokban, | szolgaltatd; az aszalyos id6szakok
11 helyszinen After-LIFE vizsgalata; kertleti
idoszak alatt is klimastratégia,
varhatdan szemléletforméalas
megbizott kiilsé
szolgaltatd végzi
Budapest 6 db tavjelados Kiils6 vallalkozo, | A szikkasztok
XVIII. kerilet | talajvizszint-szenzor a a szerz6dés miikodésének ¢és
Kolbanyi Geza utcai fold tervezett hatékonysaganak
alatti szikkasztoblokkokban | megujitasa évente | kimutatasa
vagy az Gtéves
fenntartasi
iddszakra egyben
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Partner

Méromiiszerek és

Uzemeltetés az

Az adatok

vizgyljto teriiletére

megallapodas
alapjan)

elhelyezésuk After-LIFE felhasznélasa
idoszakban
Fovarosi 6 db Raven-Eye tipust FCSM Zrt. (a Lefolyasi modell a
Onkormanyzat | radaros csatornahaldzati Févarosi LIFE INSSURE
dramlasmérd, a projekt utdn | Onkormanyzattal | projekthez, input a
attelepitve a Dél-pesti fennalld XIX., XX. es XXIII.
Szennyviztisztitd Telep uzemeltetési kerulet

akciobtervéhez

Trinity Enviro
Tanacsado Kft.

Meteorologiai méréallomas-
hal6zat, helyszinhasznalati
megallapodasok alapjan

A Trinity, az
eszkozok
gazdasagi
élettartamanak
végéig (rutinszerii
karbantartas)

Modellek kalibralasa
és validalasa, helyi
elérejelzés, adatok a
keruleti riportokhoz,
nyilvanos hozzaférés
(WeatherXM)

7.2.

A méromiiszerek fenntartasa partnerenként

Az alabbiakban a mérémiszerekkel rendelkezd partnerek vallaldsai szerepelnek, kitérve a

miiszerek tipusara és elhelyezésére, az lizemeltetés modjara €és az adatok felhasznalasara.

Budapest XI1I. kertilet Hegyvidék (koordinator)

A Hegyvidéki Onkormanyzat a projekt idészakéban a Diana utcai 3 db ciszterndba (Diana utca

19a hazszammal szemkozti kozteriileten) és az Orém utcai ciszternaba és szikkasztoba (Orém

utca 22. hazszammal szemkozti kozteriileten) tavjeladoval ellatott vizszintméroket telepitett.

Minden elemben 1db 5m méréshatari szenzor Kerllt elhelyezésre. A miiszereken két

nyomasmérd szenzor mitkkddik parhuzamosan. Az egyik méri a kiilsé 1égnyomast, a masik a

tarozokban méri a vizoszlop és a folotte levo 1égtér atmoszférikus nyomasanak dsszegét. A két

szenzorral mért érték kiilonbsége megadja a tarozoban tarolt viz nyomasat, amibdl a vizszint

szamithato.
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Vizszintmérd az Orom utcai ciszterndban és jeladé egység a felszinen.

A Pagony utcai esékertben (Pagony utca 27-29. szam alatti telkek) 2 db, és a mellette hiz6do
fasorban szintén 2 db talajnedvességmérd szenzor keriilt telepitésre 1-1 jeladdval ellatva. A

szenzorok 50 cm mélyen vannak telepitve és a koriilottiik 1évo kozeg nedvességét mérik.

8 fék alatti tertleten, 3. mérétsl 5 m tavolségra
talajnedvesség méré 2 }:\; - tapanyagkutak kozott
fak alatti teriileten, 1. mérstsl 5 m tavolségra
- tapa gkutak kozott

226,00
225,09

Talajnedvességmérdk elhelyezkedése a Pagony utcai esékertben (kék ponttal jel6lve)

A Krisztinavarosi Bolcséde (Rath Gyorgy utca 18-20.) és a Svabhegyi Bolcséde (Martonhegyi
Ut 4.) épiiletein létrehozott modularis zdldtetékre az Onkormanyzat a projekt lezarasat

kovetden, sajat koltségén telepitett talajnedvességmérd és vizszintmérd szenzorok
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z0ldtetd szubsztrat nedvességét és a talfolyo esGviz mennyiségét. A mérés egy z0oldtetd talcan

torténik, tehat a teljes tetéfeliilet vizmegtartd képességének kiszamitasahoz a telepitett talcak

szdmaval kell felszorozni a monitorozasi egységgel mért értéket.

Zoldtetoé monitorozasi egység a Svabhegyi Bolcsdde tetdjén

A méréeszkozok jeladoval vannak ellatva, és dranként 1 mm felbontasban tovabbitjak a mért
értékeket az Onkormanyzat 4ltal hasznalt online adatgyiijté platformra. Az adatok innen az
Onkormanyzat varostizemeltetési szoftverébe keriilnek, amelyet a munkatarsak napi szinten

hasznalnak feladataik ellatasahoz.

A mérémiszerek telepitését, karbantartasat, javitasat és kalibralasat, valamint az adatgytijté
platform kezelését az Onkormanyzat megbizasabol kiilsd szakértdé végzi. Az After-LIFE
iddszak alatt az Onkormanyzat biztositja a szerzddétt kiilsé szakérté bevonasat és a folyamatos
mérések fenntartasat. Az infrastruktirdk hatékonysaganak monitorozasan tal a méréseket az
Onkormanyzat alkalmazottai és alvallalkozoi a zoldteriiletek fenntartasanak optimalizéalasara
is hasznaljak: a ciszternakban osszegyiijtott esdvizzel kisebb agyasok, fasorok és méhlegelék

ontozhetdk, az esOkert fenntartdsi munkalatai pedig a talaj nedvességtartalmahoz igazithatok.
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Budapest VII. kertlet Erzsébetvaros

Erzsébetvaros Onkormanyzata az After-LIFE iddszakban sszesen 13 darab DF555 tipusu
ultrahangos vizszintmérét kivan lizemeltetni. A mérdmuszerek esdvizgyijté tartalyokban
kerultek elhelyezésre, és a tartalyok vizszintjenek folyamatos nyomon kdvetését szolgaljak. A

mérémiiszerek jelenleg az alabbi helyszineken talalhatok:
e 1071 Budapest, Dozsa Gyoérgy ut 12.
e 1077 Budapest, Wesselényi utca 61.
e 1077 Budapest, Rottenbiller utca 61.
e 1071 Budapest, Varosligeti fasor 23.
e 1071 Budapest, Varosligeti fasor 39. (Magonc Ovoda)
e 1078 Budapest, Hernad utca 25.
e 1074 Budapest, Csengery utca 8.
e 1077 Budapest, Alméassy utca 4.
e 1072 Budapest, Klauzal tér 11.

e 1077 Budapest, Kis Diofa utca 4. (Kisdiofa Kozosségi Kert)

1071 Budapest, Damjanich utca 52.

Csapadékvizgytijto tartalyok és vizszintméro szenzor a Kisdiofa Kozosségi Kertben

A mérémiiszerek {izemeltetését a projekt idészakdban az Onkormdnyzat 4ltal megbizott kiilsd
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szolgaltatd végezte. Az After-LIFE iddszakra vonatkozoéan az Onkormanyzat véarhatdan a
mérémuszerek fenntartasanak és tlizemeltetésének tovabbi feladatait kiils6 szolgaltatoval

torténd szerzodés alapjan lizemelteti.

A mérdémiiszerek altal szolgaltatott adatokat az Onkormanyzat hosszabb tavon tdbb célra is
hasznositja. Az adatok segitségével vizsgalja a kerllet vizmegtartdo képessegét, kilonos
tekintettel az aszalyos id6szakokra, ami hozzajarul a Kkerllet klimareziliencidjanak
értékeléséhez. A mérési adatokat a késziilo kertileti klimastratégia megalapozdsadban és a
klimaadaptécids intézkedések tervezésében is felhasznalja. Az adatok emellett a lakossag
szemléletformalésat is szolgaljak, hiszen segitségiikkel bemutathatd, hogy az eséviz helyben
torténd Osszegylijtése €s felhasznédldsa a vérosi vizmegtartds és a zoldfeliiletek ontdzésének

hasznos eszkoze.

Budapest XVIII. keriilet Pestszentlérinc-Pestszentimre

A XVIII. keriileti Onkorméanyzat tulajdonaban 6 darab, a projekt keretében beszerzett,
szikkaszto tartalyba helyezhetd mérémiiszer van, amelyek digitalis talajvizszint-szenzorb6l és
tavjeladobol allnak. A méromuszerek a vizszintet (cm) tovabbitjdk a szerverre 1 mm-es
felbontassal. A jeladd a hazai tavkozlési szolgaltatok hal6zatahoz kapcsolodik, és a tervezett
miikddés szerint naponta négy alkalommal tovabbitja a mérési adatokat. Ez a megoldas
jellemzden ott optimalis, ahol sok, akar nehezen hozzaférhetd vagy aramellatassal nem

rendelkezd helyszinen miikodd szenzorral kell kevés adatot begytijteni.

A mérémiiszerek a keriilet egyik demonstracios helyszinén, a Kolbanyi Géza utca Halom ut és
Dravafok utca kozotti szakaszan (hrsz.: 148433/2, 147887, 148001) a projekt keretében
elhelyezett fold alatti szikkasztoblokkokban talalhatdk, a Kolbanyi Géza utca 3., 7., 9. (2 db),
13. és 15. hazszadma eldtt. A szenzorokat a szikkaszto tartalyokhoz kiépitett mintavételi csovon
keresztiil a tartaly also szintjéig engedték le, a szikkasztd és a cs6bekotés kozott ugyanakkor

néhany centiméteres kiiszdb lehet.
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A XVIII. keriileti méromiiszerek elhelyezkedése a Kolbanyi Géza utcaban (piros ponttal jelolve)
A mérOmiiszereket a kertilet a projekt végéig megujitott adasvételi szerzddés keretében, kiilsd
vallalkozdval tizemeltette. A szerz6dés a méromiiszerek beszerzésére, helyszinre szallitasara,
felszerelésére, Uzembe helyezésére (kalibralasara) és az adattovabbitas biztositasara terjedt ki.
A fenntartasi idOszakra a keriilet ezt az egyiittmiikodést 0j szerz6dés keretében Kivanja

megujitani, tehat évente, vagy az 6téves fenntartasi idétartamra egyben.

Az adatok figyelésével nyomon kovethetd a szikkaszto tartdlyok mitkodésének hatékonysaga,
csapadékos iddszakokban mutatott aktivitasa és sikeres miikodése. A mintateriileten a
Kivitelezést kovetéen a lefelé aramld csapadékviz mennyiségének csokkenése, valamint az
alsbb szakaszokon a nagyobb eldntések hianya volt tapasztalhatd. A tartdlyokba helyezett
méromiszerek a jovében is kivaldo eszkozt jelentenek a szikkasztok aktivitasanak és

hatékonysaganak kimutatasara.

Budapest Févaros Onkormanyzata

A Févarosi Onkorményzat tulajdondban 6 darab Raven-Eye tipus, radaros csatornahalézati
aramlasméré van. A miszerekkel a projekt soran a XII. keriilet teriiletén csatornahal6zati
adatokat (vizszintet és aramlasi sebességet) mértek, amelyek alapjan a lefolyasi modell
kalibralasa és validalasa tortént. A projekt végéig a miiszerek iizemeltetésével a projektpartner

Trinity Enviro Tanacsadd Kft. volt megbizva.

A lefolyasi modell sikeres felépitése utan, a projekt végén a Févéarosi Onkorményzat a
miuszereket (a két fél kozott fennalld iizemeltetési megallapodasra tekintettel) lizemeltetésre
atadta a fovarosi tulajdonti Févarosi Csatornazasi Miivek Zrt. (FCSM Zrt.) részére. A miiszerek
ezt kovetden attelepitésre kerultek a Dél-pesti Szennyviztisztitdo Telep (DPSZT) vizgyiijtd
teruletére, az FCSM Zrt. altal (izemeltetett egyesitett csatornahalozat XVIII., XIX., XX. és
XXIII. kertileti szakaszaira.
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A miszerek tovabbi hasznalatanak célja, hogy ezen a részvizgyiijtén is hidroldgiai adatokat
szolgaltassanak a projekt tapasztalatai alapjan felépitendd lefolyasi modell szdmara, amely a
LIFE in RUNOFF folytatasaként indult LIFE INSSURE projekt vallalasainak teljesitéséhez
sziikséges. Az adatok az FCSM Zrt. 4ltal el6fizetett szerverre tovabbitddnak, ahonnan a tovabbi
felhasznalas érdekében letolthetok. A lefolyasi modell input adatokat biztosit a XIX., XX. és
XXIII. kertlet csapadekviz-gazdalkodasi akciotervének elkészitéséhez is, amelyhez a projekt

keretében kidolgozott tematika (Budapest csapadékviz-gazdalkodasi stratégidjanak
melléklete), valamint a V1., XII. és XVIII. kerilet akcioterve szolgéal mintaként.

Trinity Enviro Tanacsadé Kft.

A Trinity Enviro Tandcsadd Kft. a projekt Kkeretében beszerzett meteoroldgiai
mérdallomasokbdl allo halézatot az After-LIFE idGszakban is tizemelteti. Az allomasok
kiilonboz6 tulajdonosok (keriileti onkormanyzatok, kis- és kozépvallalkozasok, befektetési
alapok és nemzetkozi vallalatok) ingatlanain, helyszinhasznalati megallapodasok alapjan

miikddnek, elhelyezkedésiik a WeatherXM Explorer nyilvanos térképén kdvetheto.
A fenntartas célja

A méréhalozat miikddtetése a projekt lezarasat kovetden biztositja, hogy a megfigyelések
gyljtése folytatodjon, és az adatok a tovabbi felhasznalas szamara elérhetk maradjanak. A
fokozatosan hosszabbodé idésorok egyre erésebb alapot adnak a csapadék-lefolyas modellek
és mas kornyezeti modellek (tobbek kozott a varosi hoterhelést, a vizmérleget vagy a
légnedvességet vizsgald modellek) kalibralasahoz, validalasahoz és tovabbfejlesztéséhez. A
megfigyelések a decentralizalt, helyi adatokra épiilé iddjaras-eldrejelzést is tdmogathatjak,
beleértve a nagyon rovid tavi eldrejelzéseket (nearcasting, nowcasting). Mas megfigyelésekkel
és elorejelzd rendszerekkel kombinalva az adatok hozzajarulhatnak a korai figyelmeztetéshez,
a felkésziiléshez és a dontéshozatalhoz szélsdséges iddjarasi események és az azokhoz
kapcsolodo vészhelyzetek idején, kiilondsen mivel a klimavaltozas egyes 1ddjarasi eredetii

veszélyek kockéazatat noveli.
Adathozzaferés

A projekt allomasainak megfigyelései a WeatherXM adatokoszisztémajan keresztiil, az alabbi

hozzaférési itvonalakon érhetdk el:
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Hozzéaférési Elérhetéség Tartalom

mad

WeatherXM explorer.weatherxm.com Nyilvanos térkep az alloméasokrol,

Explorer hozzéaféres a legutobbi megfigyelésekhez

WeatherXM pro.weatherxm.com Korabbi (historikus) megfigyelések és

Pro API-dokumentacio: programozott (API-) hozzéaférés, a

pro.weatherxm.com/docs vonatkozo hozzaférési és licencfeltételek

szerint

WeatherXM index.weatherxm.com A héalozati megfigyelések decentralizalt

Data Index tarhelyen kdzzétett napi archivumai,
amelyek az index segitségével
kereshetok

Ezek a hozzéaférési Utvonalak tamogatjdk a megfigyelések Ujrafelhasznalasat kutatasi,
modellezési és gyakorlati alkalmazasi célokra. A mér6haldzat adatait a projektpartnerek is
felhaszndljak, tobbek kozott a Févarosi Onkormanyzat a meteoroldgiai allomésok adatait, a
XII kertilet a mért csapadékadatokat a projekt lezarasat kdvetden is hasznalja, az allomasok
adataibdl pedig a kertleti éves riportok csapadék- és homérsékleti kivonatai is elkészilnek
(l&sd a 7.3. alfejezetet).

A halézati adatok felhasznaléi

A WeatherXM a teljes halozat adatainak és szolgaltatasainak meglévo felhasznaloi kozott tartja
szamon tobbek kozott a Google DeepMindot (légkori mesterségesintelligencia-kutatas), a
Synoptic Datat (megfigyelések terjesztése id0jarasi adatszolgaltatdsokon keresztiil), az Enline-
t és a PG&E-t (energiaszektorbeli alkalmazasok), a Windy Grouphoz tartoz6 MeteoBlue-t
(elérejelzés), valamint a WeatherXM sajat eldrejelzé modelljeit. Ezek a példék a teljes halozat
megfigyelései iranti meglévlé keresletet mutatjdk, de nem jelentik azt, hogy az egyes

szervezetek kifejezetten a LIFE in RUNOFF allomésainak adatait hasznalnak.
Az adathianyok kezelése

Az egyes miiszereket érintd atmeneti lizemsziinetek varhatéan nem csdkkentik érdemben az
atfogo célok teljesiilését, amennyiben a halozat egészében megfeleld térbeli lefedettség és
adatrendelkezésre allas biztositott. A hosszi tavii haszon elsésorban a felhalmoz0do
megfigyelésekbdl és az elosztott dllomasok egylittes hozzajarulasabol fakad. Az adathianyokat
ugyanakkor azonositjak, €s figyelembe veszik annak értékelésekor, hogy az egyes id6sorok

alkalmasak-e modellezésre vagy esemeényelemzésre, kilénosen akkor, ha egy lzemsziinet
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helyi sz€lsdséges csapadékeseménnyel esik egybe.
Fenntartasi vallalas

A Trinity Enviro Tan&csadd Kft. vallalja, hogy a projekt keretében beszerzett meteoroldgiai
eszkdzok teljes gazdasagi élettartama alatt biztositja a miikodtetésiikhoz sziikséges rutinszeri
karbantartast és a kapcsolddo eréforrasokat, a projekt célkitlizéseivel 6sszhangban allo célokra.
Ez magaban foglalja az elemcserét, a tisztitast, a rutinellendrzéseket és a tovabbi miikkodéshez
szlikséges kisebb javitasokat, valamint (sziikség esetén, az alloméasok gazdasagi élettartaméan
belil) a mérdallomasok helyszineire vonatkozé helyszinhasznalati megallapodasok
megujitasat a kiillonboz6 tulajdonosokkal, koztiik keriiletekkel, kis- és kozépvallalkozasokkal,
befektetési alapokkal és nemzetkdzi vallalatokkal. A vallalas nem terjed ki a mér6halozat
miszereinek teljes cseréjére azt kdvetden, hogy az eszkozok elérték gazdasagi €lettartamuk
végét. Barmely eszkéz ilizembdl valdé kivonasat miiszaki és gazdasagi indoklassal

dokumentaljak.

7.3. Hozzajarulas a Climate-ADAPT platformhoz
A LIFE in RUNOFF partnerség az After-LIFE id6szakban a projekthez k6t6d6 eredményekkel
hozzéjarul az eurdpai éghajlat-alkalmazkodasi platformhoz (European Climate Adaptation
Platform, Climate-ADAPT), ahol a projekt sajat adatlappal rendelkezik. A platformra két
tipust anyag keril feltéltésre:

e a projekt kozérthetd osszefoglald kiadvanya (Layman’s Report) angol nyelven, 2026.

december 31-ig bezéarolag,

e a projektben létrehozott, mérOmiiszerekkel ellatott vizmegtartd infrastruktirak After-

LIFE id6észak alatti monitoringjdnak eredményeit bemutatd éves riportok.

Az éves monitoring riportok tartalma

A XII., a XVIIL és a VILI. keriileti onkorményzat minden naptari évben magyar és angol nyelvii
rovid riportot készit a projektben létrehozott és méromuszerekkel ellatott vizmegtartd
infrastrukturak mikodésérol, infrastruktaranként koriilbeliil egy A4-es oldal terjedelemben. A
platformra az angol nyelvii véltozat keriil fel, a magyar valtozat a partnerség sajat hasznalatat
szolgalja. A riportokat az onkormanyzatok az Aaltaluk Uzemeltetett infrastruktarakrol, a

kovetkez0 tartalommal allitjak eld:

e az infrastruktara rovid leirdsa (elhelyezkedés, tipus, felépités), a projekt

monitoringjelentésével 6sszhangban,
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a vizmegtartds mérési modszertandnak rovid leirdsa (a mérdeszkoz tipusa és
elhelyezkedése, az adatgyiijtés helye, az adatrogzités gyakorisdga), a projekt

monitoringjelentésével 6sszhangban,
o amért értékek felhasznaldsa (pl. a vizkivétel idozitése),

e ariport évéere vonatkozd mérési eredmenyek (az 0sszesen mért vizmegtartas értéke,

ciszterndk esetében a felhasznalt eséviz mennyisége),

o cgyéb megjegyzések az infrastruktura és a monitoring mitkdésére vagy fenntartisara

vonatkozdan,

o fotddokumentacio és abrak (pl. az infrastruktdrarol, a karbantartadsi munkalatokrol,

grafikonok a mért eredményekrol).

A riportok elkészitéséhez a Trinity Enviro Tanacsado Kft. kiegészitd informaciokat szolgaltat
az Onkormanyzatok részere: kivonatolja az infrastrukturdkhoz legkdzelebb talalhatd
meteoroldgiai mérdallomasok adatait, amelyek beéplilnek a riportokba. A kiegészitd

informaciok az aldbbiak:

e az infrastrukturahoz legkdzelebb taldlhatdo mérdallomas altal mért csapadékadatok (pl.
a naptari évben mért dsszes csapadék, a legnagyobb csapadékesemények datuma,

hossza és csapadékmennyisége),

o esdkertek és zoldtetdk esetében a legkdzelebbi mérdallomas homérsékletre és levego-
paratartalomra vonatkoz6 mérései (pl. a naptari év héhullamos iddszakainak datumai,
a kiugro homeérsekletek, az aszalyos id6szakok datuma és hossza, a levegd paratartalma

a héhullamos és aszalyos idszakokban),

e abrak ¢és grafikonok a mért értékekrol.

Felelosségi rend és iitemezés

A riportok elkészitése minden naptari év elsd negyedévében torténik, az el6zd évre
vonatkozoan. Az elkésziilt riportokat Budapest XII. keriilete mint vezetd partner tovabbitja a
Climate-ADAPT platform részére, minden ev marcius 31-ig bezarolag. A leadott riportokat a
LIFE in RUNOFF projekt Climate-ADAPT oldalan jelenitik meg a platform tizemeltet6i. A

feladatok megosztasat az alabbi tablazat foglalja 6ssze.
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Feladat

Felelos

Hatarido,
gyakorisag

A Layman’s Report leadésa a Climate-
ADAPT platform email cimere

Budapest XI1. kertlet
(vezetd partner)

2026. december 31-ig

Az infrastruktarakhoz legktzelebbi
mérdallomasok adatainak kivonatolasa
(csapadék, esOkertek és zoldtetok
esetében homérséklet és paratartalom),
abrak atadasa az 6nkormanyzatoknak

Trinity Enviro
Tanacsado Kft.

Evente, az .
negyedévben, a
riportok
elkésziteséhez

Eves riport készitése a sajat
infrastruktdrakrol, magyar és angol
nyelven (kb. egy A4-es
oldal/infrastruktara)

XII., XVIII. és VII.
keruleti nkormanyzat
(mindegyik a sajat
infrastruktdraira)

Evente, az |.
negyedévben, az
el6z0 naptari évre
vonatkozoéan

Az angol nyelvii riportok leadésa a
Climate-ADAPT platform email cimére

Budapest XI1. kerilet
(vezetd partner)

Minden év marcius
31-ig

Az éves riportok a projektben létrehozott vizmegtartd infrastruktdrakra terjednek Kki. A
Févéarosi Onkorményzat csatornahdlézati aramlasmérdi a projekt lezardsa ota a Dél-pesti
Szennyviztisztito Telep vizgy(ijto teriiletén, a LIFE INSSURE projekt lefolyasi modelljéhez
szolgéltatnak adatot.

7.4. A fenntartas es a monitoring dokumentalasa
A mérémiszerek folyamatos lizemeltetése, a mérési adatok rendszeres gylijtése és az éves
riportok nyilvanos kozzététele egyuttal biztositja, hogy a partnerek a projekt zarasat kovetd ot
évben esetlegesen lefolytatott utdlagos (ex-post) ellendrzések és auditok soran (amelyeket a
CINEA, az EuroOpai Bizottsag, az Eurdpai Csalas Elleni Hivatal (OLAF) vagy az Eurdpai
Szamvev6szék végezhet) dokumentaltan igazolni tudjdk, hogy a projektben létrehozott
infrastruktdrakat és beszerzett eszkézoket tovabbra is karbantartjak, és azokat a projekt

celjaival 6sszhangban hasznaljak.

8. After-LIFE akcidk

Az alébbi tablazat a projekt lezaradsa utan folytatandd akcidkat foglalja Ossze, a felelds
partnereket, a tevékenységek rovid leirdsat, a becsilt koltségkategoriakat és a tervezett
finanszirozasi forrasokat feltiintetve. A tablazat a projekt eredeti akcidstruktarajat (A-E akciok)
koveti, kiegészitve az After-LIFE id6szakban induld uj tevékenységekkel, amelyek a projekt

eredményeire épiild tovabbi projektekbdl és felkérésekbdl fakadnak.
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A koltségkategoridk a LIFE program After-LIFE terveiben alkalmazott szokasos besorolast
kovetik, jelezve a tevékenység fenntartdsahoz sziikséges eréforras-igény nagysagrendjét. A
finanszirozési forrasok tekintetében a partnerek dontd tobbsége sajat forrasbol és
alaptevékenységeik keretébol biztositja a folytatdst, mig az ambicidzusabb replikacios
tevékenysegek esetében palyazati forras bevonasa is tervezett. Tobb tevékenység nem igényel
kiilon pénziigyi forrast, mivel a partnerek meglévl szervezeti kapacitdsaira és mukodési

kereteire épit.

Akcid | Felelos AKkcio leirasa Koltség | Finanszirozas
Partner
C1 BP12 /| A helyi klimamodellek, adatbazisok ésa | €€ Sajat forras

Trinity | tervezési Utmutato (jelenleg felllvizsgalat

alatt) tovabbhasznalata a j6vObeni

tervezési munkakban. A lefolyasmodell és
a serlléekenységvizsgalat adatbazisainak
alkalmazédsa. Az iddjaras-méré halozat
folyamatos Uzemeltetése a

csapadékadatok gytijtésének biztositasara.

C2 Fovaros | A sériilékenységvizsgalat eredményeinek | € Sajat forras
alkalmazasa a  fOvarosi  tervezési
munkakban. A csapadékviz-gazdalkodasi
stratégia 3 éves ciklusi monitoringja

rendszeres adatbekérésekkel.

C3 Trinity | A lefolydsmodell és a nagy felbontasu | €€ Sajat forras,
csapadéktérkep  tovabbfejlesztése  és palyazati forras
aktualizalasa friss mérési adatokkal. A
teljes  budapesti  lefolyasmodellezés
elokészitése a XII. kertleti modell

mintajara.
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C4 BP12 /| A demonstracios csapadékviz- | €€€ Sajat forras
BP7 /| infrastruktura (fold alatti szikkasztok,
BP18 decentralizalt  visszatartd  rendszerek,
esokertek) kertileti szintii tizemeltetése €S
karbantartasa a fenntartasi tervek szerint.
BP12: a Szepesi utcai vizlassitd arok és
esOkertes teraszos rendszer megvalodsitasa
(FCSM-mel, telepiilésrendezési szerzédés
keretében).
C5 Trinity / | Az egyiittmitkodési modellek | € Sajat forrés
Févaros | tanulmanyanak eredmeényeinek
/ alkalmazasa. A csapadékos
BP12 rendeletalkotas lehetdségének vizsgalata.
BP12: a Szepesi utcai projekt az FCSM-
mel kotott teleptlésrendezési szerzédés
kerettben — a kdz-magan modell
gyakorlati megvalGsulésa.
C6 Osszes A négy cselekvési terv (BP7, BP12, BP18, | €€ Sajat forras
ker. /| Budapest) veégrehajtasa. Szabalyozasi
Fovaros | integracio. BP12: az  akcidterv
felllvizsgalata 3 évente, a
Kornyezetvédelmi Programmal
osszhangban. Az Uj ITS-be csapadékos
szempontok beépitése.
C7 KTSZ /| A nemzeti szakért6i platform és a képzési | € sajat forras
Trinity | anyagok fenntartdsa, frissitése. A

szakért6i Utmutatok és a képzési program

elérhetdségének biztositasa.
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C8

KTSZ

A replikécids stratégia végrehajtasanak

folytatésa. Nemzeti szintli

kapacitasépités, tematikus  palyazati

segédletek és pédlydzati programok

kidolgozasa kidolgozésa. A

tagbnkormanyzati haldzat bevonasa.

€€€

Sajat

palyazati forras

D1

Trinity

A monitoring  protokoll  szerinti
folyamatos adatgyiijtés. Az id6jaras-mérd
halozat fenntartasa. A lefolydsmodellezés
és csapadéektérkeépezés adatbazisainak

bévitése és aktualizalasa.

€€

Sajat forras

D1

Fovaros

A csapadékviz-gazdalkodasi stratégia 3
éves ciklusu monitoringja. A

meteorologiai  allomasok  adatainak

tovabbi gyiijtése és elemzése.

Sajat forras

D1

BP18

A szikkasztéba helyezett mérémiiszerek
mukodtetése a karbantartasi szerzodés

keretében (2026 Aaprilisdig biztositottan,

Sajat forras

utana a mérék mikodoképességéig).

Fenntartasi terv szerinti adatgytijtés.

D1

BP7

A vizgyljték vizszintjének folyamatos

mérése a decentralizalt visszatartd

rendszerek hatasértékelésére.

Sajat forras

D1

BP12

A demonstracios helyszinek
mérdmiiszeres
idészak). Az

felulvizsgalata 3

monitoringja  (kotelezd

fenntartasi akcioterv
évente, a
Kornyezetvédelmi Programmal
dsszhangban. Csapadék- és demo helyszin

mért adatok gytijtése és felhasznalasa.

€€

Sajat forras
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El

BP12

A projekt kommunikécios anyagainak
(magnestabla, kviz, toolkit) tovabbi
felhasznélasa  szemléletformald  és
oktatasi celokra. Demonstracios
helyszinek latogathatdsaga felkérésre.
Konferencia-részvétel felkerés alapjan.
Az Armyas Hegyvidék program és
lakossagi palyazatok kommunikécioja.

Sajat forras

El

Fovaros

A Zoldinfrastruktura flizetek online
elérhetOségének  Dbiztositasa. Szakmai
tajékoztatok tartasa rendezvenyeken. A
csapadékviz-gazdalkodasi stratégia €s a
KESZ elemzések  megosztasa a
kerlletekkel és kdzszolgaltatokkal.

Nem igenyel

forrast

El

Trinity

Rendszeres részvétel ¢és eldadasok
szakmai rendezvényeken.
Szakmapolitikai hattérmegbeszéléseken
valo részvétel a projekt eredményeinek és
szabalyozasi javaslatainak

képviseletében.

Nem igéenyel

forrast

El

BP18

A keruleti akcidterv nyilvanossa tétele a
keriileti  honlapon. Az UPSURGE
projekttel kozos eredményfenntartas és

kommunikacio.

Sajat forras

El

KTSZ

Rendszeres eredménymegosztas a tagsagi
kommunikéacios csatornakon. Tematikus

tudadsmegosztd alkalmak szervezése.

Sajat forras

74




BP12

Interreg Hu-Sk MountGreenfra projekt
(folyamatban): a magyar-szlovak hatar
menti zOld infrastruktdra fejlesztés, a
LIFE in  RUNOFF  dombvidéki
csapadékviz-kezelési tapasztalatainak

alkalmazéasaval.

€€€

Palyazati forrés

Uj

BP12

Horizon Europe CLIMAAX projekt
(folyamatban): Klimareziliencia  és
alkalmazkodasi kapacitas fejlesztése, a
XII. keruleti demonstracios tapasztalatok

projektinputként.

€€€

Palyazati forras

BP12

Szepesi utcai vizlassitd arok és esdkertes
teraszos rendszer: a LIFE in RUNOFF-
ban készllt tervek megvaldsitasa az
FCSM-mel  kotott  telepulésrendezési

szerz6dés keretében.

€€

Sajat forras

Uj

BP12

Arnyas Hegyvidék programba csapadékos
elemek beépitése. Potencialisan lakossagi
palyazatok (es6vizgyiijté, zoldtetd). Uj

ITS-be csapadékos szempontok beépitése.

Sajat forras

Uj

Trinity

LIFE INSSURE projekt: Budapest Dél-
pesti szennyviztisztitd vizgyljtod teriilete
és Szofia (Bulgaria). A LIFE in RUNOFF
modszertanara  kozvetleniil ¢épiild Uy

projekt.

€€€

Palyazati forras
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Uj

Trinity

Veszprémi csapadékviz-gazdalkodasi
projekt: a LIFE in RUNOFF
modszertandnak adaptalasa egy vidéki
nagyvaros sajatos kortlményeire.

Legelonyosebb ajanlat benytjtasa.

€€

Palyazati forras

Uj

Trinity

Obuda-Békasmegyer  (Budapest .
kerulet):  felkérés a  csapadékviz-
gazdalkodasi megoldasok alkalmazéasara.
A projekt eredményeinek organikus

terjedése Budapesten belul.

€€

Palyazati forras

UuJ

KTSZ

LIFE Coolzone projektkapcsolodas A
varosi és varostérségi klimaadaptacid
elosegitése Magyarorszagon ¢s

Romaniéaban

€€€

Palyazati Forras

Uj

Trinity

Rijeka (Horvatorszag): tengerparti ipari
Ovezet rehabilitdcios  mestertervének
kidolgozésa. A LIFE in RUNOFF
modszertani  elemeinek  nemzetkozi

adaptéacidja.

€€

Palyazati forras

Uj

Fovaros

LIFE INSSURE projektkapcsolodas: a
Dél-pesti vizgyiijté teriiletre vonatkozd
egyuttmiikodés. A  teljes budapesti
lefolydsmodellezés  elkészitése. A
csapadékos rendeletalkotas lehetdségének

vizsgélata.

€€€

Pélyazati forras,
Sajat forras

BP18

UPSURGE projekttel kodzos
eredményfenntartds: a  két projekt
szinergiajanak kiaknazésa a csapadékviz-
gazdalkodasi szemlelet keruleti

bedgyazasanak erdsitésére.

Sajat forras
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Jelmagyarazat:

€ 0-5000 €
€€ 5000-10 000 €
€€€ +10 000 €
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