
 

 
 
 

Budapest VII. kerület 
Erzsébetváros Önkormányzata 

 

 
CSAPADÉKVÍZ–KEZELÉSI  

AKCIÓTERV 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Készült a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata megbízásából a LIFE in 
RUNOFF projekt finanszírozásában 

„LIFE20 CCA/HU/001774” 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

CSAPADÉKVÍZ-KELEKÉSI AKCIÓTERV 
 

 

 

- 2/80 - 

 

 
 

 
A Csapadékvíz-kezelési Akcióterv készítéséért felelős: 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 
 
 
 
 

A Program elkészítésében közreműködő szakemberek Erzsébetváros önkormányzatától: 
Dr. Takács Dániel 

 
 
 
 

A Csapadékvíz-kezelési Akciótervet készítette: 
UK Generál Kft. 

1162 Budapest, Szent Korona utca 153. 
Kovács Zsolt 
Csernák Zsolt 
Székely Lajos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

CSAPADÉKVÍZ-KELEKÉSI AKCIÓTERV 
 

 

 

- 3/80 - 

 

TARTALOMJEGYZÉK 
1 Vezetői összefoglaló ..................................................................................................................... 5 
2 Bevezető ....................................................................................................................................... 7 

2.1 Az akcióterv felépítése, fő tartalmi elemei és célja .................................................................... 7 
2.2 Szabályozási környezet, illeszkedés a budapesti szintű stratégiához és a releváns kerületi 

stratégiákhoz ........................................................................................................................................ 7 
2.2.1 Nemzetközi környezet ............................................................................................... 7 
2.2.2 Hazai szabályozási környezet ................................................................................... 8 
2.2.3 Fővárosi szabályozási környezet .............................................................................. 9 
2.2.4 Kerületi szabályozási környezet .............................................................................. 12 

2.3 Hatály, tervezési időtáv ............................................................................................................ 15 
3 Helyzetelemzés ........................................................................................................................... 15 

3.1 Demográfiai és népsűrűségi viszonyok .................................................................................... 15 
3.2 Meteorológiai, hidrometeorológiai adottságok ......................................................................... 16 
3.3 A kerület vízrajzi karakterének bemutatása ............................................................................. 21 

3.3.1 Környezeti karakter ................................................................................................. 22 
3.3.2 Domborzati viszonyok ............................................................................................. 23 
3.3.3 Földtani adottság ..................................................................................................... 24 
3.3.4 Vízgyűjtők lehatárolása ........................................................................................... 26 

3.4 A kerület jelenlegi vízgazdálkodásának bemutatása ............................................................... 26 
3.4.1 Vízellátás ................................................................................................................. 26 
3.4.2 Egyesített csatornarendszer ................................................................................... 27 
3.4.3 Egyéb elemek: védett víztestek, termálvíz, forrás .................................................. 28 
3.4.4 Öntöző- és locsolóvíz használat ............................................................................. 28 

3.5 Épületállomány ......................................................................................................................... 28 
3.6 Közművesítettség ..................................................................................................................... 29 
3.7 Szivacsváros-elemek ................................................................................................................ 30 
3.8 Parkok, zöldfelületek, fahelyek. ................................................................................................ 30 
3.9 Esővíz tározók, ciszternák ........................................................................................................ 36 
3.10 Társadalmi konzultáció ............................................................................................................. 37 

4 Jelenlegi szabályozási környezet bemutatása ............................................................................ 37 
4.1 Telekszerkezet ......................................................................................................................... 39 
4.2 Telekterület ............................................................................................................................... 39 
4.3 Telekszélesség ......................................................................................................................... 40 
4.4 Telekmélység ........................................................................................................................... 40 

5 Érzékenység és sérülékenység vizsgálat ................................................................................... 40 
5.1 Fővárosi adatok ........................................................................................................................ 40 
5.2 Területi elemzés ....................................................................................................................... 43 

5.2.1 Hőszigethatás ......................................................................................................... 43 
5.2.2 Aszály ...................................................................................................................... 44 
5.2.3 Egészségügyi következmények .............................................................................. 45 
5.2.4 Villámárvíz és elöntési kockázat ............................................................................. 46 
5.2.5 Viharkár ................................................................................................................... 46 
5.2.6 Területhasználati, városszerkezeti és társadalmi érzékenység.............................. 46 
5.2.7 Felszín alatti víz ...................................................................................................... 46 
5.2.8 Kerületi zöldfelületek és öntözés ............................................................................ 48 
5.2.9 Épületállomány ........................................................................................................ 49 
5.2.10 Közművesítettség .................................................................................................... 49 
5.2.11 Szivacsváros-elemek .............................................................................................. 49 
5.2.12 Parkok, zöldfelületek ............................................................................................... 49 
5.2.13 Ciszternák ............................................................................................................... 49 

5.3 Eredmények bemutatása ......................................................................................................... 50 
6 Jellemző csapadék- és vízgazdálkodási problémák ................................................................... 53 

6.1 Fővárosi Csatornázási Művek által észlelt problémák ............................................................. 53 



 

 

 

CSAPADÉKVÍZ-KELEKÉSI AKCIÓTERV 
 

 

 

- 4/80 - 

 

6.2 Lakossági vízelvezetési panaszok ........................................................................................... 56 
7 Érintett szervezetek, szervezeti egységek .................................................................................. 57 

7.1 Stratégiai és Fenntartói Szint (Budapest Főváros) .................................................................. 57 
7.2 Kerületi Szint (Erzsébetváros Önkormányzata) ....................................................................... 57 
7.3 Hatósági és Szakmai Ellenőrző Szervek .................................................................................. 58 
7.4 Speciális Projektszervezetek és Partnerek .............................................................................. 58 

8 Helyzetértékelés összegzése (sérülékenységvizsgálat eredményei, potenciális beavatkozási 

területek meghatározása) ........................................................................................................... 58 
8.1 A sérülékenységvizsgálat fő eredményei ................................................................................. 58 
8.2 Potenciális beavatkozási területek ........................................................................................... 59 

9 Intézkedések ............................................................................................................................... 61 
9.1 Javasolt önkormányzati szabályozási elemek ......................................................................... 61 
9.2 Javasolt közterületi beruházások, fejlesztések: prioritási sorrend, rövid, közép és hosszútávú 

fejlesztések, zöld, kék és szürke infrastruktúra .................................................................................. 62 
9.3 Javaslat áteresztő burkolat kialakításra ................................................................................... 73 
9.4 Javaslat udvari csapadékvíz kezelésre .................................................................................... 75 
9.5 Javasolt nem önkormányzati beruházások, fejlesztések ......................................................... 77 
9.6 Szemléletformáló intézkedések ................................................................................................ 77 
9.7 Monitoring és értékelés ............................................................................................................ 78 

10 Mellékletek – Mintaterv Erzsébetvárosi társasház specifikus vízmegtartási tervétre ................. 79 
 



 

 

 

CSAPADÉKVÍZ-KELEKÉSI AKCIÓTERV 
 

 

 

- 5/80 - 

 

1 Vezetői összefoglaló 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a LIFE Városi Eső (LIFE-Urban Rain) 
projekt keretében vállalta a kerületi csapadékvíz-kezelési akcióterv elkészítését. 
 
A stratégia alapvető célja a paradigmaváltás: a csapadékvizet nem elvezetendő kárnak, hanem 
helyben tartandó, értékes erőforrásnak tekinti. A dokumentum konkrét javaslatokat tesz a 
csapadékvizek hasznosítására, szikkasztására, a csatornahálózat tehermentesítésére, valamint az 
ezekhez szükséges szabályozási és infrastrukturális elemek kidolgozására. 
 
A terv rövid (3-5 év), közép (5-10 év) és hosszú távú (10+ év) intézkedéseket irányoz elő, integrálva a 
zöld-kék infrastruktúra fejlesztését a településrendezésbe. 
 
Szabályozási Környezet és Stratégiai Illeszkedés 
Az Akcióterv teljeskörűen illeszkedik a nemzetközi (EU Víz Keretirányelv1), nemzeti (Kvassay Jenő 
Terv2, Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia3) és fővárosi szintű stratégiákhoz. 
 
Kiemelt illeszkedési pontok: 

• Fővárosi SECAP4 és Környezetvédelmi Program5: Támogatja az „Adaptív csapadékvíz-
gazdálkodást” és a „Szivacsváros” (Sponge City) koncepciót, amely a városi szövetet 
alkalmassá teszi a víz befogadására és tárolására. 

• Új Nemzeti Szabályozás (TÉKA6, TEZIR - 20247): Jogszabályi erőre emeli a klímaadaptációt 
és a természetalapú megoldásokat (NBS). Bevezeti a Zöldfelületi Tanúsítványt8, amely az új 
fejlesztéseknél mérhető követelménnyé teszi az okos vízkezelést. 

• Releváns Kerületi Stratégiák: A kerületi EÉSZ9, Klímastratégia10 és a Környezetvédelmi 
Fenntarthatósági Program (2024–2029)11 már tartalmazza a „burkolatfeltörés”, a belső 
udvarok zöldítése és az esővízgyűjtés elemeit (pl. „Erzsébetváros Kertje” pályázat12). 

 
Helyzetelemzés és Érzékenységvizsgálat 
Erzsébetváros vízgazdálkodási szempontból az ország egyik legkritikusabb és legegyedibb területe. A 
természeti folyamatok (szivárgás, párolgás) szinte teljesen visszaszorultak. 
 
Főbb megállapítások: 

• Meteorológiai szélsőségek: Az évi középhőmérséklet 1,72 °C-kal nőtt 1901 óta, a hőhullámok 
gyakoribbak. Bár a csapadékösszeg kismértékben nőtt, a csapadékos napok száma csökkent 
(ritkább, de intenzívebb, villámárvíz-szerű esőzések). 

• Extrém sérülékenység: A sűrű beépítés és a zöldfelületek kritikus hiánya miatt a városi 
hősziget-hatás rendkívül erős (akár 3–12 °C eltérés a külvároshoz képest). 

• Infrastrukturális korlátok: A kerület alatt egyesített rendszerű csatornahálózat fut (szennyvíz és 
csapadékvíz együtt). Heves esőzéskor a rendszer percek alatt telítődik, ami: 

 
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízpolitika terén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról (URL) 
2 Kvassay Jenő Terv – Nemzeti Vízstratégia (URL) 
3 NÉS - Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2008-2025 (URL) 
4 Budapest Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterve (URL) 
5 Budapest Főváros Környezetvédelmi Programja 2021-2026 (URL) 
6 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet a településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról (URL) 
7 282/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet a települési zöldinfrastruktúráról, a zöldfelületi tanúsítványról és a zöld védjegyről (URL) 
8 A tanúsítás célja a nagyobb (5000 m2 összes hasznos alapterületű, vagy azt meghaladó) köz- és magánberuházások és az 
5000 m2 alapterületet meghaladó tájépítészeti alkotások megfelelő minőségű és mennyiségű zöldfelülettel való ellátásának 
biztosítása. (URL) 
9 Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2018. (XII.21.) önkormányzati 
rendelete - Erzsébetváros Építési Szabályzatáról (URL) 
10 Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Klímastratégiája (URL) 
11 Budapest Főváros VII. kerület – Környezetvédelmi Fenntarthatósági Program (2024-2029) (URL) 
12 A pályázat célja: a VII. kerületi társasházakban, lakásszövetkezetekben, önkormányzati lakóépületekben, intézményekben és 
környezetükben zöldebb, élhetőbb környezet kialakításának, a kerület szépítésének, a természet közelsége megteremtésének, 
kertek kialakításának versenyeztetése és díjazása. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=celex:32000L0060
https://www.vizugy.hu/vizstrategia/documents/997966DE-9F6F-4624-91C5-3336153778D9/Nemzeti-Vizstrategia.pdf
https://2010-2014.kormany.hu/download/9/67/10000/N%C3%89S_2008-2025.pdf#!DocumentSearch
https://archiv.budapest.hu/Documents/klimastrategia/BP_kl%C3%ADmastrat%C3%A9gia_SECAP.pdf
https://budapest.hu/api/file/doc/BKP_2021-2026.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2400280.kor
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2400282.kor
https://www.zoldfeluletitanusitvany.hu/
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/2018-25-SP-256
https://www.erzsebetvaros.hu/uploads/files/phpHO1qJn-1628671762-Klimastrategia.pdf
https://www.erzsebetvaros.hu/uploads/files/php3DzLzh-1719907070-Erzs%C3%A9betv%C3%A1ros-K%C3%B6rnyezetv%C3%A9delmi-Program_2024_2029.pdf
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- lokális elöntésekhez, pince beázásokhoz vezet; 
- aktíválja a záporvízi túlfolyókat, hígított, kezeletlen szennyvizet juttatva a Dunába. 

• Felszín alatti vizek: A kerület érzékeny („B” besorolású) felszín alatti vízvédelmi terület. A 
talajvízszint csökkenő tendenciát mutat, ami alátámasztja a talajba történő visszapótlás 
szükségességét. 

 
Jelenlegi vízhasználati problémák: 
A kerületi zöldfelületek öntözése (évi kb. 26 000 m³) jelenleg 98,3%-ban ivóvízhálózatról történik. Ez 
fenntarthatatlan, drága és pazarolja a tisztított ivóvizet. A csapadékvíz- és szürkevíz-hasznosítás 
jelenleg elenyésző mértékű. 
 
Intézkedési Terv és Beavatkozási Területek 
A stratégia hibrid (műszaki + természetalapú) megoldásokat javasol, a védekezésről a hasznosításra 
helyezve a hangsúlyt. 
 
Javasolt önkormányzati szabályozási elemek: 

• EÉSZ szigorítása: A telken belüli csapadékvíz-visszatartás (ciszterna) kötelező előírása új 
építéseknél/jelentős felújításoknál. 

• TEZIR integráció: A Zöldfelületi Tanúsítvány megkövetelése az építési engedélyezés során. 

• Burkolat-maximum és zöldtető kötelezettség: Vízáteresztő burkolatok arányának előírása 
belső udvarokon, és kötelező zöldtető/tetőkert bizonyos beépítési sűrűség felett. 

 
Közterületi beruházások (Prioritási sorrendben): 

1. Rövid táv (3-5 év): Kritikus víznyelők felülvizsgálata, fatükrök bővítése/süllyesztése (mini 
szikkasztók), pilot esőkertek és kisléptékű burkolatfeltörések. 

2. Közép táv (5-10 év): Utcaszakasz-szintű lineáris esőkertek, közepes kapacitású záportározók 
önkormányzati intézmények alatt, közterek vízérzékeny újratervezése. 

3. Hosszú táv (10+ év): Összefüggő kerületi mikro-zöldhálózat és intelligens, előrejelzés-alapú 
üzemeltetési rendszer. 

 
Szemléltetés: 
A dokumentum tartalmaz egy Mintatervet amely bemutatja, hogyan alakítható át egy tipikus 
erzsébetvárosi társasház belső udvara és tetőszerkezete (zöldtető, ciszterna, esőkert, zöldfal) a „Víz 
útja” koncepció mentén. 
 
Társadalmi elfogadottság: 
A konzultáció alapján a lakosság elvi támogatása a zöldítési és vízmegtartási célokkal magas. A 
konkrét megvalósítás (pl. parkolóhelyek csökkentése) azonban konfliktusérzékeny, ezért a siker 
kulcsa a fenntartható működtetés, a szakmai mentorálás és a lakossági pályázati rendszerek (pl. 
esővízgyűjtő edények) fenntartása. 
 
Konklúzió 
Erzsébetváros a klímaváltozás „frontvonalában” van. A sűrű beépítés miatt a zöld-kék infrastruktúra 
fejlesztése és a szivacsváros modell megvalósítása nem esztétikai kérdés, hanem a kerület 
élhetőségének és fizikai túlélésének eszköze. Az Intézkedési Terv végrehajtása elengedhetetlen a 
hőhullámok és villámárvizek káros hatásainak mérsékléséhez. 
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2 Bevezető 

2.1 Az akcióterv felépítése, fő tartalmi elemei és célja 
Az Akcióterv Első lépésként áttekinti a jelenlegi szabályozási környezetet, és meghatározza a 
releváns kerületi stratégiákhoz és a fővárosi szintű stratégiához való illeszkedés pontjait. 
 
Az Intézkedési terv definiálja annak időbeli hatályát, illetve a megfogalmazott intézkedések tervezési 
idősávjait. 
 
A dokumentáció részletesen megvizsgálja Erzsébetváros kerületi vízrajzi karakterét, részletesen 
taglalva annak környezeti hátterét, a domborzati- földrajzi adottságokat, kielemezve a vízgyűjtő 
területeket. Az akcióterv részletekbe menően bemutatja a kerület vízgazdálkodási létesítményeit a 
csatornarendszer elemein át a vízellátó rendszeren keresztül az egyéb felszín alatti vizekig. 
Bemutatja a jelenlegi szabályozási környezetet, taglalva Erzsébetváros jellemző településszerkezeti 
elemeit. 
 
A kerület releváns szempontok szerinti bemutatása, a helyzetelemzés után megvizsgálta az kerület 
szempontjából érzékeny elemeket, taglalja azok fővárosi és kerületi adatait, és értékeli azokat. 
 
Az Intézkedési terv mélyrehatóan vizsgálja a helyi szinten fellépő csapadék- és vízgazdálkodási 
problémákat: részletesen bemutatja a Fővárosi Csatornázási Művek tapasztalatait, illetve a lakóktól 
beszerzett információkat, valamint a kerület további releváns szereplői által megfogalmazott 
igényeket. 
 
A Csapadékvíz-kezelési Akcióterv végül a fővárosi stratégiával összhangban kialakított konkrét 
intézkedéseket fogalmaz meg mind intézményi, mind külső beruházási, mind lakossági szinten. 
 
Az intézkedések eredményeinek mérésére és gyűjtésére konkrét feladatokat fogalmaz meg, és 
nevesíti a beszerzett információk elemzésének és értékelésének módszertanát. 
 

2.2 Szabályozási környezet, illeszkedés a budapesti szintű stratégiához és a releváns 
kerületi stratégiákhoz 

Erzsébetváros Önkormányzata a LIFE20 CCA/HU/00177413 pályázati kiírás egyik kedvezményezettje 
lett, ennek fejében vállalta, hogy elkészíti a kerületre vonatkozóan a csapadékvíz-kezelési akciótervet 
(továbbiakban: Akcióterv). 
A vállalás célja, hogy a csapadékvíz-kezeléssel kapcsolatos olyan cselekvési terv szülessen, amely a 
kerület területére hulló csapadékvizek hasznosításának, helyben tartásának és a csatornahálózat 
tehermentesítésének javításában, a problémák megoldásában ad javaslatokat, valamint az ezekhez 
szükséges szabályozási elemek megfogalmazásában nyújt segítséget.  
Az Akcióterv a nemzetközi és a hazai, a fővárosi és a kerületi szabályozásokkal és programokkal 
összhangban került kialakításra. 

2.2.1 Nemzetközi környezet 
Az Európai Unió lefontosabb vízgazdálkodási szempontokat rögzítő jogszabálya a Víz Keretirányelv 
(2000/60/EK, továbbiakban: VKI). Az Akcióterv a VKI céljaival összhangban került kidolgozásra, 
melyek közül a relevánsak: 

- a fenntartható vízhasználat elősegítése, a vízkészletek hosszútávú védelme; 
- az árvizek és aszályok kedvezőtlen hatásainak mérséklése. 

 
13 LIFE in RUNOFF - LIFE20 CCA/HU/001774 - Mainstreaming climate change adaptation into urban planning by demonstrating 
public & private stormwater infrastructure (Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás szempontjainak érvényesítése a 
városfejlesztésben a köz- és magánterületi csapadékvíz-gazdálkodási infrastruktúra bemutatásával) 
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2.2.2 Hazai szabályozási környezet 
A magyarországi szabályozás a 2017-ben elfogadott Nemzeti Vízstratégia, azaz a Kvassay Jenő 

Terv (1110/2017. (III. 7.) Korm. határozat14, a továbbiakban: KJT), amely a magyar vízgazdálkodás 
2030-ig terjedő keretstratégiája, és a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III.12.) 
kormányrendelet15 értelmében vízügyi szakpolitikai stratégia is egyben. 

A kormány 2013-ban határozott az elkészítéséről, majd az Országos Vízügyi Főigazgatóság 
megbízásából 2015-ben elkészült a stratégia tervezete. A Tervet a kormány 2017. március 7-én 
határozattal fogadta el. A KJT feladata a vizek kezelésével és állapotával kapcsolatos célok kijelölése, 
az ezek eléréséhez szükséges feladatok azonosítása, valamint a végrehajtás feltételeinek és 
módjának a meghatározása. 

A KJT-ben elvégzett SWOT elemzés eredményei közül a vízgazdálkodás szempontjából 
legfontosabbak: 

• a víz, mint természeti erőforrás felértékelődik, de hiányzik a vízkárelhárítást és a 
vízhasznosítást összekapcsoló feltételrendszer 

• a felszíni és a sekély felszín alatti víztestekből kevés számít a VKI által elvárt jó ökológiai és 
kémiai állapotúnak 

• a társadalom és a víz viszonya esetleges, a társadalmi értékrend bizonytalan a vízzel 
kapcsolatban 

• hiányzik a vízzel kapcsolatos gondok megoldásának a gazdasági ösztönzése. 
 

 Az Akcióterv a KJT-ben megfogalmazott hét hosszútávú célt az alábbiak révén szolgálja: 
- az akcióterv a helyben keletkező csapadékvizek helyi adottságokhoz igazított legnagyobb 

arányú helyi felhasználását (locsolással=párologtatással, szikkasztással) és 
visszatartását irányozza elő; 

- az akcióterv igyekszik átformálni a jelenlegi gondolkodásmódot a csapadékvíz kárelhárításról 
a károk megelőzésére; 

- a jelen dokumentáció igyekszik javítani a felszín alatti víztestek mennyiségi és minőségi 
állapotát a tiszta és tisztított csapadékvízzel történő utánpótlással. Igyekszik társadalmi 
igényt generálni a jó állapotú víztestek minél gazdaságosabb kihasználására; 

- Az akcióterv megoldásai az árhullámcsúcs csökkentésével hozzájárulnak a jobb egyesített 
csatornarendszer üzemeltetéshez: a visszatartás és késleltetett bevezetés révén a 
nagycsapadékok minél kisebb része kerüljön tisztítatlanul a Dunába, és ezzel egyszerre 
csökken az elöntésveszély is; 

- A tudatosan szervezett kommunikáció révén javítja a lakosság tájékoztatását, ezáltal 
érzékenyíti őt a csapadékvíz tudatos felhasználásában. A visszatartott víz rekreációs 
területen való felhasználásával javítja a víz és a társadalom kapcsolatát; 

- Az akcióterv célja, hogy a fenntartható csapadékvíz gazdálkodás szempontjait és szemléletét 
a településrendezési és fejlesztési tervezés egyik alappillérévé alakítsa; 

- Az Intézkedési terv javaslatot tesz olyan árképzési és finanszírozási rendszerek 
bevezetésére, amely a hiányzó bevételek miatt elhanyagolt elválasztott rendszerű 
csapadékvíz elvezetési elemek üzemeltetését is, de a csapadékvíz helyben felhasználását 
is elősegíti. 

 
 

A 23/2018. (X.31.) OGY határozattal16 elfogadásra került a második Nemzeti Éghajlatváltozási 
Stratégia17 (továbbiakban: NÉS), mellyel jelen Akcióterv szintén összhangban került megalkotásra. A 
NÉS-ban került definiálásra a Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia (továbbiakban: NAS), amely 
kimondja, hogy az alkalmazkodás gyakorlati megvalósítása egyre sürgetőbbé válik, mert a cselekvés 
halogatása a kockázatok jelentős növekedését hozza magával. A dokumentumban megfogalmazottak 
szerint: 

 
14 1110/2017. (III. 7.) Korm. határozat - a Nemzeti Vízstratégia és a végrehajtását biztosító intézkedési terv elfogadásáról (URL) 
15 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet - a kormányzati stratégiai irányításról (URL) 
16 23/2018. (X. 31.) OGY határozat - a 2018–2030 közötti időszakra vonatkozó, 2050-ig tartó időszakra kitekintést nyújtó 
második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról (URL) 
17 NÉS - második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (URL) 

https://njt.hu/jogszabaly/2017-1110-30-22
https://njt.hu/jogszabaly/2012-38-20-22
https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A18H0023.OGY
https://vizeink.hu/wp-content/uploads/2022/10/VGT3/hatteranyagok/1_6_hatteranyag_NES_Ogy_altal_elfogadott.pdf
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A Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia kiemelt ágazati cselekvései közül a vízgazdálkodással 
kapcsolatban megfogalmazottak szerint az éghajlatváltozás növekvő kockázatot jelent a 
vízgazdálkodás számára. A kockázat mértéke a bekövetkezés valószínűségétől és súlyosságától 
függő, de a kockázatmegelőző vízkárelhárítás akkor is indokolt lehet, ha a bekövetkezés 
valószínűsége alacsony. Mivel a klímaváltozásból fakadó hatások már rövid távon is érzékelhetőek -
kedvezőtlen forgatókönyvek esetén pedig számottevőek lehetnek- ezért a megelőző vízgazdálkodás a 
sérülékenységet kivédheti, vagy minimálisra csökkentheti. 

A NAS hosszútávú célja az éghajlatváltozáshoz igazodó vízgazdálkodás integrálása a hazai 
vízügyi szabályozásba. 

 
 

A csapadékvíz-gazdálkodás szempontjából releváns dokumentum Magyarország 
Vízgyűjtőgazdálkodási Terve18 is (továbbiakban: VGT).  

Az ország medencejellegéből fakadó vízföldrajzi adottságok miatt az országot nagyfokú 
kiszolgáltatottság jellemzi. Magyarországon az egy főre jutó vízkészlet a legnagyobb Európában, de 
a csapadékból származó saját felszíni vízkészletünk az egyik legkisebb. Felszíni vízhálózatunk az 
igényekhez viszonyítva ritkának mondható, de felszín alatti vizek tekintetében bőséges készleteink 
vannak. A földrajzi adottságaink révén nagy az árvizek által fenyegetett területek nagysága, de az 
aszállyal érintett területek mennyisége is. 

A vízgyűjtő-gazdálkodás tervezés célja, hogy a teljes vízgyűjtő területre érvényesítse a VKI 
elvárásait a felszíni és a felszín alatti vizek jó állapotának elérésére és fenntartására. 

Jelen akcióterv a VGT3 Intézkedési Programjában megjelölt, a csapadékvíz-gazdálkodást érintő 
alábbi pontjaival összhangban készült: 

- a költségmegtérülés elvének alkalmazása a megfizethetőség figyelembevételével a 
lakossági vízszolgáltatás területén; 

- a természetes vízvisszatartást elősegítő intézkedések; 
- éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodás. 

2.2.3 Fővárosi szabályozási környezet 
A Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterv (SECAP) egy önkormányzatok számára kidolgozott 

stratégiai dokumentum, amely a 2030-ig vállalt klímacélokat, az energiahatékonyság növelését és a 
károsanyag-kibocsátás csökkentését részletezi. Célja a helyi energiafogyasztás csökkentése, a 
megújuló energiaforrások növelése és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás. 

A Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterv alapvetően két „lábon” áll: mitigáció 
(kibocsátáscsökkentés) és adaptáció (alkalmazkodás). A csapadékvíz-gazdálkodás jellemzően az 
adaptációs részben jelenik meg, mert a klímaváltozással gyakoribbá váló intenzív csapadék növeli a 
városi elöntések kockázatát. Míg korábban a hangsúly az energiahatékonyságon volt, a modern 
SECAP-ok egyik legkritikusabb fejezete az alkalmazkodás (adaptáció), ezen belül is a fenntartható 
csapadékvíz-gazdálkodás. A cél egy olyan rugalmas városi környezet, amely képes kezelni a 
vízbőséget és a vízhiányt is, miközben élhetőbbé teszi a települést. 

Budapest Főváros is kidolgozta a fentiek szerinti stratégiai dokumentumát, amelyet 2021. 
márciusában fogadott a Fővárosi Közgyűlés. Budapest SECAP-ja a csapadékvíz témát az Aá-4 
„Adaptív csapadékvíz-gazdálkodás” adaptációs cél alatt kezeli. Az egyesített csatornarendszerrel és 
szinte teljesen burkolt belső kerületekben a cél a hirtelen, intenzív záporok okozta csatorna-
túlterhelések, elöntések és károk csökkentése, mégpedig úgy, hogy a város különböző részein az 
adottságokhoz illeszkedő, hibrid (szürke + zöld) lefolyás-szabályozási és elvezetési megoldások 
valósuljanak meg. 

Budapest SECAP adaptációs célkitűzései csapadékvíz-gazdálkodásra: 
1) Aá-4: Adaptív csapadékvíz-gazdálkodás – célkeret 

A SECAP célja, hogy Budapestben a csapadékvíz kezelése ne csak elvezetés, hanem 
lefolyás-szabályozás és kockázatcsökkentés legyen, a helyi adottságokhoz igazított, 
hibrid rendszerek kialakításával. 

2) A11: Csapadékvíz-lefolyás szabályozása és biztonságos felszíni elvezetés 

 
18 Magyarország Vízgyűjtő-Gazdálkodási Terve – 2021 (VGT3) (URL) 

https://vizeink.hu/vgt/#page=1
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A SECAP az A11 intézkedésben a belső kerületek szempontjából különösen az alábbi 
célokat emeli ki: 
o    Egységes modellezési/szimulációs alapok és a kritikus pontok azonosítása (mely 

csapadék-intenzitásnál hol várható elöntés). 
o    Rövid–középtávon a kritikus városi csomópontok, kiemelten az aluljárók 

csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése, a felszíni vizek aluljáróba jutásának 
megakadályozása és a belső vízelvezetési kapacitások felülvizsgálata. 

o    Hálózati tehermentesítések és csomóponti beavatkozások (pl. tehermentesítő 
gyűjtők, kapcsolódó műtárgyak), valamint ahol releváns, a csapadékvíz-
leválasztási lehetőségek további kiépítése / vizsgálata. 

o    Középtávú célként a hálózat felkészítése vízkormányzásra: online 
vízszintérzékelők, műtárgy-automatizálás, üzemeltetést támogató digitális 
megoldások. 

o    Hosszabb távon a digitális-intelligens hálózat és a meteorológiai előrejelzések 
üzemeltetésbe emelése, illetve szükség esetén nagy tározókapacitások (pl. 
alagútszerű mélytározók) megvizsgálása. 

3) A12: A csapadékvíz visszatartásának és hasznosításának támogatása 
Az A12 alapelve, hogy a csapadékvízzel minél inkább a keletkezés helyén kell gazdálkodni 

(visszatartás/hasznosítás), ugyanakkor a SECAP külön megjegyzi: a belső kerületek 
egyesített rendszerű csatornáinak biztonságos működése érdekében figyelembe kell venni, 
hogy az időszakos záporterhelés a csatornarendszer átöblítését is biztosítja. Ez belső 
kerületben azt üzeni: a „helyben tartás” megoldásait úgy kell tervezni, hogy ne rontsa a 
hálózat üzembiztonságát, hanem a csúcsterheléseket csökkentse és a zöldfelületek 
vízháztartását javítsa. 

 
Az elkészített Akcióterv a fent felsorolt célokkal összhangban került kidolgozásra. 
 
Budapest Környezetvédelmi Programja (BKP)    

A környezet védelméről szóló (1995. évi LIII.19) törvény értelmében minden településnek 
rendelkeznie kell Környezetvédelmi Programmal. Budapest 2021-2026 időszakra szóló önálló 
települési Környezetvédelmi Programját (a továbbiakban BKP) a Fővárosi Közgyűlés 141/2021. 
(I.27.)20 határozatával hagyta jóvá. Budapest Környezetvédelmi Programja (BKP) kiemelt figyelmet 
fordít a csapadékvíz-gazdálkodásra, mivel a klímaváltozás hatására gyakoribbá váló villámárvizek és 
a városi hősziget-effektus kezelése alapvető érdek. A program szemléletváltást tükröz: a vizet nem 
elvezetni való hulladékként, hanem megőrzendő erőforrásként kezeli. 

A Program szerint Budapesten nincs egységes, központilag szabályozott/kezelt csapadékvíz-
gazdálkodási rendszer. A városi csapadékvíz-infrastruktúra tulajdonosi és üzemeltetői szempontból 
megosztott: a fővárosi tulajdonú elemeket közszolgáltatók üzemeltetik, miközben jelentős hálózat van 
kerületi tulajdonban és kezelésben is. Kiemelt gondként jelenik meg, hogy a kerületi tulajdonú zárt 
csapadékcsatorna-hálózatok nyilvántartása hiányos, ami a fejlesztések tervezése és 
koordinációja során problémákat okozhat. A Program pénzügyi-szabályozási problémákat is jelez: 
a csapadékvízzel való gazdálkodás önkormányzati feladat, de a feladatellátáshoz nem rendelnek 
automatikusan költségvetési forrást.  

A Program az „A-2 Alkalmazkodás az éghajlatváltozás helyi hatásaihoz” és a „C-3 Csapadékvíz 
gazdálkodás” akcióiban fogalmazza meg a vonatkozó intézkedéseket a fenntartható csapadékvíz-
gazdálkodás terén. A kulcsgondolat egy „szivacs-város” modell megvalósítása, ahol Budapest 
szövete képes magába szívni és tárolni a vizet, csökkentve az árvízkockázatot és javítva a városi 
mikroklímát. 

A Program rámutat arra is, hogy a klímaváltozással nő a zöldfelületek mesterséges 
vízellátásának igénye, ezért az öntözővízellátást gazdaságosan és környezetkímélően kell 
megoldani. 
 

 
19 1995. évi LIII. törvény - a környezet védelmének általános szabályairól 
20 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet - egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról (URL) 

https://njt.hu/jogszabaly/2018-141-20-22
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Zöldinfrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv (Radó Dezső Terv21) 
Budapest Zöldinfrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási Akcióterve (a továbbiakban: ZIFFA) a főváros 
közép- és rövid távú programja a városi zöldfelületek tudatos fejlesztésére és fenntartására. A terv 
célja, hogy a meglévő zöldinfrastruktúrát megőrizze, javítsa annak minőségét, és összehangolja 
azokat a fejlesztéseket, amelyek egészségesebb, élhetőbb és klímaalkalmazkodóbb várost 
eredményeznek. 
A csapadékvíz-gazdálkodási szempontok a tervben kiemelt jelentőségűek, mivel a 
zöldinfrastruktúra nemcsak ökológiai és rekreációs funkciót tölt be, hanem a városi vízháztartás 
szabályozásában is fontos szerepet játszik. Ennek megfelelően a dokumentum hangsúlyozza a 
csapadékvíz helyben tartását, a lefolyás késleltetését, a beszivárgás elősegítését, valamint azokat a 
természetalapú megoldásokat, amelyek mérséklik a burkolt városi felszínekből eredő leterheltséget és 
az intenzív csapadékesemények káros hatásait. 
 

Budapest Integrált Településfejlesztési Stratégiája22 (a továbbiakban: ITS) a főváros középtávú 
városfejlesztési alapdokumentuma, amely 2027-ig kijelöli azokat a fejlesztési irányokat és 
beavatkozási területeket, ahol a Fővárosi Önkormányzat kezdeményező és koordináló szerepet vállal. 

 
Az ITS szerint a zöldfelületi fejlesztéseknek integrálniuk kell a csapadékvíz helyben tartását és 

hasznosítását (például esőkertek és más vízérzékeny megoldások alkalmazásával), mert ezzel 
mérsékelhető az elvezető rendszer terhelése, valamint csökkenthetők az elöntések és villámárvizek 
káros hatásai. A dokumentum emellett a vízérzékeny tervezés általános érvényesítését is fejlesztési 
célként rögzíti, összekapcsolva azt a zöldinfrastruktúra-fejlesztéssel és a városi klíma javításával. 

A stratégia egyik legkritikusabb eleme a vízhez való viszony megváltoztatása, elmozdulva a 
hagyományos csatornázástól a természetközeli megoldások felé. 
 

A 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TÉKA) a településrendezési és építési 
követelmények országos alapszabályait rögzíti, és az épített környezet alakításában a korábbi OTÉK 
helyébe lépő keretszabályozást ad. A rendelet kiemelt célja, hogy a településtervezés és az építési 
szabályozás a klímavédelemhez és az alkalmazkodáshoz igazodva, a zöldinfrastruktúra megőrzését 
és fejlesztését is biztosítsa. A rendelet egyik legfontosabb újítása, hogy a klímaadaptációt és a 
természetalapú megoldásokat az építés alapfeltételévé teszi, nem csupán választható opcióvá. 

A TÉKA előírásai alapján elsődleges cél a víz talajba juttatása természetes módon (pl. 
szivárgófelületeken, esőkerteken keresztül). Ha a szikkasztás nem megoldható, a vizet gyűjteni kell, 
és szürkevízként felhasználni. Csak végső esetben engedhető ki a csatornába a felhasználni nem 
tudott csapadékvíz, de az is csak megfelelő késleltetés után. 

A rendelet több ponton is technikai eszközökkel kényszeríti ki a fenntartható vízgazdálkodást. 
Meghatározza, hogy bizonyos felületeket (pl. parkolók, kerti utak) kötelező vízáteresztő módon 
kialakítani, hogy a csapadék ne a csatornába fusson. Szigorítja az előírt zöldfelületi minimumokat: 
nem csak a zöldfelület mérete számít, hanem annak minősége és vízbefogadó képessége is. A 
többszintes növényállomány (fa, cserje, gyep együtt) előnyt élvez. Ösztönzi és bizonyos esetekben 
előírja a tetőkertek és a zöldhomlokzatok alkalmazását, mivel ezek jelentős mennyiségű vizet képesek 
visszatartani és elpárologtatni (evapotranszspiráció). Bevezeti a klimatikus védőtávolságokat, az 
épületek elhelyezésénél figyelembe kell venni a benapozást és a szélcsatornákat, amelyek a víz 
párolgását és a hőérzetet befolyásolják. 
 

A 282/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TEZIR) a települési zöldinfrastruktúra 
védelmének, fejlesztésének és minőségi szabályozásának új keretét adja meg. Célja többek között az 
élhető települési környezet biztosítása, a klímaváltozással szembeni ellenállóképesség növelése, a 
zöld- és szürkeinfrastruktúra összhangjának megteremtése. A rendelet a zöldfelületeket olyan 
rendszerelemként kezeli, amelyek a település működésében közvetlen védelmi és alkalmazkodási 
funkciót is betölt. 

 
21 A Radó Dezső Terv – a Főváros Zöld Infrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási Akcióterve az uniós fejlesztési ciklushoz 
igazított terv. Célja a 2017-ben elfogadott Budapest Hosszútávú Zöldinfrastruktúra Koncepciójában megfogalmazott célok 
középtávon megvalósítandó programokra és projektekre bontása. (URL) 
22 Budapest 2027 - Integrált Településfejlesztési Stratégiája (URL) 

https://rdt.budapest.hu/rdt
https://archiv.budapest.hu/Documents/ITS2027/ITS_2027_III_STRATEGIA_20210306.pdf


 

 

 

CSAPADÉKVÍZ-KELEKÉSI AKCIÓTERV 
 

 

 

- 12/80 - 

 

A TEZIR jogszabályi keretek közé emeli a zöldinfrastruktúra tervezését és minősítését. A rendelet 
célja, hogy az épített környezet ne csupán „elviselje” a természetet, hanem aktívan használja annak 
ökológiai szolgáltatásait a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében. 

A rendelet legfontosabb újdonsága a Zöldfelületi Tanúsítvány, amely az energetikai tanúsítványhoz 
hasonlóan rangsorolja az ingatlanokat azok környezeti teljesítménye szerint. Ez a kormányrendelet 
teszi lehetővé, hogy a „szivacsváros” koncepció ne csak egy jól hangzó stratégiai cél legyen, hanem 
jogilag kikényszeríthető és mérhető követelmény. A beruházóknak mostantól elemi érdekük fűződik a 
víz okos kezeléséhez, hiszen ez közvetlenül javítja az ingatlan tanúsítási besorolását és piaci értékét. 

A TÉKA (a 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet) megmondja mit kell építeni, a TÉKA (a 282/2024. 
(IX. 30.) Korm. rendelet) pedig leméri, hogy az mennyire lett zöld. 
 

LIFE Városi Eső Projekt 
A LIFE Városi Eső Projekt (hivatalos nevén LIFE-UrbanRain) egy 2021 és 2025 között 

megvalósuló, részben uniós finanszírozású klímaadaptációs program, amelynek célja a városi 
csapadékvíz-kezelés fejlesztése Budapesten. A projekt a Hegyvidéki Önkormányzat vezetésével, 
Erzsébetváros, Pestszentlőrinc-Pestszentimre, a Fővárosi Önkormányzat és további szakmai 
partnerek együttműködésében valósult meg. 

A projekt középpontjában a természetalapú megoldások (NBS) állnak, amelyek a sűrű 
városszövetben is képesek kezelni a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadékot. A projekt 
mottója: „A víz érték, ne engedd el!” – vagyis a csapadékot nem elvezetni kell a csatornába, hanem 
helyben tartani és hasznosítani. 

 
A LIFE Városi Eső azért úttörő, mert adatokkal támasztja alá, hogy a zöldfelületek nem csak szép 

díszletek, hanem hatékony mérnöki létesítmények is. Megmutatja, hogy egy jól megtervezett 
esőkert tehermentesíteni tudja a túlterhelt budapesti csatornahálózatot, csökkentve ezzel a 
villámárvizek okozta anyagi károkat és a környezetszennyezést (kevesebb tisztítatlan szennyvíz ömlik 
a Dunába a túlfolyókon keresztül). 

A projekt adat vezérelt megközelítést alkalmazott, sérülékenységvizsgálatokkal és modellezéssel 
azonosította a problémás területeket, majd ezeken pilot jellegű, demonstrációs megoldásokat alakított 
ki. Erzsébetvárosban ennek egyik legfontosabb eleme a Klauzál téri piacnál létesített 60 m³-es 
esővízgyűjtő tartály, amely a tetőfelületekre hulló csapadék összegyűjtését és öntözési, illetve 
városüzemeltetési célú felhasználását támogatja. 

Összességében a LIFE Városi Eső Projekt a vízérzékeny, klímaadaptív várostervezés jó példája, 
amely azt szemlélteti, hogy a sűrűn beépített városi környezetben is alkalmazhatók olyan 
természetalapú és műszaki megoldások, amelyek egyszerre csökkentik az elöntési kockázatot, 
javítják a városi mikroklímát és erősítik a települések ellenálló képességét. 

2.2.4 Kerületi szabályozási környezet 
Budapest Erzsébetváros a csapadékvíz-gazdálkodást jelenleg nem egyetlen önálló rendelet, hanem 
több egymásra épülő szabályozás együttesen határozza meg. Erzsébetváros sűrű beépítettsége miatt 
a hangsúly a visszatartáson és a zöldfelületi arány növelésén van. 
 

25/2018. (XII. 21.) önkormányzati rendelet Erzsébetváros Építési Szabályzatáról (EÉSZ) 
A helyi építési szabályzat a csapadékvíz-gazdálkodást közvetett módon érinti. Előírja, hogy új 

építések vagy jelentős felújítások esetén hogyan kell kezelni a telekre hulló csapadékot. 
Meghatározza a kötelező legkisebb zöldfelületi arányokat (bizonyos esetekben a nagyobb 

zöldfelülethez fejlesztési engedményeket kapcsol) továbbá előírja, hogy egyes telki sávokban 
fásszárú növényzet telepítésére alkalmas területet kell fenntartani. Az udvarlefedésnél a tetőkerttel, 
növényzettel telepített megoldásokat is nevesíti, ami a vízvisszatartás szempontjából is releváns. 

 
25/2017. (X. 9.) önkorm. rendelet Erzsébetváros Településképvédelmi rendeletéről (ETKR)23 
Az ETKR elsődlegesen településképi és városképi szabályozás, de a kerületi beépítés, 

homlokzatok, udvarok, tetők és zöldfelületi elemek minőségi alakításán keresztül közvetve 

 
23 Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2017. (X.9.) 

önkormányzati rendelete - Erzsébetváros Településképvédelmi rendelete (URL) 

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/2017-25-SP-256
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befolyásolja a csapadékvíz helyben tartásának lehetőségeit is. A KÉSZ-t ezen rendelettel együtt kell 
alkalmazni, tehát a kerületi fejlesztések értékelésénél a településképi és zöldfelületi szempontok 
összeérnek. 
 

Erzsébetváros Klímastratégiája és Fenntartható Energia- és Klíma akcióterve (SECAP) 
Budapest Főváros VII. kerület Klímastratégiája a kerület éghajlatvédelmi és alkalmazkodási 

feladatait 2030-ig kijelölő dokumentum. A stratégia egyszerre célozza az üvegházhatású 
gázkibocsátás csökkentését és a klímaváltozás helyi hatásaihoz való alkalmazkodást; ennek 
részeként Erzsébetváros 2030-ig a 2011-es bázisévhez képest 40%-os CO₂-kibocsátás-csökkentést 
tűz ki, miközben a sűrűn beépített belső kerületet különösen érintő hőszigethatásra, villámárvizekre és 
viharokra is reagál. 

Erzsébetváros az egyik legsűrűbben beépített városrész, ahol a zöldfelületek aránya kritikusan 
alacsony. A kerület Klímastratégiája (és a kapcsolódó SECAP dokumentum) éppen ezért nem a 
„hagyományos” parképítésre, hanem a meglévő szűkös terek klímatudatos adaptációjára fókuszál. 
A stratégia alapvetése, hogy minden egyes csepp víz és minden négyzetméter zöldfelület életmentő a 
hőszigethatás elleni küzdelemben. Mivel Erzsébetvárosban nincs lehetőség hatalmas új közparkok 
kialakítására, a stratégia a mikro-beavatkozásokra és a szivacsváros logikára épít. 

Erzsébetvárosban a csapadékvíz-gazdálkodás legnagyobb ellensége a helyhiány és a műemléki 
védettség. A stratégia ezért olyan innovatív megoldásokat keres, amelyek a föld alatt (tározók) vagy a 
függőleges felületeken (zöldfalak) valósíthatók meg, miközben próbálja fellazítani a történelmi 
városszövet „vízzáró” jellegét. 
 

Környezetvédelmi Fenntarthatósági Program (2024–2029)  
Erzsébetváros Környezetvédelmi Fenntarthatósági Programja (a továbbiakban: KFP) a kerület 

középtávú környezetpolitikai dokumentuma, amely a helyi környezeti állapot értékelésére alapozva 
határozza meg a fenntarthatósági, alkalmazkodási és városüzemeltetési beavatkozásokat. 

 
A KFP nem a hagyományos természetvédelemről szól, hanem az élhetőség megőrzéséről egy 

mesterséges környezetben. A program központi eleme a reziliencia (ellenállóképesség), amelynek 
egyik legfontosabb eszköze a csapadékvíz-gazdálkodás reformja.  

A 2024–2029-es program nevesíti, hogy a csatornahálózat elöregedett és gyakran túlterhelt, így 
nem nagyobb csatornákra, hanem több befogadó felületre van szükség. Minden egyes 
négyzetméternyi feltört aszfalt és minden egyes esővízgyűjtő hordó hozzájárul ahhoz, hogy a kerület 
elviselhetőbb maradjon a jövő nyári hőhullámai és villámárvizei idején. 

A dokumentum a korábbi jó gyakorlatok között kiemeli a LIFE Városi Eső projektet, amelynek 
keretében a Klauzál téri piacnál egy 60 m³-es esővízgyűjtő tartály létesült. Kisebb tartályokat is 
telepítettek és osztottak ki intézmények és társasházak számára.  

A 2024–2029-es program ezt a szemléletet tovább viszi: ösztönzi a társasházi esővíztartály-
pályázatokat, a kisléptékű vízmegtartó megoldások (például esőkertek) alkalmazását, a talaj 
vízmegtartó képességének javítását, új építésű ingatlanoknál a szürkevíz-rendszerek elterjedését.  

A program konkrét célként rögzíti például évi 10 társasház támogatását esővízgyűjtő tartályokkal, 
illetve 3 új esőkert létesítését három év alatt. 
 

Terület Főbb vállalás 2029-ig Csapadékvíz szerepe 

Zöldfelületi arány Biológiailag aktív felületek 
növelése (pl. zöldfalak). 

A növényzet párologtatása hűti a 
kerületet a hőhullámok alatt. 

Vízvisszatartás Új esőkertek és szikkasztó 
sávok létesítése a köztereken. 

Csökken a kombinált csatornahálózat 
terhelése (kevesebb kiöntés). 

Klímaalkalmazkodás A hőszigethatás intenzitásának 
csökkentése 

A helyben tartott víz a párolgás révén 
természetes légkondicionálóként hat. 

Szemléletformálás „Erzsébetváros Kertje” és 
társasházi pályázatok. 

A lakók bevonása az esővíz-gyűjtési és 
hasznosítási gyakorlatba. 
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19/2020. (V.22.) rendelet az „Erzsébetváros Kertje” pályázatról24 
Az „Erzsébetváros Kertje” program egy, a VII. kerületi önkormányzat által létrehozott, évente 

meghirdetett pályázat, amelynek célja, hogy a társasházakban, lakásszövetkezetekben, 
önkormányzati lakóépületekben és intézményekben zöldebb, élhetőbb környezet, valamint belső 
kertek és növényesített udvarok jöjjenek létre. A program jogalapját a 19/2020. (V. 22.) önkormányzati 
rendelet adja. 

Mivel Erzsébetvárosban a közterületi zöldítés a helyhiány miatt korlátozott, a program a 
társasházi belső kerteket vonja be a városi zöldinfrastruktúrába. A növényesített udvarok, belső 
kertek hozzájárulnak a csapadék helyben tartásához, a lefolyás mérsékléséhez, a párolgás 
növeléséhez. A VII. kerületben a csatornahálózat egyesített rendszerű, így előfordul hogy nagy 
intenzitású esőknél a rendszer túlterhelődik. Minden olyan négyzetméter, amely az Erzsébetváros 
Kertje programon keresztül felszabadul a beton alól, segít megelőzni az utcai kiöntéseket és táplálja a 
városi talajvizet. 

Az „Erzsébetváros Kertje” program nem önálló csapadékvíz-gazdálkodási intézkedés, hanem olyan 
zöldfelület-fejlesztési eszköz, amely a kerületi klímaadaptációs és vízmegtartási célokat is támogatja 
azáltal, hogy növeli a belső udvarok és lakókörnyezetek zöldfelületi intenzitását. 
 
A támogatás mértéke és a feltételek évről évre frissülnek, de lényegi pontjait az alábbi elemek adják: 

Elem Leírás Csapadékvíz-gazdálkodási előny 

Növénytelepítés Őshonos, szárazságtűrő 
növények és fák ültetése. 

Kevesebb pótlólagos öntözést 
igényelnek, jól bírják a szélsőségeket. 

Eszközbeszerzés Szerszámok mellett 
öntözőrendszerek és gyűjtők 
támogatása. 

Hatékonyabb vízfelhasználás, kevesebb 
vezetékesvíz-pazarlás 

Közösségi munka A lakók maguk tervezik és 
gondozzák a kertet. 

Fenntartható és hosszú távú 
elkötelezettség a vízmegtartás iránt 

Szakmai mentorálás Kertészeti tanácsadás a 
pályázók számára. 

Segítség a megfelelő szikkasztási 
technikák kiválasztásában. 

 
 

44/2025. (XII.10.) önkormányzati rendelet a fás szárú növények védelméről25 
Ez a rendelet a VII. kerület teljes közigazgatási területén lévő fás szárú növényállományra kiterjed, 

és szabályozza a fakivágás, fapótlás és jegyzői engedélyezés rendjét. Bár nem csapadékvíz-rendelet, 
a faállomány megőrzése és pótlása közvetlenül kapcsolódik a csapadékvíz-gazdálkodáshoz, 
mert a fák és zöldfelületek javítják a beszivárgást, mérséklik a lefolyást és növelik a párologtatást. 

 
Esővízgyűjtő pályázati felhívás 
Nem rendelet, de a kerület csapadékvíz-gazdálkodási gyakorlatához tartozó fontos önkormányzati 

eszköz. Erzsébetváros 2024-ben pályázatot írt ki társasházak és lakásszövetkezetek részére 
esővízgyűjtő szettek igénylésére. Ez arra utal, hogy a kerület a helyben tartást és a csapadékvíz 
hasznosítását ösztönző programokat is alkalmaz. 

 
Klímabarát Erzsébetváros 
Az önkormányzati kiadvány egyszerre foglalkozik a Fenntartható Energia- és Klímavédelmi 

Akciótervi (SECAP) és csapadékvíz-gazdálkodási kérdésekkel. Igyekszik megszólítani a társadalom 
legszélesebb rétegeit: egyszerre szól a munkaadókhoz és a munkavállalókhoz, az intézményekhez, a 
vendéglátóipari egységekhez, a társasházakhoz, a lakossághoz, a családanyákhoz. A 
megszólítottakat közérthető módon edkuálja és igyekszik szemléletet formálni. 

 
24 Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a 
Képviselő-testület feladat- és hatáskörében meghozott 19/2020. (V. 22.) önkormányzati rendelete az „Erzsébetváros Kertje” 
pályázat létrehozásáról (URL) 
25 Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2025. (XII.10.) önkormányzati 
rendelete a zöldfelületek és fás szárú növények védelméről (URL) 

https://www.erzsebetvaros.hu/uploads/files/php9ClegS-1626902262-19_2020%20az%20%E2%80%9EErzs%C3%A9betv%C3%A1ros%20Kertje%E2%80%9D%20p%C3%A1ly%C3%A1zat%20l%C3%A9trehoz%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l.pdf
https://www.erzsebetvaros.hu/page/hatalyos-rendeletek
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2.3  Hatály, tervezési időtáv 
Az Akcióterv célja rövid-, közép- és hosszútávú javaslatok és intézkedések előirányzása a kerület 
zöld-kék infrastruktúrájának a fejlesztésére. 
 
Rövid távú intézkedések (3-5 év) 
A rövidtávú program alapvetően néhány, a javasolt megoldások közül megvalósított létesítményt 
jelent, amelyek azt a célt szolgálják, hogy az üzemeltetés, működtetés monitorozhatóvá váljon. 
A rövidtávú terv megvalósításához a finanszírozást önkormányzati forrásból kell biztosítani. 
 
Középtávú program (5-10 év) 
A rövidtávú programban elkészült és vizsgált létesítmények eredményei alapján lehet a középtávú 
programot előkészíteni és végrehajtani az önkormányzati létesítményeknél. 
A középtávú terv megvalósításánál várhatóan önkormányzati forrást és ha van rá lehetőség, pályázati 
forrást is igénybe kell venni. 
 
Hosszútávú javaslatok (10- év) 
 A rövid és középtávú program végrehajtása után a tapasztalatok ismeretében össze kell foglalni az 
eredményeket. Ennek ismeretében a hosszú távú intézkedési terv része, hogy a HÉSZ-be bele kell 
foglalni az elvárásokat, amiket az új beruházások során teljesíteni kell, valamint a meglévő 
létesítmények felújításánál is számon kell kérni. 
A hosszútávú tervnél új beruházások esetén a beruházó kell biztosítsa a finanszírozást, a meglévő 
létesítményeknél célszerű lesz valamilyen pályázati forrást, kedvező hitellehetőséget biztosítani. 
 

3 Helyzetelemzés 

Erzsébetváros vízgazdálkodási szempontból az ország egyik legkritikusabb és legkülönlegesebb 
területe. A vízgazdálkodási környezet nagyléptékben egy intenzíven urbanizált, belső-pesti, erősen 
közművesített és klímaérzékeny városi térként írható le. A kerület vízgazdálkodási sajátosságait nem 
a természetes felszíni vízrendszerek jelenléte, hanem a Duna-völgyi regionális beágyazottság, a 
felszín alatti vizek érzékenysége, a sűrű történeti beépítés, a jelentős burkoltság és az egyesített 
csatornahálózat működési korlátjai határozzák meg. 
A legfontosabb kihívást a csapadékvízhez kapcsolódó szélsőségek kezelése jelenti: egyfelől az 
intenzív záporok miatt növekvő elöntési kockázat, másfelől a vízvisszatartás hiányából fakadó 
mikroklimatikus és zöldfelület-fenntartási problémák. 
 

3.1 Demográfiai és népsűrűségi viszonyok 
Erzsébetváros Budapest legkisebb kerülete (209 ha9). Ugyanakkor legsűrűbben lakott kerület, 
népsűrűsége a budapesti átlag 7,5-szerese (25.054 fő/km²). A lakosságszám 1980 óta csökken, 
főként a negatív természetes szaporodás miatt, bár a 2010-es évekre ez az érték javult. A 2000-es 
években a lakásépítések miatt erős bevándorlás indult, amely a válság után visszaesett, majd 2018-ra 
elvándorlásba fordult. A statisztikák torzulhatnak a be nem jelentett lakók és a turisztikai célú 
lakáshasznosítás miatt. 
 
A lakosság kétharmada munkavállalási korú. Klímavédelmi szempontból kiemelt figyelmet igényelnek 
a sérülékeny csoportok: a 14 év alattiak (9,6%) és a 60 év felettiek (23,9%). A 14 év alattiak száma 
enyhén növekszik, míg a 60 év felettiek aránya stabil. A kerület életszínvonala közepesen magas: az 
egy főre jutó jövedelem meghaladja az országos átlagot, de elmarad a fővárositól. A lakosság 
képzettsége kedvező, a felsőfokú végzettségűek aránya 35% feletti. 
Erzsébetváros foglalkoztatási szempontból befogadó kerület: a helyben dolgozók többsége itt is él, 
ugyanakkor jelentős a bejárók száma is. A demográfiai folyamatok alapján a kerület népessége 
változó, de a fiatalabb korosztályok lassú visszatérése és a városközponti területek javuló minősége 
hosszabb távon stabilizáló hatású lehet 
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3.2 Meteorológiai, hidrometeorológiai adottságok 
Budapest éghajlata fekvéséből adódóan átmeneti, mivel az alföldi és a középhegységi területek 
határán fekszik, ami a város klímáját nagymértékben befolyásolja.  
 
Erzsébetváros a pesti belső városszövet része, ezért meteorológiai és hidrometeorológiai 
sajátosságait egyszerre határozzák meg a tágabb budapesti medencehelyzet, valamint a szűkebb, 
erősen beépített belvárosi környezet. 
A tágabb térségben a Duna-völgyi fekvés, a sík pesti oldal, a regionális légáramlási viszonyok és a 
fővárosi klíma dominálnak. A szűkebb környezetben viszont a zártsorú beépítés, a nagy burkolt felületi 
arány, a korlátozott zöldfelület és a gyenge átszellőzés módosítja az általános budapesti klímát. 
Erzsébetváros belvárosi karaktere miatt a fővárosi átlagok helyi hatása felerősödik. 
 
Budapest évi középhőmérséklete a sokéves adatok alapján 12,4 °C. Az évi középhőmérsékletek 
1901 és 2024 között 1,72 °C-kal emelkedtek. 

 
1. ábra – Budapest évi középhőmérsékleti grafikon 1901-2021 (forrás: HungaroMet) 

 
Erzsébetváros sajátos belső városi tér, ahol a meteorológiai elemek helyi alakulását döntően a városi 
hősziget-hatás módosítja. A kerületi klímastratégia szerint a sűrűn beépített, nagyrészt burkolt 
területeken a hőmérséklet 3–12 °C-kal is magasabb lehet, mint a növényzettel jobban fedett 
térségekben. Budapest egészére nézve a HungaroMet külön is kiemeli, hogy a sűrűn beépített 
övezetekben a városi környezet miatt 5–10 fokkal magasabb hőmérséklet is előfordulhat a 
külterületekhez képest. A kerületben a hőmérséklet akár 5 - 8°C-kal is magasabb lehet, mint a 
Normafánál. 

  
2. ábra – Budapest felszínhőmérséklete egy 

harmadfokú hőségriasztási napon, 2022. június 
29-én (forrás: Sentinel Hub EO Browser) 

3. ábra - Budapest elszínhőmérséklete egy átlagos 
nyári napon, 2021. június 26-án (forrás: Sentinel Hub 

EO Browser) 
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A HungaroMet Zrt. adatai szerint a nyári középhőmérséklet emelkedett a legnagyobb mértékben a 
múlt század eleje óta, ami a hőhullámok sűrűbb előfordulásában is tükröződik, ezek gyakorisága az 
utóbbi 25 évben jelentősen nőtt. A fagyos napok száma jelentősen csökkent a XX. század eleje óta.   

 
4. ábra – (forrás: HungaroMet) 

 
A sűrű városszövetben a párolgás (evapotranszspiráció) minimális, mivel csak kevés az olyan 
növényzet, ami vizet bocsátana ki. Ez „szárazabbá” teszi a levegőt, ami fokozza a por- és 
pollenkoncentrációt. 



 

 

 

CSAPADÉKVÍZ-KELEKÉSI AKCIÓTERV 
 

 

 

- 18/80 - 

 

 
5. ábra – Budapest zöldfelületi intenzitása, 2020. (forrás: Greenscope Kft.) 

 
Ez a helyi klimatikus többletterhelés meteorológiai szempontból azért lényeges, mert 
Erzsébetvárosban a hőhullámok nem egyszerűen a budapesti háttérklímát követik, hanem annak 
felerősített, egészségügyi és városüzemeltetési szempontból is kedvezőtlenebb változataként 
jelennek meg.  

 
6. ábra – A felszínhőmérséklet és a zöldfelületi intenzitás összefüggése Budapesten a 

felszínhőmérsékleti a zöldfelület intenzitási térképek egy adott metszetén felmérve (forrás: BKÁÉ 
2025) 
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Hidrometeorológiai szempontból Erzsébetváros legfontosabb jellemzője, hogy a lehulló csapadék 
döntő része nem tud helyben beszivárogni, hanem a nagy arányú burkoltság miatt gyors felszíni 
lefolyássá alakul. Ez azt jelenti, hogy a sok elfolyó csapadék heves esőzések esetén villámárvizek és 
elöntések jelentkeznek.  Erzsébetváros hidrometeorológiai környezete tehát elsősorban elvezetési és 
visszatartási probléma, nem pedig klasszikus folyóvízi árvízi kérdés. 
 
Az évi csapadékösszegek kismértékben emelkedő tendenciát mutatnak, a csapadékos napok 
számában ugyanakkor jelentős csökkenés mutatható ki hosszú távon. Az elmúlt 124 év adatait 
vizsgálva a csapadékos napok száma több mint 20 nappal csökkent. 

 
7. ábra – Az éves átlagos napi csapadékintenzitás (napi csapadékosság, mm/nap) Budapest 

belterületén 1901 és 2024 között (forrás: HungaroMet) 

 
8. ábra – Csapadékos napok (r ≥ 0,1 mm) éves száma Budapest belterületen 1901 és 2024 között 

(forrás: HungaroMet) 
 

A csapadékesemények vizsgálata alapján megállapítható, hogy az 1990-es évektől a 10 éves 
átlagok értéke kis mértékben emelkedik, miközben az 1990. utáni időszakban sokkal 
szélsőségesebb mérési eredmények mutatkoznak.  
 
Ezzel együtt a szélsőséges időjárási jelenségek gyakoriságai is emelkedő tendenciát mutatnak. A 
csapadék éven belüli eloszlása megváltozott, a csapadék egyre inkább rövid ideig tartó intenzív 
záporok, zivatarok formájában hullik. A változás lényege az, hogy a csapadék szélsőségesebben, 
koncentráltabban jelentkezik. 
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9. ábra – A 20 mm-t elérő, illetve meghaladó napi csapadékösszegű napok éves száma 1901 és 2024 

között Budapest belterületen (forrás: HungaroMet) 
 

Az előrejelzések alapján a VII. kerületben a jelenlegi folyamatok folytatódása várható, sőt erősödésük 
valószínű. Erzsébetváros klímastratégiája szerint a hőhullámos napok száma a jelenhez képest nőni 
fog és 2050-ig akár meg is kétszereződhet. A hőséghez köthető többlethalálozás jelentősen 
emelkedhet. A HungaroMet szintén azt hangsúlyozza, hogy ami ma szélsőséges hőhullámnak számít 
az néhány évtized múlva közel átlagos nyári helyzet lehet. 
 
A csapadék intenzitásának jövőbeli változására a Budapest számára készített új klíma-idősorok is 
figyelmeztetnek. A „Budapest éghajlati előrejelzés, Csapadékvíz-elvezető/visszatartó rendszerek 
méretezésénél alkalmazható csapadék idősorok és csapadékmaximum-függvény értékek”26 
című dokumentáció szerint a csapadékmaximum-függvények a jövőben növekedést mutatnak. A 
2030–2050 közötti időszakra az eddiginél intenzívebb csapadékokat jeleztek előre. A változás 
mértéke egyes esetekben a néhány százaléktól akár közel 100%-ig terjedhet. 
Ezek az adatok kifejezetten a csapadékvíz-elvezetési rendszerek méretezése és a városi 
villámárvizek kezelése szempontjából készültek, így Erzsébetváros hidrometeorológiai jövőképe 
szempontjából közvetlenül relevánsak. 

 
 
A klímamodellek alapján a VII. kerületben a következő trendekkel kell számolni a 2030–2050-es 
időszakra: 

Paraméter Várható változás Következmény Erzsébetvárosban 

Hőmérséklet +1,5 - 2,5°C emelkedés Gyakoribb „trópusi éjszakák” (T{min} > 
20°C). 

Hőhullámok Hosszabb és intenzívebb 
időszakok 

Extrém egészségügyi kockázat a sűrű 
utcákban. 

Csapadékintenzitás Kevesebb esős nap, több 
villámárvíz 

A csatornahálózat rendszeres 
túlterhelése. 

Páratartalom Csökkenő tendenciájú nyári 
pára 

Növekvő porszennyezés, kiszáradó 
városi fák. 

 
 

 
26 Budapest éghajlati előrejelzés (URL) 

https://budapest.hu/api/file/doc/budapest-klimaidosorok-leiras-webre.pdf
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3.3 A kerület vízrajzi karakterének bemutatása 
Budapest vízgazdálkodását alapvetően meghatározza a várost észak–déli irányban kettészelő Duna, 
amely teljes vízrendszer végső befogadója. A pesti oldal síkvidéki, míg a budai oldal dombvidéki 
jellegű, ami a lefolyási viszonyokat is befolyásolja. A gyors vízelvezetés elsődlegessége miatt ezek a 
rendszerek kevéssé alkalmasak vízvisszatartásra vagy ökológiai funkciók ellátására. 
 
Erzsébetváros sajátossága, hogy területén sem természetes vízfolyás, sem állóvíz nem található. A 
kerület vízrajzi arculatát a Duna felé kapcsolódó hidrológiai rendszer, a felszín alatti vizek, valamint a 
csapadék- és szennyvíz mesterséges elvezetése határozza meg. 
 
A Nagykörút alatt húzódó csatorna vezeti el a szenny- és csapadékvizet a Dunába. A 18/2003. 
(XII. 9.) KvVM-BM rendelet27 alapján a kerület árvízi és belvízi szempontból nem veszélyeztetett, 
ugyanakkor intenzív csapadék esetén lokális elöntések előfordulhatnak, főként a csatornahálózat 
korlátozott kapacitása vagy eltömődése miatt. 
 
A kerületben kevés és kisméretű zöldterület található (pl. Klauzál tér, Almássy tér), amelyek jelen 
állapotukban nem alkalmasak jelentős vízvisszatartásra vagy állóvizek kialakítására. 

 
10. ábra – Budapesten mért NDVI érték 2020.07.01. (forrás: Buzási Attila - Comparative assessment 

of heatwave vulnerability factors for the districts of Budapest, Hungary tanulmány ) 
 
A főváros egészét tekintve jelentős felszín alatti vízkészlet áll rendelkezésre, amely a Duna parti 
szűrésű vízbázisaira épül. A főváros alatt kiemelkedő termálvíz-kincs is jelen van (72 kút). 
Erzsébetváros alatt azonban ezek a készletek jelenleg nem hasznosulnak. A kerület felszín alatti 
vizei a Duna felé (délnyugati irányba) áramlanak, a talajvízszint jellemzően 1,98 és 7,26 méter között 
mozog. 

 
27 18/2003. (XII. 9.) KvVM–BM együttes rendelet - a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról 
(URL) 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300018.kvv
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11. ábra – Talajvízszint mélysége a felszín alatt (forrás: MBFSZ) 

 
A kerületben 48 monitoringkút figyeli a változásokat, amelyek az utóbbi években kisebb 
ingadozásokat mutattak. 

3.3.1 Környezeti karakter 
Erzsébetváros vízrajzi karaktere alapvetően belső városi, szárazföldi és mesterségesen 

szabályozott. Bár Erzsébetváros nem Duna-parti kerület, működése erősen függ a főváros dunai 
vízrendszerétől. 

Történetileg Erzsébetváros vízrajzi karaktere jelentősen átalakult. A 18. században még 
vizenyősebb, vízhez kötődő peremterület volt, később azonban a sűrű beépítés hatására a 
természetes vízrajzi elemek háttérbe szorultak, és helyüket a közművesített belvárosi vízkezelési 
rendszer vette át, így a vízgazdálkodás tisztán műszaki-működési kérdéssé vált. 

A kerület sűrű történeti beépítése, nagy burkolt felületi aránya, zártudvaros tömbszerkezete és 
alacsony zöldfelületi ellátottsága miatt a víz itt nem tájképi elemként, hanem elsősorban műszaki-
infrastruktúrális tényezőként jelenik meg. A lehulló csapadék jelentős része nem tud beszivárogni, 
ezért gyors lefolyással a csatornahálózatba jut. 
 
Napjainkban a fő kihívást már nem a folyami árvíz, hanem a rövid ideig tartó, intenzív csapadékokból 
eredő városi elöntések jelentik, amelyekre a nagy burkoltság és a csatornahálózat korlátjai miatt a 
kerület különösen érzékeny. 

 
1. fotó - forrás: budapestkornyeke.hu 
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Erzsébetváros környezeti karaktere ezért „rejtett vizű”, hálózat vezérelt és csapadékérzékeny 
belvárosi karakterként írható le, ahol a víz láthatatlanul, mégis meghatározó módon van jelen.  

3.3.2 Domborzati viszonyok 

 
                         2. fotó 

Erzsébetváros domborzata a pesti síkság része: egy 
alacsony reliefű, enyhén lejtő felszín, amelyet a Duna 
által épített hordalékkúp formált. A kerület a Duna II/a 
teraszán fekszik, ahol a terepszint kelet–északkelet felől 
délnyugat, a Duna irányába lejt. A magasságkülönbség 
mindössze 3–4 méter a kerület teljes hosszában (a 
legmagasabb pont a Thököly út környéke, a 
legalacsonyabb a Kiskörút). Mindez azt eredményezi, 
hogy a vízmozgást nem látványos domborzati 
 
Mindez azt eredményezi, hogy a vízmozgást nem 
látványos domborzati formák, hanem a mikró 
domborzat, az utcahálózat és a csatornarendszer 
határozza meg. 
 
A felszíni vízfolyások hiánya és a csekély természetes 
lejtés miatt a vízelvezetés döntően mesterséges 
infrastruktúrán keresztül történik. A csapadékvíz útját a 
burkolatok, a tömbszerkezet és a gravitációs 
csatornahálózat szabja meg, így a domborzat hatása 
rejtett, inkább műszaki-hidrológiai jellegű. A talajvíz 
áramlása is a Duna felé mutat, ami tovább erősíti a 
kerület dunai háttérkapcsolatát. 

 
A történeti beépítés a természetes terepalakulatokat nagyrészt elfedte, ezért ma már a centiméteres 
szintkülönbségek is befolyásolják a víz útját.  

  
3-4. fotó - Erzsébet körút régen és ma 

forrás: Budapest-képarchívum, Google Map 
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5. fotó - jellemző Belső-Erzsébetvárosi utcakép (Hársfa utca) 

 
A helyi szabályozás is hangsúlyozza a terepszintek összehangolását, mivel a kis esésű területen a 
mikró domborzat meghatározó a vízkárok megelőzésében. A jövőben a domborzati adottságok 
szerepe nőhet a klímaváltozás miatt: a kis lejtésű, burkolt városi térség érzékeny a villámárvizekre. 

3.3.3 Földtani adottság 
Erzsébetváros földtani adottságait a pesti oldalra jellemző, Duna által felépített homokos–kavicsos 
üledékek határozzák meg.  

 
12. ábra -

forrás: 
BKÁÉ 2025 

A kerület alatt 8–12 méter vastag, kiváló vízvezető képességű hordalékréteg 
található, amely regionális kapcsolatban áll a Dunával. Ezt 20–40 méter mélységben 
vízzáró agyag- és márgarétegek zárják le. A felszínt egy 2–4 méter vastag 
mesterséges feltöltés (antropogén réteg) fedi, amely a beépítettséggel együtt 
akadályozza a csapadék természetes beszivárgását. 
 
A kerület alatt 8–12 méter vastag, kiváló vízvezető képességű hordalékréteg 
található, amely regionális kapcsolatban áll a Dunával. Ezt 20–40 méter mélységben 
vízzáró agyag- és márgarétegek zárják le. A felszínt egy 2–4 méter vastag 
mesterséges feltöltés (antropogén réteg) fedi, amely a beépítettséggel együtt 
akadályozza a csapadék természetes beszivárgását. 
 
A múltban a terület sokkal vizesebb volt: a Rákos-árok mellékágai és mocsaras 
mélyedések jellemezték, amelyeket a városiasodás során feltöltöttek. Az 1838-as 
árvíz megmutatta, hogy a kerület a talajvíz és a visszaduzzadó csatornák miatt akkor 
is sérülékeny, ha nem parti terület.  
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13. ábra – 1838-as pest-budai árvíz térkép ábrázolás. Az árvíz kiterjedését kék színnel szemléltető 

térkép  (forrás: Magyar Nemzeti Levéltár) 
 
A földtani közeg vízrajzi szerepe ma már nem felszíni formákban, hanem a talajvízmozgásokban, a 
beszivárgási korlátokban és a szennyeződés-érzékenységben jelenik meg. A kerület felszín alatti 
vizei hidrogeológiai „B” érzékenységi besorolásúak, ezért azok védelme kiemelt szabályozási 
feladat. 

 
14. ábra – Duna vízgyűjtői (forrás: Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve) 
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3.3.4 Vízgyűjtők lehatárolása 
Mivel az előzőekben leírtak alapján Erzsébetváros alapvetően sík terület, emiatt a felszín 
figyelembevételével kifejezett vízgyűjtő határt nehéz lehatárolni. A vízgyűjtőhatárt a kialakult 
csatornarendszer határozza meg. Vízgyűjtő lehatárolás szempontjából kiemelkedik az Erzsébet 
(Nagy) körút, mert ez alatt van az egész város egyik legfontosabb vízlevezető gyűjtő főcsatornája. 
Jórészt ez a befogadója a kerület körúttól ÉK-re lévő területéről lefolyó csapadékvizeknek. A körúttól 
DNy-ra eső részről lefolyó vizek a Károly körút alatti csatornába csatlakoznak.  

3.4 A kerület jelenlegi vízgazdálkodásának bemutatása 

3.4.1 Vízellátás 

 
15. ábra – VII. kerületi ivóvíz hálózat 

 
Erzsébetváros ellátása a Duna menti parti szűrésű vízbázisra (főként az északi, káposztásmegyeri 
műre) épül. A kerület a fővárosi „Pesti alapzóna” része, ellátásbiztonságát két stratégiai gerincvezeték 
– a Nagykörút (DN 1000) és a Kiskörút (DN 800) – garantálja. Bár a hálózat 54%-a 1990 utáni, 
modern anyagokból áll a régi, különösen az 1933–1980 között beépített azbesztcement csövek 
cseréje sürgető. 
 
A vízminőség alapvetően jó, a szolgáltatott víz paraméterei határérték alatt vannak. A legnagyobb 
kockázatot nem a közműhálózat, hanem a régi épületek belső ólomcsövei jelentik. A sűrű beépítés 
miatt a csőtörések következményei súlyosabbak lehetnek, és a nagy fogyasztássűrűség miatt a 
rendszer érzékenyebb a csúcsidőszaki ingadozásokra. 
 
A fővárosi hálózat elöregedett nagy átmérőjű vezetékei – különösen a sentab csövek – műszaki 
kockázatot jelentenek, ezért folyamatos cserére szorulnak. A kerületben gyakoriak a kisebb 
meghibásodások is, amelyek a régi épületállomány miatt sokszor a házon belüli rendszerekhez 
köthetők. 
 
A vízellátás és a vízgazdálkodás szorosan összefügg: a kerület teljes mértékben külső vízbázisra 
támaszkodik, miközben a csapadék gyorsan elfolyik. A helyben tartott esővíz, a zöldfelületi 
vízvisszatartás és a víztakarékosság javíthatná a rendszer fenntarthatóságát. Jelentős hiányosság a 
szürkevíz-hasznosítás hiánya, amely egy ilyen sűrű városi környezetben komoly megtakarítást 
eredményezhetne. 
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A vízellátás Erzsébetvárosban jelenleg lineáris, de a fenntartható vízgazdálkodás (ZIFFA, LIFE Városi 
Eső) irányába kellene elmozdulnia. A kapcsolódási pontok az alábbiak: 
 

Szempont Jelenlegi állapot Vízgazdálkodási összefüggés 

Öntözés Ivóvízzel történik a kevés 
zöldfelület locsolása. 

Pazarlás: A drága, tisztított ivóvíz helyett 
gyűjtött csapadékvizet vagy szürkevizet 
kellene használni. 

Hősziget-
hűtés 

Ivóvizes párakapuk és 
locsolóautók. 

A párologtató hűtéshez szükséges vizet a 
„szivacsváros” elemekből (ciszternákból) 
kellene nyerni 

Csatornázás Az elhasznált ivóvíz és az esővíz 
együtt távozik. 

Az egyesített rendszer túlterheltségét 
csökkentené, ha az ivóvíz-használat 
hatékonyabb lenne (kevesebb szennyvíz). 

3.4.2 Egyesített csatornarendszer 

 
16. ábra – VII. kerületi egyesített csatorna hálózat 

 
Erzsébetváros csatornarendszere a főváros egyik legösszetettebb és leginkább túlterhelt 
mélyépítési hálózata.  
Erzsébetváros csatornarendszere a budapesti közcsatorna-hálózat része, amelyet a Fővárosi 
Csatornázási Művek (a továbbiakban: FCSM) üzemeltet. A fővárosi rendszer ma is jelentős részben 
egyesített rendszerű, vagyis sok városrészben ugyanaz a csatorna fogadja a szennyvizet és a 
csapadékvizet is. 
 
A Hungária körúton belüli városterület, valamint Kőbánya szennyvizei a magasan fekvő és a 
Nagykörúti főgyűjtőkön keresztül kerülnek összegyűjtésre.  Erzsébetváros ebből következően a 
történetileg kialakult belső-pesti főgyűjtős rendszerhez tartozik. A kerület vizei a gravitációt követve 
(ÉK-DNy irány) a Duna-parti főgyűjtők felé áramlanak, majd a ferencvárosi szivattyútelep érintésével a 
Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepre (Csepel) jutnak. A kerület tranzit terület is: a külsőbb 
kerületek (pl. Zugló egy része) vizei is az erzsébetvárosi főgyűjtőkön (pl. Rákóczi út, Erzsébet körút 
alatt) keresztül kerülne elvezetésre. 
A telekhatárig az FCSM felel a hálózatért, azon belül a tulajdonosok, ami gyakori vitákhoz vezet 
 
A hálózat nagy része a 19–20. század fordulóján épült, kis lejtésű, mélyen fekvő, tojásszelvényű 
téglacsatornákból áll, ami lassú öntisztulást, lerakódást és csapadék idején túlterhelést okoz. 
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A csatornahálózat működését a burkolt felületek magas aránya határozza meg: a csapadék gyorsan a 
közcsatornába jut, így a rendszer egyszerre viseli a szennyvíz- és csapadékterhelést. A jelenlegi 
rendszer célja a víz gyors elvezetése, ami azonban erőforráspazarló, és túlfolyás esetén hígított 
szennyvíz kerülhet a Dunába a záportúlfolyókon keresztül. 

3.4.3 Egyéb elemek: védett víztestek, termálvíz, forrás 
Erzsébetváros felszíni vizekben szegény terület, ugyanakkor a felszín alatt egy összetett hidrológiai 
rendszer része, amely kapcsolódik Budapest termálvízkincséhez és a Pesti-síkság földtani 
szerkezetéhez. A kerület nem önálló vízgazdálkodási egység, de a felszín alatti vizek védelme 
szempontjából „B” érzékeny besorolású. A vízföldtani értelmezés két szintet különít el: a helyi felszín 
alatti vízérzékenységet, valamint a tágabb budapesti rendszert, ahol megjelennek a védett víztestek 
és a budai termálkarszt. 
 
Budapesten 72 termálvíz-kivételi hely található (44 kút, 28 forrás), és a termálvízrendszer a budai 
termálkarszthoz kötődik. Erzsébetváros ugyan nem ennek közvetlen zónájában fekszik, de a főváros 
egységes vízrendszerén keresztül kapcsolódik hozzá. A kerület alatt két védett víztest található: a 
Pesti-síkság sekély talajvize és a Budapesti termálkarszt mélyebb hévízkincse. 
 
A védett víztestek jelentősége Erzsébetváros esetében elsősorban nem a közvetlen hasznosításban, 
hanem a vízvédelemben jelenik meg. A kerületben nincs helyi termálvíz- vagy forráshasznosítás, de 
a sűrű beépítés, a burkolt felszínek magas aránya, a gyors csapadékvíz-elvezetés és a felszín alatti 
vízérzékenység miatt a helyi vízgazdálkodás közvetve hatással van a főváros tágabb felszín alatti 
vízrendszerére is. 

3.4.4 Öntöző- és locsolóvíz használat 
A zöldterületek locsolása az alábbiak szerint történik: 
 
Az éves locsolóvíz mennyiség számítása 

• A közterületi öntözőrendszerek vízfogyasztása 2025-ben a számlázott vízóraállások szerint 
22.341 m3 (2025.10.22-én lekérdezett adat), további novemberi vízfogyasztással becsülve 
ez az adat a éves szinten 24.800-25.000 m3 

• Kézi öntözés tűzcsap használata alapján átlagosan havi 150 m3, márciustól novemberig 1.350 
m3 

Ezek alapján az éves locsolási vízigény a 2025-ös öntözési adatok szerint 26.150 – 26.350 m3 
 
Az éves öntözéshez felhasznált vízmennyiség megoszlása: 
Az öntözéshez a vizet a kertészek a Fővárosi Vízművek tűzcsapjairól, valamint a Kéthly Annatérre 
idén telepített fúrt kútról veszik: 

• Ivóvízhálózatról 2025-ben megközelítően 25.700 – 25.900 m3 (98,3 %) víz megy 
elöntözésre, 2026 évi becslés 25 475 – 25 675 m3 (97,4 %) 

• A Kéthly Anna téri kút talajvízből nyeri a vizet, idén megközelítően 450 m3 (1,7 %) vizet 
vesznek innen a kertészek. Jövő évi becslés 75 m3/hó, azaz 675 m3 (2,6 %). 

• Csapadékvízből jelenleg nem öntöz a kertészet, 0 %. (A Klauzál téri víztárolóból kb. 150 m3 
víz nyerhető ki évente, ha működik...) 

 
Az öntözési napok száma éves szinten 

• Az öntözési időszak március közepén indul meg és november közepéig tart, megközelítően 
240-250 nap időjárástól függően. 

• Átlagosan a csapadékos napok száma március és november között 84 nap. 
Összesítve így átlagosan 156-166 nap öntöznek a kertészek. 

3.5 Épületállomány 

A kerület döntő részében régi, és legtöbb esetben műemléki védelem alatt álló épületek vannak. Ezen 
épületek csapadékvíz-gazdálkodás szempontjából fontos tulajdonsága, hogy nem rendelkeznek 
talajnedvesség elleni szigeteléssel. A pince víztelenítésének legfontosabb elve az volt, hogy a 
falakba bejutó nedvesség szabadon el tudjon párologni. A pincefalakban ezért légcsatornákat, 
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nagyméretű szellőzőnyílásokat és ablakokat alakítottak ki, amelyek folyamatos légmozgást 
biztosítottak. Amíg a pince "lélegzett", a falak nem vizesedtek át kritikusan. A pincefalak gyakran 60-
100 cm vastagok voltak, így a nedvesség lassabban hatolt át rajtuk. A falazáshoz használt 
mészhabarcs is segítette a pára mozgását; a mai cementes vakolatokkal ellentétben ez nem zárta le a 
fal pórusait. 
Az épületek nagy része sátortetővel rendelkezik. Az épületek több csapadékvíz bekötéssel 
rendelkeznek. Az utcafronti tetőidomok az épület homlokzatán levezetett csatornákon közvetlenül 
csatlakoznak az utcai csatornára. Az udvarra lejtő tetőidomok a belső épületfalakon az udvartérre 
vannak levezetve. A földben lévő csövek az általában burkolt udvar közepén kialakított víznyelő 
csövével egyesülve, egy vezetéken keresztül kerülnek kivezetésre az utcai befogadó csatornába. Az 
FCSM által kért fizikai elöntésvédelem jellemzően nem került kiépítésre. 

 
6. fotó - jellemző erzsébetvárosi udvar 

3.6 Közművesítettség 

Budapest VII. kerülete teljes mértékben közművesített: a létező összes lakossági közműhálózat 
kiépítésre kerül, ráadásul a burkolat alatti kivitelben. Ez különösen a szűk Belső-Erzsébetvárosi 
utcákban jelent akadályt a létesítendő szivacsváros-eszközök megvalósítása előtt. A sűrű 
közműhelyzetet tovább rontja a közművek nyomvonalának kaotikussága: a legrégebben épített 
közművek (különösen a nem gravitációs rendszerűek) hektikus vonalvezetéssel kerültek 
megvalósításra. A közműszolgáltatók a vezetékeiket messzemenően védik, így a védőtávolságok 
miatt akár néhány fa elültetése is lehetetlen feladattá válhat. 

 
17. ábra - Jellemző Belső-Erzsébetvárosi közműhelyzet. (forrás: e-közmű) 
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3.7 Szivacsváros-elemek 

A szakmai anyagok megfogalmazásai alapján a kerület túlélésének alapja a változó klimatikus 
viszonyokhoz való alkalmazkodás, amelynek egy alapvető feltétele a szivacsváros elemek 
magvalósítása. 
Erzsébetváros földrajzi korlátai ellenére élen jár a Life RUN-OFF elemek megvalósításában. Az 
intézkedésekben jól látszik az önkormányzat ez irányú elkötelezettsége, sok jó példát láthatunk a 
kerületben: 

 
7. fotó - Almássy-téri esőkertek a járda szélén 

 

 
8. fotó - Almássy úti esőkertek 

3.8 Parkok, zöldfelületek, fahelyek. 

Erzsébetváros parkjai mind jó állapotnak örvendhetnek. Korrekten megépített és karbantartott, 
kikapcsolódásnak, regenerációnak és rekreációnak teret adó helyszínek. A gyönyörű parkokban 
azonban a csapadékvíz-gazdálkodást és a szivacsváros-elveket fejleszteni szükséges. 
 
Szinte az összes parkra elmondható, hogy egyáltalán nincs beintegrálva a csapadékvíz-
gazdálkodásba. 
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9. fotó - Lövölde tér 

 

 
10. fotó - Reformáció park. A tér térdfalakkal elzárva a víz útjából. 

 

 
11. fotó - Bethlen Gábor tér. A szegélyek nem engedik a vizet a parkba. 
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12. fotó - Klauzál tér. A csapadék kizárva a parkból. 

 
A parkokat övező járdák a parkoktól kifelé, az úttestek felé lejtenek, így a felületükön összegyűlő 
csapadékot a park növényei nem tudják hasznosítani. Az eső a zárt elvezető rendszerbe kerül, tovább 
terhelve az egyesített rendszerű hálózatot. 

 
13. fotó - Városligeti fasor úttestek felé lejtő zöldsávjai. A zöldsáv esőkertként így nem tud működni. 

 
De még parkok a szélén kialakított zöldsávok is az utak felé lejtenek, így esőkert szerű hasznosítást 
nem tudnak megvalósítani! 

 
14. fotó - Almássy téri burkolat felé lejtő zöldsáv 
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A parkba nincsenek bevezetve a környező épületek teljesen tiszta tetővizei sem. A növények számára 
elsőrendű, klórtól mentes tiszta víz így ugyancsak az elvezető csatornarendszert terheli. 
A parkokban nincsenek kialakítva talajvízkutak, a park növényeit így az egyre fogyó édesvízzel kell 
locsolni (amelynek előállítása ráadásul rendkívül költséges, és ráadásul a klórozott vizet sok növény 
nem tolerálja). 
Egyetlen parkban sem került kialakításra csapadékvíz tároló medence, ciszterna. Pedig ezeken a 
területeken végre van rendelkezésre álló hely azok megvalósítására (például nagyon jól el lehetne 
helyezni ezeket a műtárgyakat a parkok burkolt felületei alatt). 

 
15. fotó - Van hely a ciszterna számára (Almássy tér). 

 

Nagyon hiányoznak a parkokból a közösségi kertek is: ezek a társadalom környezethez, a 
csapadékvízzel való gazdálkodáshoz való viszonyát tudják a leghatékonyabban javítani, hiszen egy 
növényt folyamatosan gondozni és öntözni kell. 

 
16. fotó - Közösségi kert a Kis Diófa utcában. 

 
Ez a folyamat kialakítja a kötődést a természeti elemekhez és ezáltal szemléletet is formál. 
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17. fotó - A közösségi kert érzékenyít a csapadékvíz gazdálkodásban (Kis Diófa utca) 

 
A parkok nagy részében lenne elegendő hely kisebb-nagyobb közösségi kertek létrehozására. 
 
A Középső- és a Külső-Erzsébetvárosi utcákban, ahol kicsit több hely áll rendelkezésre, szerencsére 
szintén sok füvesített-növényesített területet, földsávot találhatunk. Ezek a zöldsávok azonban -a 
parkok szélén lévő zöldsávokhoz hasonlóan- az utak felé lejtenek, így esőkertként nem tudnak 
működni. Nagyon sok zöldterületnél látható a föld betömörödése is, amely így már nem képes a rá 
érkező csapadékot beszívi, így az eső nagy része a burkolat felé folyik! 
A fahelyeknél szinte kivétel nélkül megtalálható a betömörödött föld és a leromlott fahely problémája: 

 
  

18. fotó - A betömörödött föld miatt a víz nem tud a talajba szivárogni 
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19-20. fotó - Az amortizálódott fahely miatt a járdáról nem jut a víz a talajba 

 
Azon szerencsés helyszíneken, ahol lehetőség nyílt fát ültetni, ott a járda burkolatoknak csak kicsi 
része vezeti a vizet a fákhoz. A fák közötti járdasávok vizei nincsenek a fákhoz vezetve, hanem az  
úttestre folyva terhelik az elvezető csatornarendszert. 
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21. fotó - A járda nagy részéről nem jut a a víz a talajba (Városlligeti-fasor) 

3.9 Esővíz tározók, ciszternák 

A kerületben jelenleg csak 1 db ciszterna került kiépítésre: a Klauzál téri vásárcsarnok alatt létesített 
60 m3-es tározó. A tározó működésében és üzemszerű használatában is vannak problémák, 
amelyeket orvosolni kell. 
 
A ciszternák mellett a lakosság részére kiosztásra kerültek esővíz gyűjtő tartályok is a társadalom 
csapadékkal való viszonyának javítása érdekében. 
 

 
22. fotó – Klauzál téri ciszterna beemelése (forrás: varosieso.hu) 
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3.10 Társadalmi konzultáció 

Erzsébetváros Önkormányzata az Akcióterv megalapozásához társadalmi konzultáció keretében 
kérdőlapokon kérte ki a kerületi intézmények és lakosok véleményét. 
A kiküldött kérdőív többrétegű információ beszerzést szolgált: 

• próbálta felmérni a csapadékvíz-gazdálkodással kapcsolatos köztudatot, a problémák és 
megvalósíthatósági intézkedésének ismereti szintjét; 

• véleményt kért az egyes konkrét épületeken belüli- és közterületen alkalmazandó megoldási 
javaslatok alkalmazhatóságáról és megítéléséről, próbálta felmérni az azokhoz való 
társadalmi hozzáállást; 

• igyekezett felderíteni a résztvevők hajlandóságát a tervezett megoldások megvalósításában, 
illetve azok későbbi üzemeltetésében. 

4 Jelenlegi szabályozási környezet bemutatása 
Történeti áttekintés 

A városrendezési tervek mindenütt a forgalom növekedésével számoltak, ezért tervezték sok 
helyen az utcák kiszélesítését. 

A Klauzál utcát is szélesíteni kívánták, ennek következményeként néhány házat nem a régi 
utcavonalra, hanem a tervezett új beépítési vonalnak megfelelően építettek fel. A híres-hírhedt 
Madách vagy más néven Erzsébet sugárút elképzelésével a kerület történetébe 1900-ban máig tartó 
és be nem fejezett városrendezési elem került be. 

Az elgondolás abból indult ki, hogy az Erzsébetváros sugárirányú útjai, a Dob utca és a Király utca 
nagyon keskenyek, és nagyobb forgalmat képtelenek levezetni. A Wesselényi utca szintén 
alkalmatlan volt még ekkor az egyre duzzadó forgalom befogadására. 

Az Erzsébet sugárút XIX. századból eredő koncepcióját a főváros a Fővárosi Közmunkák 
Tanácsának irányításával dolgozta ki. E terv szerint az Erzsébetvároson keresztül a Központi 
Városházához vezető és általában 25 méter szélesre tervezett útvonal a Rottenbiller-és Damjanich 
utcák találkozásánál kezdődött volna, ahonnan 60 méter széles térszerű kiképzésből indult volna ki és 
a mai Dob-utca felhasználásával haladt volna a Klauzál-térig. 

Innen az út a Király utcához közeledő enyhe görbülettel haladt volna a Rumbach utcáig. A 
Rumbach utca és Károly-körút között az út nagyobb méretű térszerű kiképzésbe jut és a Központi 
Városháza telkének homlokzata közel merőlegesen kapcsolódik a Károly körút forgalmába. 

Az útvonal mentén mindenütt a XIX. századi házak bontásával számoltak, a Dob utca és a Klauzál 
tér sarkán épült két modern bérház e tervek szerinti szabályozási vonalra került. Az út létesítésének 
szándékát elsősorban az érintett kerület presztízs-szempontjai és az útnyitással járó üzleti 
lehetőségek vezérelték. 

Bár a tervezetet többször is benyújtották, azokat sorra „jegelték”, mígnem a Fővárosi Közmunkák 
Tanácsa hivatali presztízskérdésként kezelve az ügyet 1929. júliusában elfogadta. Ezt követően a 
fővárosi közgyűlés 1930-ban jóváhagyta a sugárútra vonatkozó elképzelést. A jóváhagyott tervből 
mindössze a Rumbach utca – Károly körút közötti rész készült el. 
 
A jelenlegi szabályozási környezet bemutatása 
Erzsébetváros szabályozási környezete Budapest egyik legszigorúbb rendszere, amely egyszerre 
védi a 19. századi történeti városszövetet és alkalmazkodik a modern klímavédelmi 
elvárásokhoz. A kerület jelentős része világörökségi pufferzóna, ami szigorúan korlátozza az 
építménymagasságot, a tetőformákat, a homlokzati kialakítást és az utcafronti gépészeti elemek 
elhelyezését. 
A kerület alapvető jogi keretét a 25/2018. (XII. 21.) önkormányzati rendelet, vagyis a Erzsébetváros 
Építési Szabályzat (EÉSZ) adja, amely a Szabályozási Tervvel, a Településkép-védelmi rendelettel 
(ETKR), a Fővárosi Rendezési Szabályzattal és az országos szabályokkal együtt határozza meg a 
beépítés feltételeit. Erzsébetvárosban az építésjogi és településképi szabályozás szorosan egymásra 
épül. 
 
A szabályozási terv három karakterterületet különít el: Belső-Erzsébetvárost, ahol a legszigorúbb 
örökségvédelmi előírások érvényesek; Középső-Erzsébetvárost, ahol vegyes funkciók és 
megengedőbb tetőtér-beépítések jellemzők; valamint Külső-Erzsébetvárost (Ligetváros), ahol a 
zöldfelületi mutatók és a fasorok védelme hangsúlyos. A kerület beépítése döntően zártsorú és 
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nagyvárosias, a szintszámok 2–8 emelet között változnak, különösen a Károly körút és a Rákóczi út 
mentén. 

 
18. ábra - forrás: Erzsébetváros Települési Arculati Kézikönyve 

 
A 2024–2025-ös jogszabályi változások (különösen a 280/2024. Korm. rendelet és a 282/2024. Korm. 
rendelet, azaz a TEZIR és a TÉKA) új korszakot hoztak a csapadékvíz-gazdálkodásban: a EÉSZ 
ma már kötelezővé teszi a telken belüli vízvisszatartást. A sűrű beépítés miatt a vízmegtartás 
elsősorban műszaki megoldásokkal valósítható meg: föld alatti záportározók, ciszternák, zöldtetők és 
vízáteresztő burkolatok alkalmazásával. A zöldtetők beszámíthatók a zöldfelületi mutatóba, ami 
különösen fontos ott, ahol a vízszintes zöldfelület minimális. A fakivágás szigorúan szabályozott, a 
pótlás elsősorban telken belül kötelező. 
 
A telekszerkezet Erzsébetváros egyik legmeghatározóbb adottsága: a kerület nagy része keskeny, 
mély szalagtelkekből áll, ahol a szabad földfelület rendkívül korlátozott. A belső udvarok mérete és 
arányai szigorúan szabályozottak, az udvar szabad keresztmetszetének legalább 50 m²-nek kell 
lennie. A keskeny telkeken a hagyományos szikkasztás nem megoldható, ezért a szabályozás a 
vertikális és föld alatti vízmegtartási megoldásokat kényszeríti ki: a csapadékot össze kell gyűjteni, 
tárolni és szürkevízként hasznosítani. 
 
A telekterületek mérete a városszövet történeti fejlődését tükrözi: Belső-Erzsébetvárosban 500–800 
m²-es, Középső-Erzsébetvárosban 1000–2000 m²-es, a Városligeti fasor környékén pedig akár 2000–
4000 m²-es telkek találhatók. A szabályozás előírja a minimális zöldfelület megtartását, a hátsó 
telekhatár menti 6 méteres növénytelepítési sávot, valamint a lapostetők legalább 60%-ának 
tetőkertként való kialakítását. 
 
Összességében Erzsébetváros szabályozási rendszere egyszerre szolgálja a történeti városszövet 
megőrzését, a klímavédelmi célokat és a csapadékvíz-gazdálkodás modern követelményeit. A kerület 
minden telkének önálló vízgazdálkodási egységként kell működnie: a csapadékot vissza kell tartani, 
késleltetni és hasznosítani a túlterhelt egyesített csatornarendszer tehermentesítése érdekében. 
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4.1 Telekszerkezet 
Erzsébetváros telekszerkezete sűrű, történetileg kialakult, zártsorú belvárosi rendszer, ahol a 
szabad földfelület ritka, és minden négyzetméter beépítése szigorúan szabályozott. A telekhatárra 
szervezett tömbös beépítés mellett a belső udvarok kiemelt szerepet kapnak: az udvar szabad 
keresztmetszetének legalább 50 m²-nek, szélességének minimum 3,6 méternek kell lennie, a 
hátsókert pedig nem lehet kisebb az odanéző homlokzatmagasságnál, illetve 6 méternél. 

 
19. ábra – Budapest, VII. kerület térképe, telekhatárokkal (forrás: ekozmu.e-epites.hu/ ) 

 
A sűrű beépítés miatt a hagyományos csapadékvíz-elvezetés nem működik, ezért a EÉSZ kötelező 
műszaki vízmegtartási megoldásokat ír elő. A keskeny telkeken nincs hely szikkasztó árkoknak, így új 
építésnél föld alatti záportározó ciszternák létesítése kötelező. A vízgazdálkodás „felköltözött” a 
tetőkre: a zöldtetők alkalmazását a szabályozás ösztönzi vagy előírja, mivel ezek 50–70%-os 
(extenzív), illetve közel teljes (intenzív) vízmegtartást biztosítanak. A belső udvarok teljes vízzáró 
burkolása tilos, vízáteresztő burkolatok használata kötelező. 
 
A kerület minden telkének önálló vízgazdálkodási egységként kell működnie: a csapadékot 
vissza kell tartani (ciszternák), késleltetni (zöldtetők) és hasznosítani (szürkevíz-rendszerek). Ez 
elengedhetetlen a túlterhelt egyesített csatornahálózat tehermentesítéséhez. Erzsébetvárosban 1631 
ingatlan található, ebből 1471 építési telek, amelyek döntő többsége lakófunkciót lát el. 

4.2 Telekterület 
Erzsébetváros telekterületi szerkezete szorosan követi a városrész történeti fejlődését. Belső-
Erzsébetvárosban találhatók a legkisebb, 500–800 m²-es, keskeny és mély szalagtelkek, ahol a 
beépítettség gyakran eléri a 90–100%-ot. A Nagykörúton túl, Középső- és Külső-Erzsébetvárosban a 
telkek nagyobbak és szabályosabbak (1000–2000 m²), míg Ligetvárosban a Városligeti fasor 
környékén 2000–4000 m²-es, kertvárosias jellegű telkek jellemzők. 
 
A kerületben alapvetően kisebb-közepes, sűrűn beépített, zártsorú telkek dominálnak, de jelen 
vannak nagyobb intézményi vagy fejlesztési telkek is. A szabályozás külön kezeli az 5000 m² feletti 
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ingatlanokat, ahol legalább 30% zöldfelület kötelező, illetve egyes övezetekben megengedi a 
telekméret eltérését közhasználatú zöldterületek esetén. 
 
A csapadékvíz-gazdálkodás szempontjából a telekterület kulcskérdés: a kisebb, burkolt telkeken 
kevés a beszivárgó felület, ezért a víz gyorsan a csatornába jut. Ezt a szabályozás ellensúlyozza a 
minimális zöldfelület előírásával, a hátsó telekhatár menti 6 méteres növénytelepítési sávval, valamint 
azzal, hogy új vagy bővített lapostetők legalább 60%-át tetőkertként kell kialakítani. Minden 25 m² 
teljesértékű zöldfelület után egy fahely biztosítása kötelező. 
 
A telkek mérete 147 m² és 3,5 ha között változik; a legtöbb telek 700–1000 m² közötti, míg a 
Városligeti fasor környékén jellemzően 2000–3000 m²-es ingatlanok találhatók. 

4.3 Telekszélesség 
Erzsébetváros teljes területén meghatározásra kerültek a telkek utcai szélességei. A leválogatás 
alapja részben egyrészt a jellemző zártsorú keretes beépítésből adódik, hiszen a nagyon keskeny 
telkek esetében ez ritkán fordul elő. A 14 m alatti telekszélesség kevesebb, mint tizede a telkeknek. A 
25 m feletti szélességű telkek zárt keretes beépítése is jó légtérarányú beépítést eredményezhet. A 
telkek egy-egy harmada 14-20 m, illetve 20-25 m közötti szélességű, és hasonló valószínűséggel 
fordul elő a kerület teljes területén. 

4.4 Telekmélység 
Erzsébetváros egyik legjellemzőbb sajátossága a keskeny, mély „szalagtelkes” rendszer, amely 
Belső-Erzsébetvárosban a legjellemzőbb: itt a telkek mindössze 6–12 méter szélesek, miközben 50–
60 méter mélyek is lehetnek. Ez a cső-szerű kialakítás kedvezőtlen a vízgazdálkodás szempontjából, 
mert a belső udvarok gyakran csak 4–6 méter szélesek, teljesen leburkoltak, és fizikailag nem 
alkalmasak esőkertek vagy hagyományos szikkasztás elhelyezésére. 
 
Középső-Erzsébetvárosban a telkek 12–18 méter szélesek, míg Külső-Erzsébetvárosban és a 
Városligeti fasor környékén 18–25 métert is elérhetnek, ami kedvezőbb beépítési és vízmegtartási 
lehetőségeket biztosít. A szűk telkek miatt a szabályozás a vertikális és föld alatti vízmegtartási 
megoldásokat kényszeríti ki: a csapadékot a tetőkről kell összegyűjteni, tilos a szomszédos telekre 
vezetni, és a talajba juttatás helyett ciszternákban kell tárolni és szürkevízként hasznosítani. 
 
A telekmélység a kerület nagy részén 25–55 méter között mozog, ami tovább erősíti a szalagtelkes 
karaktert.  

5 Érzékenység és sérülékenység vizsgálat 

5.1 Fővárosi adatok 
Az alábbi érzékenységvizsgálat a Budapesti Klímastratégia és SECAP, a SECAP Monitoring 202428, a 
Budapest Környezeti Állapotértékelése 2024/202529, a Budapest Főváros Rendezési Szabályzata 
(FRSZ)30, a Településszerkezeti Terv (TSZT), a Radó Dezső Terv, valamint a készülő fővárosi 
csapadékvíz-gazdálkodási stratégia / Szivacsváros irányanyaga alapján kerül bemutatásra. 
 
A fővárosi dokumentumok alapján Budapest csapadékvíz-gazdálkodási érzékenysége öt nagy 
tényezőből áll össze: 

- az éghajlati terhelésből, vagyis a heves csapadékok és villámárvizek gyakoribbá válásából; 
- a beépítettségből és a burkolt felszínek magas arányából; 
- a történetileg kialakult, nagy arányban egyesített csatornarendszerből; 
- a kisvízfolyások és völgyek térbeli kitettségéből; 
- a zöld-kék infrastruktúra hiányosságaiból vagy egyenetlen eloszlásából. A SECAP ezt önálló 

adaptációs célként nevesíti „Adaptív csapadékvíz-gazdálkodás” címen, két fő intézkedéssel: 

 
28 Budapest Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterve Monitoring 2024 (URL) 
29 Budapest Környezeti Állapotértékelése 2025 (URL) 
30 Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete Budapest főváros rendezési 
szabályzatáról (URL) 

https://budapest.hu/api/file/doc/secap-2024-kla-maakcia-terv.pdf
https://file.budapest.hu/BKAE-2025.pdf
https://net.jogtar.hu/rendelet?council=fovaros&dbnum=104&docid=A2600003.FOV&searchUrl=/rendelet-kereso/gyors?council%3Dfovaros
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A11 „Csapadékvíz lefolyás szabályozása és biztonságos felszíni csapadékvíz elvezetés 
kialakítása”, valamint A12 „A csapadékvíz hasznosításának és visszatartásának támogatása” 

 
Az éghajlati terhelés tekintetében 2024-es SECAP-monitoring külön kiemeli, hogy Budapest teljes 
területére készülő csapadékvíz-gazdálkodási terv feladata a jelenlegi rendszer felmérése, a városra 
készített modell alkalmazása, a különböző csapadékesemények hatásainak vizsgálata, valamint a 
kritikus pontok azonosítása és a megoldási javaslatok kidolgozása. Ez egyben azt is jelzi, hogy a 
főváros maga is rendszerszintű sérülékenységet azonosít. 
 
A fővárosi csatornarendszer mérete önmagában is jelzi a probléma nagyságát. Az FCSM adatai 
szerint Budapest csatornahálózata több mint 6000 km hosszú; a hálózat megoszlásában továbbra is 
meghatározó az egyesített rendszer, amely 2019-ben 3279 km volt, míg a szennyvízcsatornák hossza 
2223 km, a csapadékvíz-csatornáké pedig 569 km. 
 
A vízfolyások hálózata ugyancsak fontos érzékenységi tényező. A fővárosi állapotértékelés szerint a 
budapesti vízfolyások között a legnagyobbak közé tartozik a Rákos-patak (fővárosi szakasz: 21 859 
m, vízgyűjtő: 185 km², Q1%: 41,3 m³/s), a Szilas-patak (17 597 m, 178,11 km², Q1%: 41,3 m³/s), az 
Aranyhegyi-patak (5923 m, 120 km², Q1%: 46,6 m³/s) és a Nagy-Ördög-árok (7319 m, 42,17 km², 
Q1%: 25,63 m³/s, heves lefolyás: 20,29 m³/s). Ezek az adatok arra utalnak, hogy a fővárosi kockázat 
térben differenciált: a budai vízgyűjtők és a völgyek gyors lefolyású rendszerei különösen érzékenyek. 

 
20. ábra – Budapest felszíni víztestei a 2022-ben elfogadott VGT3 alapján (forrás: euvki.hu) 

 
A zöld-kék infrastruktúra oldaláról a kép vegyes. A 2024-es fővárosi környezeti állapotértékelés 
szerint Budapest átlagos zöldfelület-intenzitása 51%, míg egy korábbi fővárosi összesítés alapján a 
város területének kb. 65%-át borítja valamilyen növényzettel fedett felület, de ebből a közparki-
zöldterületi rész jóval kisebb. A zöldfelületi rendszer ráadásul erősen egyenetlen: a belső és Duna-
menti zónában „szigetesebb”, míg a hegyvidéki területeken összefüggőbb. Ez csapadékvíz-
gazdálkodási szempontból azért fontos, mert a magasabb zöldfelület-intenzitású zónák általában 
nagyobb beszivárgási és párologtatási kapacitással bírnak 
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21. ábra – A fővárosi zöldinfrastruktúra típusai (forrás: Budapest környezeti állapotértékelése 2024) 

 
A fővárosi klímastratégia szerint Budapesten az épületállomány, az utak és a közterületek egy részét 
villámárvíz és elöntés veszélyezteti, és a jövőben ezek a károk növekedhetnek. A dokumentum azt is 
kimondja, hogy heves esőzések esetén csatornarendszer-túltelítődést kell feltételezni, és egyesített 
rendszerben a szennyvíztelepeken is problémát okozhat a hirtelen lezúduló csapadék, mert nincs elég 
záportározó kapacitás. 
Budapest csatornahálózata a múlt századi csapadékátlagokra lett méretezve. A csatornarendszer 
érzékenysége magas a pesti oldali belső kerületekben (VI., VII., VIII.) a sűrű beépítés és a lapos 
domborzat miatt. Egy 30 mm-t meghaladó, 1 óra alatti intenzív eső a belvárosi csatornák 70-80%-át 
kritikus terhelés alá helyezi. 
 
Ez alapján Budapest infrastruktúra-érzékenysége magasnak minősíthető, különösen a belső, történeti 
hálózatokra épülő térségekben. A probléma nem egyszerűen az, hogy sok a csapadék, hanem az, 
hogy a rendszer jelentős része nem külön csapadékvízre tervezett, hanem vegyes hidraulikai terhelést 
visel. 
 
A fővárosi klímastratégia külön utal arra, hogy a villámárvizek és elöntések kockázatát a zöldfelületek 
alacsony mértéke is fokozza. 
A beépítési érzékenység Budapesten térben differenciált. A belvárosi és pesti sűrű városszövetben a 
burkolt felületek magas aránya, a kisebb zöldfelületi tartalék és a csatornahálózatra utalt lefolyás miatt 
magas, míg a budai erdős-hegyvidéki zónákban inkább a gyors felszíni lefolyás és a vízfolyásokhoz 
kapcsolódó kockázat erősebb. A probléma tehát eltérő formában, de mindkét oldalon jelentős. 
 
A 2024-es budapesti éghajlati előrejelzés kifejezetten a csapadékvíz-elvezető rendszerek 
méretezéséhez elkészített, finom időbeli felbontású csapadék-idősorokat és csapadékmaximum-
függvényeket vizsgált. A dokumentum szerint a 2030–2050 közötti időszakra Budapesten intenzívebb 
csapadékokat jeleztek előre, mint a későbbi 2050–2070-es időszakra, és a változás mértéke néhány 
százaléktól akár közel 100%-ig terjedhet. Ez az egyik legerősebb adat a fővárosi érzékenység 
alátámasztására. 
 
A fővárosi klímastratégia ehhez kapcsolódva a heves esőzést, a villámárvizet és az elöntéseket olyan 
kockázatként sorolja be, amelynek növekedése várható. A budai vízgyűjtők heves lefolyású karaktere 
miatt a villámárvízi érzékenység ott koncentráltabb, míg a pesti oldalon a síkabb felszín miatt inkább a 
csatorna túltelítődéses elöntés kockázata erős. 
 
A Radó Dezső Terv és a kapcsolódó zöldinfrastruktúra-anyagok alapján a főváros csapadékvíz-
gazdálkodási alkalmazkodásának kulcsa a zöld-kék infrastruktúra fejlesztése. A SECAP is rögzíti, 
hogy a zöldfelület-fenntartási és fejlesztési intézkedéseket a készülő vagy kapcsolódó 
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zöldinfrastruktúra-tervek tartalmazzák, és a hősziget-hatás mérséklése, valamint a csapadékvíz-
visszatartás egymást erősítő célok. 
 
Legérzékenyebb területek Budapesten: 

- a belső, sűrűn beépített pesti zónák, ahol nagy a burkoltság, kicsi a helyben tartási kapacitás 
és dominál az egyesített csatornarendszer; 

- a budai vízfolyás-völgyek és meredek vízgyűjtők, ahol a heves lefolyás és a villámárvízveszély 
erős; 

- a mélyfekvésű, visszaáramlásra hajlamos pontok, ahol a csatorna túltelítődés közvetlen 
elöntési kockázatot okoz; 

- a kritikus infrastruktúrával terhelt csomópontok, ahol egy csapadékesemény közlekedési és 
közműves fennakadást is okoz. Ezt a fővárosi dokumentumok a villámárvíz, a heves esőzés, 
a csatorna túltelítődés és a kritikus pontok modellezésének szükségessége felől egyértelműen 
alátámasztják. 

 
Közepesen érzékeny területek: 

- az átmeneti városzónák, ahol még van bizonyos zöldfelületi tartalék, de a beépítés és a 
burkoltság gyorsan nő; 

- a nagy fejlesztési területek, ahol a szabályozás képes javítani vagy rontani a jövőbeli lefolyási 
viszonyokat; 

- a Duna-menti, de nem közvetlen villámárvízi terhelésű sávok, ahol inkább a vízháztartási és 
hőszigeti összefüggések erősek. 

 
A fővárosi adatok és dokumentumok alapján Budapest csapadékvíz-gazdálkodási érzékenysége 
összességében magas. A legsúlyosabb strukturális okok: a nagy arányú egyesített csatornarendszer, 
a burkolt és sűrűn beépített városszövet, a budai oldalon a heves lefolyású vízgyűjtők, valamint az, 
hogy a klíma-előrejelzések szerint a méretezés szempontjából kritikus csapadékok a közeljövőben is 
erősödhetnek 

5.2 Területi elemzés 
Budapest VII. kerülete, Erzsébetváros a fővárosi és kerületi dokumentumok (ZIFFA, Radó Dezső Terv, 
EÉSZ, LIFE Városi Eső, Erzsébetváros Klímastratégiája, a Környezetvédelmi Fenntarthatósági 
Program (2024–2029) és a EÉSZ) alapján a klímaváltozás és a vízgazdálkodás szempontjából 
Budapest egyik legérzékenyebb és legsebezhetőbb területe. 
 
Budapest egészére nézve a csapadékvíz-gazdálkodás szerkezeti kockázatát az adja, hogy az FCSM 
szerint a város csatornahálózata több mint 6000 km hosszú, és naponta 500–600 ezer m³ szenny- és 
csapadékvizet vezet el. A fővárosi SECAP szerint a rövid ideig tartó, nagy intenzitású 
csapadékesemények és villámárvizek egyre nagyobb problémát okoznak, ezért külön 
beavatkozásként szerepel a csapadékvíz lefolyás szabályozása és biztonságos felszíni elvezetése, 
illetve a csapadékvíz hasznosításának és visszatartásának támogatása. Erzsébetváros ebből a 
rendszerből nem kivétel, hanem annak egyik legsérülékenyebb belső területe. 
 
A fővárosi érzékenység Erzsébetvárosban azért erősödik fel, mert a belső pesti zóna olyan terület, 
ahol a stratégiai dokumentumok szerint a csapadékvíz-kezelés már nem oldható meg pusztán 
hagyományos csatornázási logikával. A fővárosi stratégiai irány kifejezetten a helyben tartás, a 
visszatartás, a felszíni lefolyás szabályozása és a EÉSZ-ek elemzése felé mozdul, ami arra utal, hogy 
a beépítési környezet maga is a probléma része. 

5.2.1 Hőszigethatás 
A fővárosi klímastratégia szerint a hősziget-hatás intenzitása különösen a belvárosban és a pesti 

oldalon magas: a sűrű belvárosi beépítés, a magas burkoltság, a korlátozott zöldfelületi arány és a 
gyengébb átszellőzés felerősíti a klímaváltozás hatásait. 

A kerületi Klímastratégia rögzíti, hogy a sűrűn beépített, jelentős arányban burkolt területeken a 
városi hősziget-hatás miatt 3–12 °C-kal magasabb hőmérséklet alakulhat ki. Bár ez közvetlenül 
klimatikus adat, csapadékvíz-gazdálkodási szempontból is fontos, mert a kevés növényzet és a nagy 
burkoltság együtt csökkenti a beszivárgást és a párologtatást. 
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22. ábra – A zöldfelületek hőmérséklet-csökkentő hatása Budapest hőtérképén, 2016 

 
A VII. kerület belső részein a zöldfelületi arány kritikusan alacsony (helyenként 1 - 3% alatti).  A 
sűrűn egymás mellé épült 4-5 szintes épületek hatalmas hőtároló tömeget jelentenek. A szűk 
utcákban a természetes átszellőzés minimális, így a légszennyező anyagok és a forró levegő 
megreked. A talaj szinte 100%-ban le van zárva, így nincs párolgási hűtés. 

  
23. ábra - városi zöldfelületek aránya Budapesten. Forrás: NÖSZTÉP, masfelfok.hu 

 
A csapadékvíz-gazdálkodás hiánya közvetlenül felerősíti a kerület hőmérsékleti kitettségét. 

• Párolgási deficit: mivel a csapadékvizet a korábbi városüzemeltetési gyakorlat szerint azonnal 
elvezetik, nincs helyben maradó nedvesség, ami párolgással (evapotranszspiráció) hűtené a 
levegőt. 

• Hősziget hatás: Erzsébetvárosban a városi hőszigethatás Budapesten belül az egyik 
legintenzívebb. a vízhiányos állapotban a burkolatok és falak hőtároló képessége miatt a 
trópusi éjszakák száma (Tmin > 20 °C) itt a legmagasabb. 

• Ökológiai stressz: a kevés meglévő utcai sorfa érzékenysége kritikus. A csapadékvíz-
utánpótlás nélkül a fák élettartama radikálisan lerövidül, ami tovább rontja az árnyékolást és a 
hűtést. 

5.2.2 Aszály 
Budapesten várhatóan csökken a nyári csapadékösszeg és nő a csapadékmentes időszakok 

hossza. Ez a zöldfelületek aszálykárosodásához, nagyobb öntözési igényhez és fenntartási 
költségekhez vezet. 
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Erzsébetvárosban ez azért lényeges, mert a kevés meglévő zöldfelület fenntartási értéke sokkal 
nagyobb, mint egy zöldebb városrészben: itt minden fa, belső udvar és kis zöldfelületi elem 
klímaadaptációs jelentősége felértékelődik. 

5.2.3 Egészségügyi következmények 
Az érintettség másik fontos jele a hőség egészségügyi következményeinek erősödése. A kerületi 
klímastratégia szerint 2014-ben és 2016-ban is szükség volt hőségriasztásra, 2015 nyarán pedig az öt 
hőhullám 34 napja alatt a napi halálozás átlagosan 17%-kal emelkedett.  
 

 

 
24. ábra – (forrás: nnk.gov.hu) 

 
2050-ig megkétszereződhet a hőhullámok száma, ami mintegy 150%-kal növelheti a hőséghez 
köthető többlethalálozást. 2071–2100 között a jelenlegi többlethalálozás akár hatszorosára is nőhet, 
ha a mai társadalmi-demográfiai sérülékenységi viszonyokat vetítjük előre. 
 
Erzsébetvárosban az egészségügyi következmények különösen relevánsak, mert a belvárosi idősebb 
és érzékenyebb népességcsoportok jelenléte miatt a hőstressz kockázata az átlagosnál nagyobb. A 
magas éjszakai hőmérséklet, a hőleadásra képtelen burkolt felszínek együtt olyan kitettséget hoznak 
létre, amely különösen az idősek, a krónikus betegek, a kisgyermekek jelent fokozott veszélyt. 
Ez azt jelenti, hogy a kerület legfontosabb klímaadaptációs feladata a hőstressz csökkentése 
lesz. 
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5.2.4 Villámárvíz és elöntési kockázat 
Budapest egészére nézve a csapadékvíz-gazdálkodás szerkezeti kockázatát az adja, hogy az 

FCSM szerint a város csatornahálózata több mint 6000 km hosszú, és naponta 500–600 ezer m³ 
szenny- és csapadékvizet vezet el. 

A kerületi Környezetvédelmi Program kiemeli, hogy az azonos korú csatornahálózatok kis lejtésűek 
és mélyen fekszenek. Ez szakmailag az egyik legerősebb érzékenységi jel: a kis esésű, mélyfekvésű 
egyesített hálózat intenzív csapadék esetén hajlamosabb a túlterhelésre, a visszaduzzasztásra és a 
helyi elöntésekre. 

A fővárosi SECAP szerint a rövid ideig tartó, nagy intenzitású csapadékesemények és 
villámárvizek egyre nagyobb problémát okoznak, ezért külön beavatkozásként szerepel a csapadékvíz 
lefolyás szabályozása és biztonságos felszíni elvezetése, illetve a csapadékvíz hasznosításának és 
visszatartásának támogatása. 
 
Erzsébetváros ebből a rendszerből nem kivétel, hanem annak egyik legsérülékenyebb belső területe: 
hidrológiai értelemben „lepecsételt” terület. Az érzékenység alapja a felszín vízzáró jellege és a 
csatornahálózat korlátai. 

• Lefolyási érzékenység: a kerület beépítettsége és burkoltsága miatt a lefolyási tényező értéke 
a belső zónákban megközelíti a 0,95-öt. Ez azt jelenti, hogy 100 egységnyi csapadékból 95 
egység azonnali felszíni lefolyásként jelentkezik. 

• Csatornahálózati sérülékenység: az egyesített rendszerű hálózatban a csapadék és a 
szennyvíz együtt halad. Egy intenzív (pl. >30 mm/óra) zápor esetén a rendszer hidraulikai 
kapacitása percek alatt kimerül. 

• Kockázati pontok: a domborzati mélypontokon (pl. az alsóbb szakaszok kereszteződései, 
mélygarázsok bejáratai) a víz visszaduzzadása és lokális elöntések valószínűsége rendkívül 
magas. 

5.2.5 Viharkár 
Fontos érintettségi terület a viharkár és infrastruktúra-sérülékenység. A kerületi stratégia a 
viharkárt és a közlekedési infrastruktúrában keletkező károkat is kiemeli, a fővárosi stratégia pedig a 
viharos szelet közepes, de növekvő kockázatként értékeli, amely homlokzati és tetőkárokat, valamint 
fakárokat okozhat. Egy történeti belvárosi épületállományban ez a kitettség különösen fontos, mert a 
sűrű beépítés miatt az események következményei nagy vagyoni és közlekedési zavart idézhetnek 
elő. 

5.2.6 Területhasználati, városszerkezeti és társadalmi érzékenység 
Erzsébetváros legsúlyosabb érzékenységi tényezője a városszerkezeti karakter. A kerületi 
klímastratégia szerint a EÉSZ szerinti zöldterületi övezet mindössze 2,83 ha, ami 0,54 m²/fő 
ellátottságot jelent, és ez Budapest legalacsonyabb értéke. 
 
Ez alapján Erzsébetváros területhasználati érzékenysége nagyon magas, mert a kerületben a 
csapadékvíz természetes helyben tartásának fizikai kapacitása rendkívül korlátozott. A csapadék 
jelentős része gyorsan burkolt felszínekre, tetőkre és közterületekre hullik, majd szinte azonnal a 
csatornarendszerre terhelődik. A fővárosi és kerületi dokumentumok egybehangzóan arra utalnak, 
hogy ez a belvárosi karakter a villámárvizek és elöntések kockázatát növeli. 
 
A VII. kerület bérházainak alapozása és pinceszintjei érzékenyek a hirtelen vízszint-emelkedésre és a 
talajvíz-ingadozásra. A nedvesedő falak statikai és egészségügyi (penész) kockázatot jelentenek.  
 
A magas laksűrűség miatt egy-egy lokális vízkár (pl. csatorna-visszatorlódás) aránytalanul sok embert 
érint egyszerre. 

5.2.7 Felszín alatti víz 
A EÉSZ szerint Erzsébetváros a felszín alatti vizek védelme szempontjából „B” érzékeny” besorolású 
terület. Ugyanebben a szabályzatban szerepel, hogy a csatlakozó szomszédos udvarok terepszintjét a 
telekhatár menti legalább 3 m széles sávban a felszíni vizek elvezetése érdekében összehangoltan 
kell kialakítani. 
Ez azt mutatja, hogy a kerületben a csapadékvíz nemcsak elvezetési, hanem vízvédelmi kérdés is. 
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A kerületi Környezetvédelmi Program szerint a talajvíz mélysége 1,98 és 7,26 méter között ingadozik, 
átlagosan 5,14 és 6,93 méter között van, és a fő vízáramlási irány általában nyugat, illetve kissé 
délnyugat, vagyis a Duna felé mutat. 
Ez alapján Erzsébetváros nem tekinthető közömbös hidrogeológiai területnek: a felszíni vízkezelés 
hibái, a szennyezett lefolyás vagy a nem megfelelő elszikkasztás a felszín alatti víz állapotára is 
hatással lehetnek. 
 
A kerületben 34 db talajvízkút működik: 

 
25. ábra – A talajvízkutak térképen való jelölése 

 

BE-1 Rákóczi  út 8/B BE-PVIII Nyár u. 16. 

BE-3 Dohány u. 1/B KÖ-PVII/1 Rottenbi l ler u. 50. 

BE-5 Dohány u. 30/B KÖ-3 Osvát u. 15. 

BE-7 Wesselényi  u. 4. KÖ-8 Dob u. 75/81 

1 Dob utca  36. KÖ-9 Erzsébet krt. 51. 

BE-16 Dob u. 49. KÖ-30 Rottenbi l ler u. 24 

BE-20 Kirá ly u. 15. KÖ-35 Hevessy S. tér 

BE-23 Kirá ly u.. 41. KÜ-2 Is tván u. 2. 

BE-25 Asbóth u. 9/11. KÜ-6 Dembinszky u. 34. 

BE-40 Klauzá l  tér 15. KÜ-8 Damjanich u. 51. 

BE-49 Akácfa  u. 40. KÜ-10 Thököly út 30. 

BE-52 Kertész u. 14-16. KÜ-13 Péterffy S. u. 8/20. 

BE-54 Kertész u. 32. KÜ-18 Nefelejcs  u. 8. 

BE-55 Kertész u. 33. KÜ-19 Péterffy S. u. 28. 

BE-58 Klauzá l  tér KÜ-20 Is tván u. 23/25. 

BE-61 Dob u. 35. KÜ-22 Murányi  u. 21. 

BE-64 Kürt u. 4. KÜ-24 Város l igeti  fasor 3. 

Kút neve Cím Kút neve Cím
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A talajvízkutakban mért vízszintek az alábbiak szerint alakultak: 

 
26. ábra 

 
A diagram a talajvíz szintek egyértelmű csökkenését mutatja. 
 
A leírtak alapján a felszín alatti vízhez kapcsolódó érzékenység közepesen magas, ugyanakkor a 
felszín alatti vizek szintjének csökkenését figyelembe kell venni! 

5.2.8 Kerületi zöldfelületek és öntözés 
Erzsébetváros területén az önkormányzati kezelésben lévő, öntözőrendszerrel ellátott zöldterületek és 
zöldfelületek nagysága 20.898 m2, melyek az alábbi helyszíneken találhatók: 

 
27. ábra – A zöldfelületek térképen való jelölése 
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5.2.9 Épületállomány 
Ahogyan a 3. fejezetben rögzítésre került, a kerület épületeinek nagy része nem rendelkezik modern 
vízszigeteléssel. A régi időkben a pincéket a téli tüzelő és egyéb alárendelt értékű dolgok tárolására 
használták. A pincék légcsatornáinak megszüntetésével, a szellőzőnyílások eltakarásával 
megakadályozzák a víz eltávozásának kialakult útját. A víz így új utat keresve már megjelenik nem 
csak a pince belső oldalfalán, hanem az első emeleten, de akár felkúszhat a harmadik emeletig is! 
A szigetelés hiánya a kerület számára életbevágó beszivárogtatást, illetve az egyéb szivacsváros-
elemek alkalmazhatóságát nagyban hátráltatja! 

5.2.10 Közművesítettség 
A Helyzetelemzésben bemutatott sűrű közműhelyzet, a közmű nyomvonalak szabálytalanságai és a 
közművekhez megállapított védőtávolságok betartása nagyon megnehezíti mind a beszivárogtatás, 
mind az egyéb szivacsváros-elemek megvalósítását. 
Az épületek vízszigetelésének hiánya mellett ez a legfajsúlyosabb, a legnagyobb anyagi ráfordítással, 
a legtöbb közreműködő pozitív részvételével és a leghosszabb időtávon orvosolható adottság. 
A nyáron elviselhetetlenné forrósodó, és a meleget hatványozottan alulról visszasugárzó utcák 
élhetővé tétele érdekében viszont mindenképp szükséges helyet szorítani a növények részére, 
amelyet hosszútávon csak a közműnyomvonalak szabályossá átépítésével lehet megoldani. 

5.2.11 Szivacsváros-elemek 
Az előző fejezetekben bemutatásra került, hogy az Önkormányzat vezetői elkötelezettek a kerület 
élhetővé tétele érdekében a szivacsváros elemek alkalmazásában. A létrehozott eredmények 
fenntartásához viszont elengedhetetlen a megfelelő szintű társadalmi kommunikáció és edukáció. A 
rengeteg ültetőládában kihelyezett fa csak akkor tud életben maradni, ha azokat rendszeresen 
locsolják. A locsolóshoz ivóvizet használnak, mi viszont a fenntarthatóság elveivel ellenkezik. 
A leírtak alapján tehát a megvalósított szivacsváros elemek fenntartásához sok fejlesztésre van 
szükség: a fákat el kellene ültetni a földbe, a vizet talajvízkutaból kellene vételezni, a csapadékvizeket 
pedig a talajba kellene szikkasztani. A fenntartható működés megvalósításáig minden szivacsváros-
elem is veszélyben van. 

5.2.12 Parkok, zöldfelületek 
A parkok és zöldfelületek legnagyobb sérülékenységét a vízutánpótlás hiánya, illetve a locsolóvíznek 
az ivóvízből való felhasználása jelenti. Amennyiben a jövőben a klímaváltozás miatt egyre 
gyakrabban előforduló és egyre tovább tartó aszályos időszakok elhúzódnak, korlátozhatják az ivóvíz 
locsolási célra történő felhasználását. A víz nélkül kiszáradó növények tovább fokozzák a kerület 
forróság miatti elviselhetetlenségét. 

5.2.13 Ciszternák 
Erzsébetvárosban jelenleg csupán 1 db ciszterna került kiépítésre. A nagyobb területek, parkok, 
intézmények parkolói ás udvarai, iskolák focipályái alatti ciszternák hiánya nem csak a zöldterületek 
és növények öntözővizének biztosítása miatt hiányoznak.  
Az egyre többször előforduló, és egyre tovább tartó aszályos időszakokban szükségessé válik a 
felforrósodott aszfalt felületek locsolással történő hűtése is. Ez jelen pillanatban továbbra is az 
ivóvízkészletből kerül elpazarlásra. Ha korlátozni kell az ivóvíz felhasználást, akkor nem lesz mivel 
lehűteni a többletterhelést adó felforrósodott felületeket. 
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5.3 Eredmények bemutatása 
A fővárosi és kerületi dokumentumok adatai alapján összegezve: 

Tényező 
Érzékenységi 
szint 

Meghatározó dokumentum / Adat 

Villámárvíz Kritikus Fővárosi Csapadékvíz Stratégia / Kapacitáshiány. 

Hőszigethatás Extrém 
Budapesti Klímastratégia / >5 °C eltérés a külvároshoz 
képest. 

Duna-
szennyezés 

Magas Túlfolyó aktivitás a gyűjtőcsatornák telítettsége miatt. 

Zöldfelületi 
hiány 

Nagyon magas 
Radó Dezső Terv / < 2 m2/fő közparki arány bizonyos 
részeken. 

 
Összegezve elmondható, hogy Erzsébetváros érzékenysége a fizikai zártságából fakad. A 
vízgazdálkodási stratégia sikere nem a csatornák bővítésén, hanem a felszín „felnyitásán” és a víz 
helyben tartásán múlik. 
 
A kerület öntözési vizeinek kezelésével kapcsolatban elmondható, hogy jellemzően a közüzemi 
hálózatból történő vételezéssel történik. A SECAP elvekkel kapcsolatos megújuló vízhasználat jelen 
pillanatban elenyésző: 

• csak egy helyen van fúrt talajvízkútból történő öntözés, 

• szürkevíz használat a kerületben jelenleg sehol sincs; 

• a csapadékvíz felhasználása azért problémás, mert az öntözővízhez viszonyítva relatíve kicsi 
a ciszterna tározóképessége (a 26.350 m3 vízigényhez képest jelenleg még csak 150 m3 
áll rendelkezésre).  

• a csapadékvíz felhasználással kapcsolatban a másik gondot az az általános érvényű 
probléma jelenti, hogy a ciszterna térfogata az igényekhez képest kicsi: jellemzően 20-22 
napnyi locsolóvizet kellene tározni, de ezt a ciszterna térfogata meg sem közelíti. Ez azt 
jelenti, hogy amikor igazán szükség lenne rá, azaz az aszályos időszak nagy részében a 
ciszterna üresen áll, mert pár nap alatt kilocsolják a benne lévő vizet. A probléma 
általánosságát az adja, hogy a ciszternák csak nagy beruházási költségek mellett 
megvalósíthatók. Így egy megfelelően nagy, 20-22 napnyi vizet tartalékolni képes ciszterna 
építése soha nem térül meg, ha a hálózati vízfelhasználás költségét vesszük alapul (még 
rosszabb a megtérülés a talajvíz kútból vételezett víz árával összehasonlítva). 

 
A megoldást a megfelelő geofizikai adottságú területeken a csapadékvíz talajba szikkasztása, 
majd az aszályos időben onnan talajvíz kutakkal történő visszavétele szolgáltatná. Azaz víz-
akkumulátorként a talajt kellene felhasználni. 
 
A javasolt megoldás egy létező, rendkívül logikus és egyre elterjedtebb globális 
vízgazdálkodási stratégia. A szakirodalom ezt MAR (Managed Aquifer Recharge – Irányított 
felszín alatti vízpótlás) vagy specifikusan ASR (Aquifer Storage and Recovery – Víztartó 
rétegben történő tárolás és visszanyerés) néven ismeri. Lényege, hogy a megfelelő geológiai 
adottságú rétegeket hatalmas, természetes "vízbankként" használják. 
 
A módszert Ausztráliában, az Egyesült Államokban (Kalifornia, Florida, Arizona), 
Hollandiában, Indiában, Izraelben és Kínában a szivacsváros-koncepcióval ötvözve 
használják. 
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A módszer ott működik biztonságosan és hatékonyan, ahol a felszín alatt megfelelő porozitású 
és vízáteresztő képességű, de az alján vízzáró réteggel határolt kőzetek találhatók (pl. durva 
homok, kavics, porózus mészkő, vagy repedezett kőzetek). Ezek elég nagy térfogatot 
biztosítanak a víz "raktározásához", ahonnan az nem folyik el túl gyorsan a mélybe vagy a 
környező folyók felé. 
 

A kerület által elvégzett társadalmi konzultáció eredményei az alábbiakban foglalhatók össze:  

• A felmérés összesen 77 fő válaszán alapul, ami alacsony elemszámnak tekinthető. A 
válaszadók 95%-a erzsébetvárosi lakos (73 fő), míg a nem erzsébetvárosi alminta mindössze 
4 fő, ami érdemi összehasonlításra nem alkalmas. Az értelmezés ezért elsősorban az 
erzsébetvárosi lakosság irányjelző percepcióját tükrözi. 

 

• A demográfiai bontás alapján a nemi megoszlás kiegyensúlyozott, a háztartásméret 
tekintetében az 1-2 fős háztartások dominálnak. A válaszadók több, mint fele a 31-50 éves 
korosztályból került ki. A válaszok 73%-a az erzsébetvárosi közösségből érkezett. 

 

• A Likert-skálás (1–5) kérdések tematikus blokkja alapján összességében magas egyetértési 
szint látható a zöldfelületi és csapadékvíz-gazdálkodási irányokkal kapcsolatban. Az 
alapállítások - például a zöldfelületek fontossága, a fák hőérzetcsökkentő szerepe, illetve a 
csapadékvíz helyben tartásának jelentősége - kifejezetten magas átlagot értek el, ami erős 
elvi támogatottságot jelez. 

 
28. ábra 

 

• A konkrétabb intézkedések elfogadottsága differenciáltabb képet mutat. Az esőkertek, 
zöldsávok, mintaprojektek és tájékoztatási eszközök magas egyetértést kaptak (4,3–4,5 
közötti átlagok), ami arra utal, hogy a gyakorlati, kézzelfogható megoldások növelhetik az 
elfogadottságot. Ezzel szemben a parkolóhelyek csökkentését érintő item alacsonyabb  
átlagot mutat, ami egyértelműen megosztó dimenzió. A támogatás tehát nem általános, 
hanem kompromisszumérzékeny. 

 
29. ábra 
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30. ábra 

 

• A részvételi és aktivitási jellegű kérdések szintén fontos mintázatot mutatnak: a válaszadók 
magas arányban jelezték, hogy a gyakorlati információ, a lakossági támogatási eszközök és a 
mintaprojektek növelnék részvételi hajlandóságukat (4,3–4,5 közötti átlagok). Ez jelzi, hogy az 
attitűd és az aktív részvétel között közvetítő tényezők vannak; a pozitív hozzáállás 
mobilizálható, de nem automatikus. 
 

 
31. ábra 

 

 
32. ábra 

 

• A verbatim válaszok összhangban állnak a kvantitatív eredményekkel. Több válaszadó 
hangsúlyozza a nagy lombkoronájú fák iránti igényt, ugyanakkor feltételként jelöli meg az 
öntözés és fenntartás biztosítását. Megjelenik a meglévő zöldfelületek védelmének igénye, a 
rongálás problémája, valamint a parkolási kérdések érzékenysége. Többen csak alternatív 
megoldások (pl. parkolóház) mellett tartanák elfogadhatónak a parkolóhelyek csökkentését. A 
lakossági öntözési hajlandóság is felmerül, de intézményi garanciák mellett. 
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33. ábra 

 

 
34. ábra 

 

• Összességében az eredmények egy koherens képet rajzolnak: az elvi egyetértés a zöldítési 
és csapadékvíz-gazdálkodási célokkal magas, ugyanakkor a konkrét megvalósítás társadalmi 
elfogadottsága feltételekhez kötött. A siker kulcsa a fenntartható működtetés, a szakmai 
megalapozottság és a konfliktusérzékeny tervezés lesz. 

6 Jellemző csapadék- és vízgazdálkodási problémák 

Budapest VII. kerülete, Erzsébetváros vízgazdálkodási szempontból a főváros egyik legproblémásabb 
területe. A Budapest Csapadékvíz-gazdálkodási Stratégiája, a Radó Dezső Terv és a Erzsébetváros 
Építési Szabályzat egyaránt rávilágít arra, hogy a sűrű beépítettség és a történeti infrastruktúra 
hogyan alakítja ki a kerület sajátos sérülékenységét. 
 
A műemlékvédelmi előírások és a szűk belső udvarok gyakran gátolják a hatékony vízmegtartó 
eszközök (pl. nagyobb ciszternák vagy esőkertek) telepítését. A Erzsébetváros Építési Szabályzat 
(EÉSZ) szigorú zöldfelületi mutatókat ír elő, de ezek teljesítése a sűrű városszövetben technikai 
kihívást jelent. 
 
Sok beruházó ezért a vízgazdálkodási előírásokat csak papíron, minimális műszaki megoldásokkal 
teljesíti, ami nem hoz áttörést, érdemi eredményt a kerület egészének vízmegtartó képességében. 

6.1 Fővárosi Csatornázási Művek által észlelt problémák 
Az FCSM mérései szerint a kerület főgyűjtői (pl. a Rákóczi út vagy a Damjanich utca alatt) a 
mértékadó csapadékesemények idején elérik a teljes telítettséget. 
Mivel a felszín 95%-ban burkolt, így a csatornarendszernek „puffer” nélkül kellene elvezetnie a vizet, 
amire méretezésénél fogva képtelen. Nagy esőknél a főgyűjtőkben fellépő nyomásszint-emelkedés 
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miatt a víz visszakényszerül a bekötővezetékekbe. Ez a mélyebben fekvő pincék és szuterénlakások 
elöntéséhez vezet. 
A kerületből távozó vizek a rendszer túlterheltsége miatt gyakran aktiválják a záporvízi túlfolyókat. 
Ilyenkor a hígított szennyvíz tisztítás nélkül kerül a Dunába, ami jelentős környezeti terhelést jelent. 
 
Erzsébetváros üzemeltetése az FCSM számára kiemelten erőforrás-igényes a szűk utcák, a nagy 
terhelés és az elöregedett infrastruktúra miatt. Az FCSM adatai szerint a leggyakoribb üzemeltetési 
probléma a dugulás, amelyet zsíros ételmaradékok, törlőkendők és nem oda való anyagok okoznak. 
Erzsébetvárosban ez fokozott a lakó- és vendéglátó funkciók sűrűsége miatt. Jelentős gondot 
okoznak a sérült aknák és víznyelők is: évente több száz fedlapot és rácsot kell cserélni a forgalmi 
terhelés miatt. A szűk utcákban a tisztító gépjárművek mozgása nehézkes, gyakran teljes utcazár 
szükséges. 
 
A másik kulcsprobléma a tározókapacitás hiánya. A fővárosi csatornarendszerben nincsenek 
csapadékvíz-tározók, ezért minden intenzív esőt azonnal el kell vezetni. A szennyvíztelepek a hígítás 
feletti csapadékvizet a Dunába vezetik. Erzsébetváros a ferencvárosi szivattyútelep vízgyűjtőjéhez 
tartozik, így a kerület közvetlenül érintett a fővárosi rendszer túlterhelésében. 
 
A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (BKSZT) program egyik legfontosabb előkészítő 
szakasza a vízgyűjtő terület (az úgynevezett „Központi Vízgyűjtő”) felülvizsgálata volt. Erre azért volt 
szükség, mert a 2000-es évek elejére a korábbi, statikus adatok elavultak, és a tervezett csepeli 
tisztítómű kapacitását hozzá kellett illeszteni a főváros dinamikusan változó hidraulikai terheléséhez. 
 
A BKSZT programban a vízgyűjtő terület felülvizsgálatát mérési program, üzemeltetési adatelemzés, 
össz-budapesti vízmérleg-készítés, hidraulikai- és magassági hálózatelemzés, változatelemzés, 
valamint vízkormányzási lehetőségek vizsgálata alapján végezték el. 
A felülvizsgálatból következően további tehermentesítő gyűjtőcsatornákat is kijelöltek (COL1–COL4 
elemek), vagyis a módszertan része volt a kapacitáshiányos szakaszok azonosítása és a hálózati 
beavatkozások meghatározása is. Egy későbbi fővárosi összefoglaló szerint a 2006-ban készült 
általános csatornázási terv felülvizsgálata arra is rámutatott, hogy egyes egyesített rendszerű 
vízgyűjtő területek még az 1 éves gyakoriságú csapadékokra sem felelnek meg, ezért tehermentesítő 
gyűjtők építését irányozták elő. 
A BKISZ program viszont csak a szennyvíz csövekre koncentrált, így még ma is vannak a 
csapadékvíz elvezetés szempontjából mérvadó olyan tehermentesítők, amelyek nem épültek meg. 
 
A központi Vízgyűjtő azon részein, ahol ilyen hiányzó tehermentesítő van, az FCSM minden épület 
felújításnál, illetve új beruházásnál teljes tározást, azaz késleltető záporkiegyenlítő tározók 
megépítését írja elő. A teljes tározás azt jelenti, hogy a sátortetős épületek utcafronti részén 
ereszcsatornákkal levezetett esővizek sem kerülhetnek közvetlenül az elvezető rendszerbe, hanem 
azokat is a záporkiegyenlítő tározóba kell vezetni. Ezeken a helyeken a záporkiegyenlítő tározókból 
kizárólag szivattyúval limitált mennyiségben vezethető a csapadékvíz a közüzemi elvezető 
rendszerbe. 
Ez komoly gépészeti és nem utolsó sorban anyagi vonzatokkal jár a Beruházó számára. 
Az intézkedést azért kellett meglépnie az FCSM-nek, mert a sűrűn beépített városi környezetben sem 
nagyobb csövet nem lehet építeni a meglévő helyett, sem önálló csapadékcsatorna elhelyezésére 
nincs lehetőség. 
 
A meglévő közüzemi elvezető csatorna nagyobbra átépítése messzire vezetne: az alvízi szakasz 
összes csatlakozó vezetékét és a köztes átemelőket is mind nagyobbra kellene építeni egészen a 
befogadóig. De a sok nagyobb átmérőjűre átépített bevezetés miatt végső soron a befogadó 
árvízvédelmi vonalait is meg kellene erősíteni - ami iszonyatos anyagi terheket jelentene. 
Így eszközként marad az árhullám csúcs levágása a helyben történő kiegyenlítő-késleltető tározók 
megépítése révén. 
Ez a kényszer egyben lehetőséget is kínál a Szivacsváros eszközök és elvek gyakorlati 
megvalósítására: a tározóban késleltetett vizet fel lehetne használni szürkevízként locsolásra, wc 
öblítésre – de akár be is lehetne szikkasztani a talajba, így pótolva a csökkenő szintű talajvizet. 
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Erzsébetváros területén az FCSM Általános csatornázási terve szerint van tehermentesítő csatorna, 
így nincs szükség teljes tározásra. A fentnevezett hidraulikai felülvizsgálat eredményeiből viszont az 
következett, hogy a múlt században kiépített rendszer a klímaváltozás miatt növekvő intenzitású 
csapadékok elvezetésére nem képes. A lefuttatott szimulációkkal megállapították azt a maximális 
vízhozamot, amelyet a csatorna káros következmények alapján el tud vezetni. 
 
A modellezés alapján a közüzemi rendszer a 2 éves átlagos visszatérési idejű, 15 perces 
modellcsapadékból származó vízmennyiség befogadására képes. A hidraulikai modellezésnél a VII. 
kerület esetében 0,8-as lefolyási tényezőt használtak. 
Egy épület felújítás, vagy új épület építés esetén az FCSM a 4 éves átlagos visszatérési idejű, 10 
perces modellcsapadék fajlagos vízhozamából, és a valós burkolt felületi hányadból származó 
vízhozamból az Általános csatornázási terv szerinti értéket engedi bevezetni, a különbözetet pedig 30 
perces késleltetéssel kéri kiegyenlítő tározóban késleltetni. 
 
AZ FCSM illetékeseivel lefolytatott Partnertalálkozók alkalmával a Szolgáltató az alábbi 
tapasztalatokat osztotta meg a csatorna üzemeltetésével kapcsolatban: 

• A belső kerületek esetében, így Erzsébetvárosnál is az ingatlanok 90%-a be van kötve a 
rendszerbe. 

• Az üzemeltetői tapasztalat alapján nincs egyértelmű, lineáris összefüggés egy adott csatorna 
életkora és a rajta bekövetkező hibák között. (Ezért védik a csatornákat: a falazott 
csatornákhoz melletti épületfelújítások esetén mindig a meglévő csatlakozási pont 
használatát írják elő az új bekötővezetékek kiépítésére. Ezáltal a keresztmetszet további 
gyengítése elkerülhető.) 

• Az üzemeltetői gyakorlatban csak ritkán fordulnak elő szerkezeti jellegű meghibásodások, 
azaz csőtörések, beszakadások. 

• Az elárasztásos jellegű csatornahibának definiált bejelentések nagy része a víznyelők 
hordalékkal, falevelekkel való eltömődése, a karbantartás elmaradása miatt következik be. 
Ráadásul sok csatorna esetében nem is az FCSM az illetékes üzemeltető, mégis őket 
hívják a javításra. 

• A csapadék (és szennyíze) levezetési problémák legnagyobb hányada nem a közüzemi 
rendszer gyűjtő- vagy bekötővezetékein jelentkezik, hanem a nem karbantartott fogyasztói 
alapvezetékeken, vagy az épületek belső gépészeti rendszereiben.  

• A leírtak alapján tehát, ha elvezetési probléma van, akkor az nem feltétlenül a 
nagycsapadékok miatt áll elő. 

• A múlt században létesített egyesített rendszer elvezetési-kapacitás problémái valójában nem 
a nagycsapadékok miatt állnak elő. Az egyesített történeti csatornarendszer a múltban jól 
működött, maradéktalanul el tudta látni a feladatát. A meteorológiai adatok alapján a 
csapadékok intenzitásának növekedése nem volt olyan nagy mértékű, amely a 
tapasztalható kapacitásproblémákhoz vezetett volna. A valódi ok a burkolt felületek nagy 
mértékű növekedése. Amennyiben a burkolt felületek nem nőttek volna olyan mértékben a 
csatornák megépítése óta, akkor a megnövekedett intenzitású csapadékok elvezetése 
nem okozna a jelenleg tapasztalható problémákat. 

• A nagymértékű burkolás közben pedig a város alatti terület elsivatagosodik, a talajvíz 
utánpótlása megszűnik. 

• A közüzemi elvezetőrendszer problémáinak megoldása tehát nem a meglévő csövek 
nagyobbra építése, vagy új elválasztott rendszerű csapadékcsatorna építése, hanem a sok 
leburkolt felület újra áteresztővé tétele. 

• Az egyesített rendszernek ugyanakkor szüksége van a csapadékvízre. Az egyesített rendszer 
nagy átmérőjű, kicsi lejtésű vezetékeinek az átmosását üzemszerűen a csapadékok 
végzik. Emiatt az egyesített rendszerbe való csapadék bevezetést nem megszüntetni, 
hanem szabályozni kell! Az árhullám csúcsát kell levágni a megfelelő kiegyenlítő-késleltető 
tározó megépítésével. 

• Közterületen – különösen Erzsébetváros esetében- nincs elegendő hely tározók kialakítására. 

• A kialakított tározókat üzemeltetni és karbantartani kell, az nem az FCSM hatásköre! Erre 
külön fel kell hívni a társasház kezelők figyelmét, mert nagyon sok probléma generálódik 
ebből. Ezt a feladatkört javasolja a Társasházi alapító okiratba beépíteni, hogy már a 
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vásárlásor tudatosuljon a tulajdonosokban a feladat. A nem megfelelően működő 
késleltetés pedig nem mentesíti a közüzemi elvezető rendszert. 

• Az FCSM a közüzemi csövek üzemeltetése, hibajavítása és karbantartása miatt nem 
favorizálja a nagyobb kiterjedésű közterületi szikkasztók létesítését, illetve a Stockholm-
rendszerű fatelepítést. Amennyiben ezekre mégis szükség van, akkor azokat csak 
speciális feltételek teljesítése esetén, egyedileg vizsgálva és elbírálva tudja elfogadni. 

• Az FCSM nem javasolja a bekötővezetékek megszakításával, arra csatlakoztatott szikkasztók 
kialakítását. Egy esetleges dugulás során ugyanis a rendszer nyomás alá kerülhet, 
előfordulhat, hogy az épületek függőleges ejtőcsöveiben a terepszint fölé emelkedve 
visszatorlódik a csapadék- és szennyvíz keveréke. Ez tehát azt jelenti, hogy 
egybekötővezetékkel védelem nélküli kapcsolatban álló szikkasztóba szennyezett víz 
kerülhet, amely a talaj- és a talajvíz elszennyezését okozza. Ugyanezen elv miatt nem járul 
hozzá az udvari tározók geodéziai védelem nélküli, vagy gravitációs bekötéséhez. A 
visszacsapó szelepek ugyan elméletben védelmet jelentenének, de az üzemeltetői 
gyakorlat az, hogy pont a visszaduzzasztás esetén nem zárnak jól a rongyokkal, 
üledékekkel elszennyezett visszacsapók, amelyek természetesen a fogyasztó kötelező 
karbantartásában vannak. A nevezett szikkasztók és tározók csatornába való bekötése 
csap szivattyúval, vagy geodéziai védelem kialakításával lehetséges. 

• Az előző pontban leírt jelenség miatt a szikkasztókutak alkalmazását is csak feltételesen tudja 
elfogadni. 

• Bár nem közvetlen FCSM illetékesség, de az FCSM felhívja a figyelmet, hogy a belső kerületi 
foghíjtelkek esetében a térszín alatt kialakított többszintes, faltól-falig megvalósuló 
mélygarázsok miatt a szikkasztás csak nehezen megvalósítható.  

• Javasolja olyan építési szabályok bevezetését, amely az új építésű épületek esetében teljes 
értékű (és víz visszatartású) tetőkertek megvalósítását írja elő (ami a vasbeton szerkezet 
megerősítése miatt a többlet költségeket ró a Beruházóra). 

• A Szolgáltató javasolja a kötelezően előírt késleltető-kiegyenlítő tározókban lévő víz belső 
udvari zöldkertekben történő felhasználását. 

• Az FCSM felhívja a figyelmet arra a szolgáltatói tapasztalatra is, hogy a vízáteresztő 
burkolatok alkalmazása a régi szigeteletlen épületen szuterénjeiben és pincéiben víz 
problémákat okoz (sokszor keresik meg őket ilyen problémával, legtöbbször úgy, hogy az 
adott területen nem is illetékesek). 

6.2 Lakossági vízelvezetési panaszok 
 
A lakosság szempontjából a csatornarendszerrel kapcsolatos problémák jellemzően közvetlenül 
érzékelhetők. 
 
Az első a visszaduzzasztás, lassú lefolyás, helyi dugulás problémája. Társasházi környezetben ez 
jelentkezhet pincékben, udvari összefolyóknál, földszinti vizes helyiségeknél vagy udvari csapadékvíz-
elvezetésnél. A lakos számára gyakran nehezen eldönthető, hogy a hiba a közcsatornában vagy a 
házi hálózatban van-e, miközben a kár azonnal jelentkezik. Az FCSM ezért külön 0–24 órás ügyeletet 
működtet a közcsatorna-üzemzavarok bejelentésére. 
 
A második a szaghatás és higiéniai probléma. Ha a hálózat túlterhelt, ha a víznyelők nem 
működnek megfelelően, vagy ha a házi rendszerek állapota rossz, a lakók bűzhatást, pangó vizet 
vagy szennyezett visszafolyást tapasztalhatnak. 
 
A harmadik a csapadékos időszakokhoz kötődő elöntési kockázat. A kerületi program és a 
klímastratégia egyaránt arra utal, hogy a hirtelen lezúduló csapadékok helyi vízelvezetési problémát 
okozhatnak. A lakosság ezt jellemzően utcai vízmegállásként, víznyelő-túlfolyásként, pinceelöntésként 
vagy belső udvari problémaként érzékeli. 
 
A negyedik a költség- és felelősségi vita. Mivel az FCSM az épületen belüli rendszert nem 
üzemelteti, a lakossági panaszok egy része végül társasházi vagy magántulajdonosi költségként 
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jelenik meg. Ez különösen Erzsébetvárosban fontos, ahol sok a régi, nagy lakásszámú társasház, és 
a belső vezetékek állapota heterogén 
 
Az FCSM műszaki hibabejelentési felülete kiemeli, hogy a lakosság jellemzően csatornadugulást, 
illetve fedlapok, víznyelők meghibásodását vagy eltűnését, valamint telekhatáron kívüli dugulást jelent 
be. 
 
Az FCSM a közcsatornákat és tartozékaikat, valamint a házi bekötőcsatornákat a telekhatári ellenőrző 
aknáig veszi át üzemeltetésre. Ez azt jelenti, hogy a telekhatáron belüli, illetve épületen belüli hibák 
jelentős része nem az FCSM közvetlen üzemeltetési körébe tartozik, azok a fogyasztói alapvezeték 
hálózaton, vagy az épület belső gépészeti rendszerében keletkeznek. 
 
Erzsébetváros régi társasházas állományában ez tipikus konfliktusforrás: a lakók „csatornahibát” 
észlelnek, de a hiba sokszor a házi hálózatban, nem a közcsatornában van. Az FCSM 
üzletszabályzata rögzíti, hogy a házi csatorna nem szakszerű kiépítéséből eredő károkért a 
szolgáltató nem vállal felelősséget. 
 
Üzemeltetői és szakmai tapasztalatokon túlmutatóan a kerület specifikus, egyedi csapadékvíz-
gazdálkodási eseményeiről (pl: pince beázás) jelenleg nem rendelkezésünkre több, részletesebb 
információ, adat 

7 Érintett szervezetek, szervezeti egységek 

Erzsébetváros csapadékvíz-gazdálkodása egy többszintű, horizontálisan és vertikálisan is összetett 
szervezeti hálózat feladata. Mivel a kerületben egyesített rendszerű csatornahálózat működik, a 
csapadékvíz kezelése elválaszthatatlan a szennyvízelvezetéstől és a városüzemeltetéstől. 
 
A legfontosabb érintett szervezetek és egységek részletes bemutatása: 

7.1 Stratégiai és Fenntartói Szint (Budapest Főváros) 
Ezen a szinten dőlnek el a fővárosi szintű irányelvek, amelyek Erzsébetváros mozgásterét is 
meghatározzák. 
 
Budapest Főváros Önkormányzata (Főpolgármesteri Hivatal) 
Klíma- és Környezetügyi Főosztály: Ők dolgozzák ki a stratégiai dokumentumokat, mint például a 
ZIFFA (Zöld Infrastruktúra Fejlesztési Akcióterv) vagy a Budapesti Klímastratégia, amelyek előírják a 
„szivacsváros” elveinek alkalmazását. 
 
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (FCSM) 
A kerület alatti teljes csatornahálózat és a víznyelő műtárgyak üzemeltetője. Feladatuk a hálózat 
tisztítása, a duguláselhárítás és a nagy csapadékesemények idején a víz elvezetése a tisztítótelep 
felé. 
 
Budapest Közút Zrt. 
A fővárosi tulajdonú főútvonalak (pl. Rákóczi út, Erzsébet körút) és az ott található víznyelők 
karbantartásáért felelősek. 

7.2 Kerületi Szint (Erzsébetváros Önkormányzata) 
Az önkormányzat a helyi szabályozáson és beruházásokon keresztül közvetlenül befolyásolja a 
csapadékvíz sorsát. 
 
Városfejlesztési és Üzemeltetési Főosztály 
Felelős a kerületi tulajdonú közterületek (mellékutcák, terek) vízelvezetésének fejlesztéséért, a 
burkolatfeltörések (depaving) koordinálásáért és az esőkertek létesítéséért. 
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Kerületfejlesztési és Főépítészi Osztály 
Az Erzsébetvárosi Építési Szabályzat (EÉSZ) őre. Itt határozzák meg, hogy egy új építkezésnél vagy 
felújításnál mekkora csapadékvíz-visszatartási kapacitást (ciszternát) kell kiépítenie a beruházónak a 
telken belül. 
 
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási és Vagyonkezelő Zrt. 
 
Az önkormányzati tulajdonú bérházak kezelője. Az ő feladatuk a belső udvarok zöldítése és a 
tetővizek helyben tartásának (pl. hordós gyűjtés) fizikai megvalósítása és fenntartása. 

7.3 Hatósági és Szakmai Ellenőrző Szervek 
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (KDVVIZIG) 
A területileg illetékes vízügyi igazgatóság. Nagyobb volumenű vízjogi engedélyezési eljárásokban (pl. 
nagykapacitású szikkasztó rendszerek) szakhatóságként vesznek részt. 
 
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Vízügyi Hatóság) 
A vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyek kiadója. Ők ellenőrzik, hogy a műszaki megoldások 
megfelelnek-e a biztonsági előírásoknak, különösen villámárvizek esetén. 

7.4 Speciális Projektszervezetek és Partnerek 
Erzsébetváros úttörő szerepet vállal a modern vízgazdálkodásban, ezért különleges egységek is 
érintettek: 
 
LIFE Városi Eső projekt partnerei 
Ebben a nemzetközi projektben az önkormányzat mellett részt vesz a BME Építőmérnöki Kara 
(hidrológiai modellezés) és a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat is. Ők biztosítják a tudományos 
hátteret a kerületi „szivacs-megoldásokhoz”. 
 
Társasházak és Közös Képviseletek 
Bár magánjogi szereplők, a csapadékvíz-gazdálkodás 70-80%-a az ő területükön (tetők és udvarok) 
dől el. A kerület az „Erzsébetváros Kertje” programon keresztül ösztönzi őket a vízmegtartásra. 

8 Helyzetértékelés összegzése (sérülékenységvizsgálat eredményei, potenciális 
beavatkozási területek meghatározása) 

Erzsébetváros csapadékvíz-gazdálkodási helyzete az ország egyik legkritikusabbja. Erzsébetváros 
vízgazdálkodási karakterét a szélsőséges urbanizáció határozza meg. A természetes vízkörforgás 
(szivárgás, párolgás) szinte teljesen megszűnt, a terület egy mesterségesen szabályozott 
környezetté vált. 
A kerület vízgazdálkodási karakterét nem természetes víztestek, hanem a burkolt felszínek 
dominanciája, a sűrű történeti beépítés, a kis esésű, mélyen fekvő egyesített csatornarendszer, 
továbbá a felszín alatti vízérzékenység határozza meg. A kerület ár- és belvízi szempontból 
formálisan nem veszélyeztetett, ugyanakkor a lokális, záporhoz kötődő elöntések, a csatornahálózat 
túlterhelése, valamint a hősziget-hatás és a párolgási deficit a mindennapi működésben és az 
élhetőségben jelentkező kockázatot jelentenek. 
A VII. kerületben szigorú örökségvédelmi kötöttségek (UNESCO pufferzóna) vannak, amelyek 
nehezítik a külső műszaki beavatkozásokat. 

8.1 A sérülékenységvizsgálat fő eredményei 
Erzsébetvárosban több, egymást erősítő tényezőből áll össze. Ezek közül a meghatározók: 
 
Termikus sérülékenység (hősziget-hatás, vízhiányos mikroklíma) – extrém 
A szöveg szerint a belső zónákban a hőmérsékleti többlet 3–12 °C is lehet; a gyors elvezetés miatt 
nincs elegendő párolgási hűtés. 
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Egészségügyi sérülékenység – magas 
Az előzőekben bemutatott lakossági korösszetétel miatt a kockázat magas. A sérülékenység kettős: a 
hőség egészségügyi kockázat, miközben a zöldfelületek fenntartásához többletöntözés kell – ami víz- 
és költségnyomást okoz. 
 
Hidrológiai sérülékenység (zápor-elöntés, hálózati túlterhelés) – kritikus 
A kerület egyesített rendszerű csatornahálózatára a csapadék azonnal ráterhelődik, miközben a 
beépítettség/burkoltság miatt a helyben tartás fizikai kapacitása minimális. 
A rendszer működési korlátait fokozza a burkolt felületek növekedése és a rövid idejű, nagy 
intenzitású csapadékok gyakoribbá válása. Lokális elöntések jellemzően kapacitás- vagy üzemeltetési 
szűk keresztmetszetekhez kapcsolódnak (víznyelők eltömődése, dugulás, csomóponti problémák). 
 
Városszerkezeti és társadalmi sérülékenység – nagyon magas 
A kerület területe kicsi, népsűrűsége kiemelkedő. Egy lokális csapadék- vagy csatornaüzemzavar 
aránytalanul sok embert érint. 
A történeti beépítés, világörökségi kötöttségek és a telekszerkezet (szűk udvarok, mély telkek) 
korlátozzák a nagyobb kiterjedésű felszíni megoldásokat, ezért a beavatkozásoknak a vertikális és 
föld alatti irányba kell elmozdulniuk. 
 
Felszín alatti víz és vízminőségi sérülékenység – közepesen magas 
A kerület „B érzékeny” besorolása és a talajvíz ingadozása miatt a csapadékvíz-kezelés vízvédelmi 
kérdés is: a szennyezett lefolyás, a nem megfelelően kialakított szikkasztás vagy geodéziai védelem 
nélküli kapcsolatok kockázatot hordoznak. 
 
Üzemeltetési sérülékenység (FCSM tapasztalatok és lakossági jelzések) – magas 
A problémák jelentős része nem a főgyűjtők „életkorából”, hanem a víznyelők eltömődéséből, a 
fogyasztói alapvezetékek és épületen belüli rendszerek karbantartási hiányából, valamint a burkolt 
felületek növekedéséből adódik. 
Az egyesített rendszer üzembiztonságához szükséges a csapadékos „átöblítés”, ezért nem a 
csapadék bevezetésének megszüntetése, hanem a csúcsterhelések levágása (késleltetés, 
kiegyenlítés) a cél. 
 
Épület állomány – magas 
Az 5.2.9. pontban megfogalmazottak szerint a nedvesség elleni pincefal és alapozás szigetelések 
hiánya miatt a jelenlegi épületállomány sérülékenysége a villámárvizek, helyi elöntések tekintetében 
magas. Ugyanilyen nagy a sérülékenység a csapadékok tervezett beszivárogtatása esetén: ha túl 
közel kerül az épülethez a tervezett szikkasztó, akkor az az épületben beázásokat okozhat. 
 
Szivacsváros elemek – magas 
Az 5.2.11. pontban megfogalmazottak szerint meg kell valósítani a társadalmi edukációt és a nem 
ivóvízből történő locsolást. Ezek megvalósításáig a létrehozott szivacsváros-elemek is veszélyben 
vannak. Az új szivacsváros elemek megvalósításához különleges akadály képez az 5.2.10 . pontban 
bemutatott közműhelyzet, valamint a szűk tér. A közművek hektikus nyomvonalai és a közművekre 
betartandó védőtávolságok miatt szinte lehetetlen helyet találni az új szivacsváros elemek részére. 

8.2 Potenciális beavatkozási területek 
Az Akcióterv a „Szivacsváros” koncepció mentén a szabályozási területen három szinten határoz 
meg beavatkozási területeket: 
 
SZ.1. Intézményi és közterületi beavatkozások 

• Burkolatfeltörés: a kihasználatlan aszfaltfelületek (járdaszélek, parkolók szélei) módszeres 
zöldítése a beszivárgás elősegítésére. 

• esőkertek és szikkasztó sávok: a közterületi mélypontokon olyan növénykazetták kialakítása, 
amelyek képesek befogadni és tárolni a hirtelen lezúduló vizet. 

• Fatelepítés és fatükör-bővítés: a fák körüli földfelületek mélyítése, hogy azok „mini 
szikkasztóként” működjenek. Egyedi megvalósíthatósági vizsgálatok alapján Stockholm 
rendszerű fatelepítések megvalósítása. 
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• Intelligens monitoring: szenzorhálózat kiépítése a csatornák telítettségének és a 
talajnedvesség figyelésére. Az intézményi- (és lakossági) szinten megvalósuló beruházások 
eszközeiben hasznosított vizek mérése. 

 
SZ.2. Lakossági és társasházi szint (magánterületek) 

• Belső udvarok átalakítása: az „Erzsébetváros Kertje” program keretében a kőburkolatok 
zöldfelületre cserélésének lehető legszélesebb körű kiterjesztése. 

• Helyi csapadékvíz-gyűjtés: esővízgyűjtő tartályok (hordók, ciszternák) telepítése öntözési és 
szürkevíz-felhasználási célból. 

• Zöldfalak és tetőkertek: a függőleges felületek kihasználása párologtatásra ott, ahol vízszintes 
zöldítésre nincs hely. 

 
SZ.3. Szabályozási és szemléletformáló beavatkozások 

• A Erzsébetváros Építési Szabályzat szigorítása: új építéseknél és felújításoknál a telken belüli 
vízvisszatartás (ciszterna) és a zöldfelületi tanúsítvány kötelezővé tétele. 

• Gazdasági ösztönzők: olyan árképzés és pályázati rendszer bevezetése, amely díjazza a 
csatornáról való leválást és a víz helyben tartását. 

 
Az Akcióterv térbeli- és földrajzi beavatkozási szinten szintén három egymásra épülő területen 
határoz meg beavatkozásokat: 
 
TF.1. Területi beavatkozások – közterek és csomópontok (A11-fókusz) 

• kritikus pontok (lokális elöntési gócok) csomóponti beazonosítása és kezelése 
- víznyelők kapacitás- és elrendezés-felülvizsgálata, 
- felszíni lefolyási útvonalak „biztonságos kivezetése” (út- és térszint finomhangolás, 

vízterelés). 

• burkolat felnyitás ott, ahol közmű- és forgalmi szempontból lehetséges 
- kis felületű, de sokszorozható beavatkozások: fatükrök bővítése, áteresztő burkolatok, 

süllyesztett zöldkazetták, Stockholm-rendszerű fatelepítés. 

• Kék-zöld közterületi elemek a meglévő nagyobb zöldpontokhoz kapcsolva 
- Klauzál tér, Almássy tér, Rózsák tere stb. mint „mikro-retenciós” csomópontok (esőkertek, 

süllyesztett zöldfelületek). 
 
TF.2. Épület- és telekszintű beavatkozások – a kerület fő potenciálja (A12-fókusz) 

• Tetővíz visszatartás és hasznosítás 
- ciszternák / kiegyenlítő tározók (késleltetett, limitált bevezetés), 
- a tározott víz öntözési-üzemeltetési felhasználása (udvar, közeli zöldfelület). 

• Zöldtetők és tetőkertek mint lefolyás-késleltető és párologtató felületek 
- különösen ott, ahol udvari megoldások nem férnek el. 

• Belső udvarok vízérzékeny rehabilitációja 
- burkolatcsökkentés, vízáteresztő felületek, kisléptékű esőkertek (épületvédelmi és 

vízvédelmi feltételek mellett). 

• Szürkevíz- és víztakarékos rendszerek terjesztése (intézményi és társasházi szinten) 
- csökkenti az ivóvíz-igényt és közvetetten a csatornahálózat terhelését is. 

 
TF.3. Hálózati és üzemeltetési beavatkozások – működési kockázatcsökkentés 

• Víznyelő- és közterületi műtárgy-karbantartási program célzott erősítése 
- a bejelentések nagy része víznyelő eltömődéshez kötődik, ezért ebben a témában 

gyorsan ható, olcsó kockázatcsökkentés lehetséges. 

• Fogyasztói alapvezetékek és társasházi karbantartás intézményesítése 
- tájékoztatás, kötelező/ajánlott üzemeltetési rend, felelősségek tisztázása, „tározó 

üzemeltetés” beépítése a társasházi dokumentumokba. 

• Beruházói követelmények rögzítése és érvényesítése 
- késleltető tározás, geodéziai védelem, szennyezett visszatorlódás megelőzése 

(különösen szikkasztás/tározó kapcsolatoknál). 
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9 Intézkedések 

A jelen fejezet célja, hogy a feltárt problémákra és kockázatokra építve meghatározza azokat a 
szabályozási, beruházási, üzemeltetési, szemléletformálási és monitoring intézkedéseket, amelyek 
révén Erzsébetváros csapadékvíz-gazdálkodása rövid, közép és hosszú távon fenntarthatóbbá, 
biztonságosabbá és klímaadaptívabbá tehető. 
 
A cél a linearitásról (esik -> elvezetjük) az adaptivitásra (esik -> megtartjuk -> hűtünk/öntözünk) való 
áttérés. 

9.1 Javasolt önkormányzati szabályozási elemek 
A szabályozás célja a vízgazdálkodási szempontok integrálása az építési folyamatokba, hogy a 
vízmegtartás ne választás, hanem kötelezettség legyen. 
 

Településrendezési és építési előírások 

• Zöldfelületi Tanúsítvány (TEZIR) megkövetelése: az ingatlanok piaci értékének és 
adóztatásának (vagy kedvezményeinek) összekötése a vízmegtartási képességgel.  
 

• HÉSZ/EÉSZ módosítás: a telekhatáron belüli teljes csapadékvíz visszatartás előírása minden 
új beépítésnél és jelentős felújításnál (Vtározó méretezése az FCSM gyakorlata alapján). A 
tározás kiépítettségének igazolása a használatba vétel feltétele legyen. 

 

• A tetőkről és burkolt felületekről lefolyó csapadékvíz közvetlen csatornába vezetése csak 
akkor legyen megengedett, ha a beruházó bizonyítja, hogy a helyben tartás, tározás, 
hasznosítás vagy késleltetés műszakilag nem megoldható (a TÉKA előírásainak 
érvényesítése) 

 

• Új vagy átfogóan felújított lapostetők esetén kötelező legyen a teljes értékű tetőkert 
kialakítása. 

 

• Burkolat-maximum meghatározása: a belső udvarokon kötelező vízáteresztő felületi arány 
(min. 20-30%) előírása. 
 

• Szürkevíz-protokoll: új építésű közintézményeknél a kettős vízhálózat (esővíz/szürkevíz WC-
öblítésre) kötelezővé tétele. 

 
Társasházi és intézményi előírások 

• Az önkormányzati támogatások feltétele legyen a fenntartási és üzemeltetési kötelezettség 
vállalása a tározók, esőkertek, zöldtetők esetében. 

 

• Új társasházi fejlesztéseknél a használatbavétel feltételeként jelenjen meg a csapadékvíz-
visszatartó rendszerek üzemeltetési szabályzatának elkészítése. 

 

• Javasolt mintaszabályzat kidolgozása, amelyet a társasházak az alapító okiratba vagy 
SZMSZ-be beemelhetnek. 
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Gazdasági ösztönzők 

• Önkormányzati pályázat társasházak részére: 
- esővízgyűjtő tartályra, 
- udvarzöldítésre, 
- burkolatfeltörésre, 
- zöldfalra, zöldtetőre, 
- szürkevíz-rendszerre. 

 

• Kedvezményes támogatási kategória azon fejlesztésekre, amelyek egyszerre szolgálják: 
- a vízvisszatartást, 
- a hősziget-csökkentést, 
- a zöldfelület-növelést. 

 

• Nagyobb fejlesztéseknél differenciált településképi vagy fejlesztési ösztönzők alkalmazása a 
jobb vízmegtartási teljesítmény esetén. 

 
Üzemeltetési és vízvédelmi szabályok 

• Közterületi és intézményi beruházásoknál kötelező legyen a karbantartási terv elkészítése, 
illetve az önkormányzati karbantartási tervvel való összhang megteremtése. 

 

• Szikkasztás csak vízvédelmi és geotechnikai vizsgálat alapján, szennyezett visszatorlódás 
kizárásával legyen támogatható. 
 

• Külön kerületi ajánlás készüljön a műemléki környezetben alkalmazható csapadékvíz-
kezelési megoldásokról. 

 

9.2 Javasolt közterületi beruházások, fejlesztések: prioritási sorrend, rövid, közép és 
hosszútávú fejlesztések, zöld, kék és szürke infrastruktúra 

Prioritási sorrend 
1. prioritás: gyorsan bevezethető, kis költségű, nagy kockázatcsökkentő beavatkozások 
2. prioritás: csomóponti és utcai zöld-kék infrastruktúra 
3. prioritás: hálózati és digitális rendszerfejlesztések 
4. prioritás: nagyobb léptékű, integrált tér- és utcaátalakítások 
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Rövid távú fejlesztések (3-5 év) 
 
Zöld infrastruktúra 

• Fatükrök rekonstrukciója bővítése, süllyesztett kialakítása. 

 
23. fotó – Klauzál utca 

 
A kerületben szinte az összes fahely megújításra szorul. Első lépésben el kell készíteni egy 
rekonstrukciós tervet. 

- A rekonstrukciós tervben meghatározott helyeken és ütemterv szerint első feladataként a 
meglévő betömörödött föld talajlazítását írja elő. Ezáltal a fahelyre érkező csapadékvíz be 
tud jutni a talajba.  

- Második feladatként el kell végezni a betömörödésre hajlamos talaj nem tömörödő talajra (pl. 
homok) történő talajcseréjét. A jó vízáteresztőképességű, nem tömörödő talajra történő 
csere mentesít a későbbiekben az újbóli talajlazítás feladataitól. 

- Harmadik feladatként a meglévő, kiemelt szegéllyel kialakított fahelyek és növényágyások 
szegély megnyitásait kell elvégezni annak érdekében, hogy a víz a növények 
gyökereihez és a talajba szivároghasson. 

- A negyedik feladatként ütemezetten el kell végezni a burkolatból kiálló fahelyek széleinek 
visszasüllyesztését annak érdekében, hogy a víz újra be tudjon jutni a fa gyökereihez. 

- Ötödik feladatként meg kell terveztetni, le kell engedélyeztetni és el kell végezni az arra 
alkalmas helyeken a fahelyek bővítését. 
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• Szegélynyitások a megépített zöld infrastruktúra elemeiben 

 
24. fotó – Almássy tér 

 
Ahogyan az 5.2.12. pontban rögzítésre került, a meglévő korábban kiépített fahelyek, 
növénykazetták, zöldterületek jellemzően kiemelt kerti szegélyekkel vannak körülhatárolva. A 
környezetből kiemelt zöldterületek emiatt egyáltalán nem kapcsolódnak be a csapadékvizek 
elszikkasztásába. Nemhogy a hozzájuk közvetlenül csatlakozó járdafelületekről nem szikkasztják 
el a vizeket, de külön -ivóvízből!- locsolni is kell őket. 
A legelső lépések között a szegélyeken 3-5 cm-es réseket nyitva el kell érni a csapadékvizek 
fahelyekbe és növénykazettákba való bejuttatását. 
A következő lépésben (a szükséges források megteremtése után) a fa- és növényhelyek 
süllyesztett módon történő átépítését kell elvégezni, hogy azok esőkertekként működhessenek. 
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• Zöldsávok átalakítása esőkertekké 

 
25. fotó – Holló utca 

 
Az 5.2.12. pontban rögíztettek szerint elsősorban Közép-és Külső-Erzsébetvárosban most is 
vannak olyan zöldsávok, amelyek talaja betömörödött, és az utak felé lejt. Első lépésben el kell 
végezni ezen területek betömörödött talajának fellazítását, annak víznyelővé tételét. Második 
lépésben pedig át kell alakítani őket esőkertekké: a lejtés helyett víztározó kialakítást kell 
készíteni, és megfelelő rétegrendet kell kialakítani a szikkasztásra. 
Ugyanezeket a problémákat meg kell oldani az összes közterületi park érinett részein is. 

 

• Kis felületű burkolatfeltörések mellékutcákban és tereken. 

 
26. fotó – Hársfa utca 
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A javasolt intézkedést elsősorban Belső-Erzsébetvárosban, illetve a szűkebb közterületű Középső-
Erzsébetvárosi részeken javasolt elvégezni.  

- Első lépésben el kell készíteni egy beavatkozási tervet a leginkább érintett területek 
felmérésével. A beavatkozási tervnek tartalmaznia kell egy ütemtervet is. 

- Második lépésben a tervezett burkolatfeltörések helyeire tervet kell készíttetni és azt az 
érintett közműszolgáltatókkal engedélyeztetni. 

- Harmadik lépésben meg kell építeni a tervezett burkolatbontást és növénytelepítést. 
 

• Burkolat megnyitások parkolók területein 
Belső-Erzsébetvárosban a legkevesebb rendelkezésre álló hely miatt leginkább a kerékpár- és 
roller parkolók alkalmasak a burkolat megnyitására: ezen helyek nincsenek nagy közúti forgalmi 
terhelésnek kitéve, úgyhogy alkalmazható a vízáteresztő murva, vagy zúzottkő burkolat 

 
 

A legszűkebb Belső-Erzsébetvárosi utcáknál is megnyílik helyenként a tér: vannak olyan épületek, 
amelyek nem szorosan a telekhatárra épület, így kiterjedések jönnek létre. Ezeket a kiterjedéseket 
jelen állapotban leginkább zárt aszfalt felületű parkolásra használják. El kell érni ezen terjedések 
minél nagyobb arányú zöldítését 
 

 
27. fotó – Dob utca roller parkoló 

 
A Középső-és Külső-Erzsébetvárosi azon részeken, ahol nagykockakő burkolat jelzi a 
parkolóhelyeket, pilot jelleggel el kell végezni a nagykockakövek fugáinak kiszedését és 4-6 mm 
méretű vízáteresztő ágyazómurvára történő cseréjét. Pozitív eredmények esetén a fugacserét sz 
összes nagykockaköves parkolóra ki kell terjeszteni. 
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28. fotó – Holló utca 

 

• Pilot esőkertek kialakítása a leginkább túlburkolt csomópontokban. 
A javasolt intézkedést megvalósításának elsősorban Középső és Külső-Erzsébetvárosban van 
realitása. A megvalósításhoz a relatíve szűk földrajzi hely és a sűrű közműhelyzet miatt ebben az 
esetben is az alábbi lépéseket kell megtenni: 

- Első lépés egy ütemterv készítése a leginkább alkalmas területek felmérésével. 
- Második lépésben a tervezett esőkertek helyeire tervet kell készíttetni és azt az érintett 

közműszolgáltatókkal engedélyeztetni. 
- Harmadik lépésben meg kell építeni a tervezett esőkertet 

 

• Árnyékoló növényzet telepítése a legsérülékenyebb közterületeken. 
A javasolt intézkedés megvalósítására leginkább Belső- és Középső-Erzsébetvárosban van 
szükség. Ugyanakkor Külső-Erzsébetváros társadalmi és szociális szempontból érzékeny pontjain 
is szükséges annak megvalósítása. 
Az árnyékoló növényzet készülhet mobil növényládák kihelyezésével, vagy végleges növényzet 
telepítésével. 
A mobil ültetőládákba a kisméretű fákon kívül javasolt a fa keretre és lécezésre felfuttatott, 
szárazságtűrő városi környezetet toleráló növényzet alkalmazása (pl. borostyán). Az így kialakított 
zöldfalakat széles körben lehet alkalmazni. Jó példa erre a Lövölde téri játszótér kerítése melletti 
mobil zöldfal: 
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29. fotó - Lövölde téri mobil zöldfal 

A mobil zöldfalak felső ötödét lehet a védett oldal felé 45°-ban hajlítottan kialakítani, ezzel fokozva 
az árnyékolóhatást. 
 
A vékony növényládákba ültetett felfuttatott borostyán mobil zöldfalakat az épületek falai mellé 
helyezve, a legkeskenyebb utcákban is lehetőség nyílik közterületi épület árnyékolás kialakítására 
– miközben az épület homlokzata meg van védve a futónövény erodáló hatásától. 
 
Amennyiben állandó növényzet telepítése a cél, akkor azt az előzőekben leírt ütemezéssel kell 
megvalósítani (ütemterv → tervezés → engedélyeztetés → megvalósítás) 
 

 
30. fotó - A Janikovszky Éva téren található hatalmas falfelületet is gyönyörűen lehetne zöldfallá 

alakítani. 
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Nagyon jó megoldás a pontszerűen telepített, fa formára emlékeztető futtatóketretre felfuttatott 
városi környezetet tűrő futónövények alkalmazása. A korábban elkezdett, de kiszáradt növényeket 
pótolni kell. 
 

  
31. fotó – Vörösmarty utca 32. fotó – Vörösmarty utca 

 
Kék infrastruktúra 

• Kis kapacitású közterületi mikro tározók és süllyesztett növénykazetták. 
A javasolt intézkedés megvalósítására leginkább Belső- és Középső-Erzsébetvárosban van 
szükség. A mikro tározókat akár az épületek utcafronti ereszéhez is lehet csatlakoztatni, de akár a 
mobil módon kihelyezett fáknak, növények- és mobil zöldfalaknak a kazettáiba is lehet integrálni 
őket. A tározókat az ereszcsatornákba épített „esővíz lopó-val” lehet megtáplálni. A süllyesztett 
növénykazettákat az előző pontokban részletezett kismértékű burkolatfeltörésekkel is lehet 
párosítani. 

 

• Intézményi és piaci tetőfelületekhez kapcsolódó esővízgyűjtés bővítése. 
Első lépésként az intézményi és piac felületekhez kapcsolt esővízgyűjtő tartályokat kell kihelyezni. 
Ezen tartályok alkalmazásának elsősorban kommunikációs és edukációs indokai vannak. Céljuk a 
szemléletformálás, a társadalom és a víz viszonyának elmélyítése. Az intézkedés a leírtak okán 
Erzsébetváros teljes területére értendő. 

 

• A Klauzál téri mintaprojekt tapasztalatainak kiterjesztése. 
A Klauzál téri 60 m3-es ciszternát első lépésben ismételten működőképessé kell tenni. Az eddigi 
használati és üzemeltetési tapasztalatokat elemezni kell, és a középtávon létesítendő ciszternák 
megvalósításához dokumentálni kell. 
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• Meglévő talajvízkutak fejlesztése 
Erzsébetváros az 5.7.2. pontban bemutatottak szerint jelenleg 34 db talajvízkúttal rendelkezik.  
Az elsődleges cél a talajvízkutak által kitermelt és felhasznált talajvíz mennyiségének növelése, 
és ezáltal az öntözési és locsolási célú ivóvíz pazarlás csökkentése. Az ivóvíz felhasználás 
csökkentését célzó másik megoldás, a szürkevíz hálózat utólagos kiépítése költséges és bonyolult 
folyamat, azt inkább az új építések folyamán lehet költséghatékonyan megvalósítani. 
Első körben el kell készíteni egy tételes felmérést, hogy mely talajvízkút rendelkezik olyan 
környezettel, ahol kiegyenlítő tározót lehet létesíteni. Ezután ütemtervet kell készíteni a 
megvalósítható kiegyenlítő tározókról. Első lépésben az épületen belüli, engedélyeztetési eljárás 
lefolytatása nélkül megvalósítható tározókat és vízvételi helyeket kell megterveztetni és 
megépíteni. A második lépésben lehet az engedélyeztetési folyamattal terhelt tervezéseket 
elkészíttetni, majd a kivitelezést megvalósítani. 
 

• Új talajvíz kutak létesítése 
Az előzőekben leírtak alapján a szürkevíz hálózat kiépítése mellett a legjobb ivóvízcsökkentő 
megoldás a talajvízkút létesítése. A csapadékvizek tárolására használatos ciszternák általában 
nagy méretű és nagy bekerülési költségű berendezések.  Amennyiben a ciszterna méretét valóban 
használhatóvá akarjuk tenni, akkor abban annyi vizet kell betározni, hogy a szükséges locsolóvíz 
mennyiséget 20-22 napig (egy aszályos időszakig) biztosítani tudja. Belátható, hogy ez még egy 
kisebb közpark esetében is jelentős beruházási költséget generál. 
A ciszterna méretét egy kis méterű talajvízkúttal kombinálva jelentősen le lehet csökkenteni. 
Segítségével az üzemeltető igénye alapján meghatározott méretűvé, de javasoltan 7 napnyi 
öntözővíz betározására csökkenthető a ciszterna mérete (biztonsággal ennyi idő kell a kút 
karbantartására, esetleges javítására). A ciszternába csapadékos időben a vízgyűjtő felületekről 
kell bevezetni a vizet. Csapadékmentes időben a talajvízkút tölti a ciszternát. A ciszterna töltésére 
egy kicsi talajvízkút is elegendő, hiszen a kutat folyamatos üzemre (napi 20 óra üzemidőre), 
kiegyenlített hidraulikai terhelésre kell tervezni. A ciszterna tehát a talajvízkút kiegyenlítő tartálya: a 
hirtelen nagymennyiségű öntözővíz felhasználás ebből biztosítható, miközben a kút szép lassan 
termeli ki a vizet a talajból. 
 
A talajvízkutakat a lehető leghamarabb meg kell valósítani, azonban azokat terveztetni és 
engedélyeztetni szükséges. 
Első körben a nagyobb közparkokban javasoljuk a talajvízkutak létesítését: Almássy tér, Klauzál 
tér, Janikovszky Éva park, Szászház utca park, Garay tér, Bethlen Gábor tér, Rózsák tere, Kéthly 
Anna tér. 
Második körben minden olyan közparkban kell talajvízkutat létesíteni, ahol arra elegendő fizikai 
hely áll rendelkezésre. Mivel egy talajvízkút mérete kicsi, és mivel szinte minden parkban van 
burkolt közlekedési felület ezért sok kisebb parkban is megvalósulhat még talajvízkút. 

 
Szürke infrastruktúra 

• „Nyitott szem” projekt – a meglévő csatorna rendszerelemeinek működőképessége 
A nagyintenzitású csapadékokból erdő városi elöntések nagy része a csapadékvíz elvezető 
hálózat lokális problémáiból ered. Kiemelten fontos a csapadékvíz elvezető rendszer elemeinek 
üzemszerű állapotának biztosítása a lokális elöntések minimalizálására. Ennél fogva el kell végezni 
az alábbi feladatokat: 

• Kritikus víznyelők felülvizsgálata, sűrített karbantartása. 

• Elöntéses pontok gyors műszaki auditja. 

• Víznyelőrácsok, fedlapok cseréje, megerősítése. 
A feladat elvégzésébe be kell vonni a lakosságot is: meg kell hirdetni a „Nyitott szem” versenyt, 
létre kell hozni egy honlapot, ahol a lakosság dokumentáltan tudja bejelenteni a problémákat – és 
ahol dokumentáltan lehet megjeleníteni a kijavított hibákat. Ezáltal a lakosság közvéleménye is 
pozitív irányba formálódik a kerületi üzemeltetéssel kapcsolatban. 
 
A 3.3.2. pontban rögzítettek szerint a kerület gyakorlatilag síknak tekinthető, ezért kiemelten fontos 
szerepe van a mikró domborzati viszonyoknak. Emiatt kiemelten fontos a közterületi lefolyási 
útvonalak rendezése kisebb szintkorrekciókkal. 
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• Járdafelületek bevonása a szikkasztásba 
A 3.8. pontban rögzítettek szerint a fahelyek betömörödött földjén kívül még nagyobb problémát 
jelent, hogy csak viszonylag kicsi, a fahely szélességével megegyező járdafelületről érkezik rá a 
burkolatra hullott csapadékvíz. Ezáltal a járda jelentős része nincs bevonva a csapadékvíz 
elszikkasztásába, hanem arról a csapadék a közüzemi csapadékvíz elvezető rendszerbe jut, annak 
nagyobb terhelését fokozva. 
A fahelyek út szegély melletti részeit ezért folyókákkal kell összekötni, a két fahely között kialakított 
magasponttal. Ez a megoldás a fahelyek közötti teljes járdafelületről összegyűjti és a fahelyekbe 
vezeti a kis- és közepes mennyiségű csapadékot. Felhőszakadások során ugyanakkor a folyóka 
által elszállítani nem képes többletvizek továbbra is a közüzemi csatornába folyhatnak, így a városi 
elöntések veszélyét a folyókák nem növelik. 
Egy követendő példát ad az V. kerület Arany János utcában megvalósított rendszer. 
 

 
33. fotó - Arany János utcai rendszer. A teljes járdafelületről elszikkad a víz. 

 
Középtávú fejlesztések (5-10 év) 
Zöld infrastruktúra 

• Utcaszakasz-szintű zöldsávok és lineáris esőkertek kialakítása. 
Középtávon gyakorlattá kell alakítani az utcák rekonstrukciós tervezésénél a zöldsávok kötelező 
betervezését, ezzel a gyakorlatba ültetve a ZIFFA és szivacsváros elveket. A Belső-Erzsébetvárosi 
területek legszűkebb utcáiban azonban csak a függőleges esőkertek kialakítására van lehetőség. A 
magas társasházak nagy kiterjedésű függőleges felületei sokszorosan meghaladják a horizontális 
kialakítási lehetőségeket, és jelentős potenciált képeznek. 

 

• Belső udvarokhoz kapcsolódó félközterületi zöldítési programok. 
Az épületek belső udvarait gyakorlatilag egyesével kell felülvizsgálni. A relatíve nagyobb udvarok 
esetében a közterületi szivacsváros elemeket igyekezni kell alkalmazni. A tervezett elemek 
megvalósításához önkormányzati támogatási és pályázati rendszert kell kidolgozni. 
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• Tűzfalak és homlokzatok célzott zöldítése ott, ahol vízszintes zöldítés nem lehetséges. 
Belső-Erzsébetvárosban vannak olyan utcák, amelyeknél még a parkolásra sincs elegendő 
lehetőség. Az épületek felületei azonban óriási potenciált jelenteken a függőleges esőkertek, 
zöldfalak kialakítására. A megvalósuló zöldfalak és függőleges esőkertek mind jelentős hatást 
fejtenek ki a mikro klimatikus viszonyok javításáéban a párologtatással és az árnyékolással. 

 
Kék infrastruktúra 

• Stratégiai ciszterna hálózat megvalósítása 
A nyári hőhullámok esetén nagy jelentősége van a nagymennyiségű aszfalt felületek locsolással 
történő hűtésének. Erre jelen pillanatban az ivóvíz kerül elpazarlásra. Középtávon meg kell 
valósítani a záportározók (talajvízkutakkal kiegészített) hálózatát. A lehető legtöbb önkormányzati 
intézmény és közpark területén meg kell valósítani ezeket a ciszternákat, mert a locsolóvíz igény 
óriási. Minél több tározó létesül összességében annál kisebbnek kell lennie egy-egy tározónak. 
Ezeket a tározókat lehetőleg az öntözéstől elkülönített elemekként kell megvalósítani, és a lehető 
legnagyobb méretűre kell építeni. Ezen tározókat elsősorban tetővizekkel kell táplálni: egy kisebb 
felület is sok vizet tud összegyűjteni az ősztől-nyárig terjedő időszakban (az éves mennyiség 586 
liter/m2). Az ezekben tárolt víz elsősorban tehát a forró városi felületek hűtésére szolgál. 

 

• Közterületi öntözési rendszerek átállítása gyűjtött csapadékvízre. 
A korábbiakban megfogalmazottak szerint a jelenlegi csapadékvíz felhasználás gyakorlatilag nulla. 
A középtávú intézkedésekkel el kell érni, hogy az ivóvíz ilyen célú felhasználása a nulla értéket 
közelítse meg.  

 

• A nagyobb közterek vízérzékeny újra tervezése. 
A nagy közterek esetében törekedni kell a csapadékvizet és talajvizet a lehető legnagyobb 
mértékben felhasználó, az árvízhullámokat a beszivárogtatás révén csökkentő, és a legnagyobb 
hatásfokú vízérzékeny újra tervezésére.  

 
Szürke infrastruktúra 

• Közműhelyzet javítása: közterületi beavatkozások összehangolása út-, közmű- és 
fásítási programokkal 

A szivacsváros elemek és a csapadékvíz szikkasztás kialakításának legnagyobb akadálya a 
földrajzi környezet mellett a közmű nyomvonalak hektikussága. A közművek közül elsősorban a 
nem gravitációs rendszerű vezetékek kiváltása, rendezett nyomvonalú átépítése jöhet szóba. 
A nyomvonal rekonstrukciókat azonban az összes közműszolgáltató, a közútkezelők bevonásával 
kell elkészíteni. Ennél fogva már a tervezés és engedélyeztetési folyamata is hosszadalmas. A 
vezeték nyomvonalak kiigazítását egyes utcaszakaszokon, egymással összehangoltan, az összes 
vezeték átépítésével és egyidejű út felújítással lehet megvalósítani, így a közművek 
nyomvonalainak rendezése az egyik legnagyobb költségigényű beavatkozás. 
A közmű nyomvonalak rendezése megnyitja az utat a fák talajba ültetése és a csapadék talajba 
szikkasztása előtt 
 

• Épület vízszigetelések javítása 
A szivacsváros elemek és a csapadékvíz szikkasztás kialakításának másik nagy akadálya a 
meglévő épületek hiányzó vízszigetelései. A csapadék minél nagyobb arányú talajba 
szikkaszthatósága érdekében az épületek érintett részein szükség lehet utólagos vízszigetelés 
kialakításra. A megfelelő vízszigetelés megtervezése és kivitelezése is hosszadalmas és nagy 
költségekkel járó feladat. 

 

• Digitális érzékelők telepítése vízszint, telítettség, csapadék mérésére. 
A megépített szivacsváros elemek hatékonyságának értékelésére elengedhetetlen a jelenleg nem 
létező vízmérők, és érzékelő hálózatok létrehozása. A kiépített érzékelőhálózat adatai lehetőséget 
nyújtanak a városüzemeltetés, a csatornahálózat üzemeltetés és a kárelhárítás számára a havária 
szintű és a tervezett karbantartás jellegű feladatok beazonosítására és megvalósítására. 
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Hosszú távú fejlesztések (10-) 
 
Zöld infrastruktúra 

• Összefüggő kerületi mikro-zöldhálózat létrehozása. 
A kerület élhetőbbé tétele érdekében hosszútávon meg kell valósítani a ZIFFA elveinek megfelelő 
mikro-zöldhálózatot, amelynek kapcsolódnia kell a többi kerület hasonló hálózatához. 

 

• A belső zónák szisztematikus klímaadaptív újra osztása: kevesebb burkolat, több 
vízbefogadó felület. 

A városi környezet klímaváltozás miatt egyre elviselhetetlenebbé váló alakulása miatt hosszú távon 
el kell végezni a belső kerületek szisztematikus klímaadaptív átalakítását. El kell érni a burkolt 
felületeknek a lehető legminimálisabbra szorítását, ugyanakkor a lehető legtöbb növény 
betelepítését. A kialakított rendszer működtetéséhez elengedhetetlen a keletkező csapadék 
legnagyobb arányú talajba szikkasztása, majd a talajban tárolt víz ütemezett felhasználása. 

 
Kék infrastruktúra 

• Kerületi szintű decentralizált tározóhálózat. 
Hosszú távon is folytatni kell az egyre több, és egyre nagyobb tározótérfogatú stratégiai 
ciszternahálózat kiépítését. 

 

• Nagyobb intézményi és fejlesztési területeken integrált esővíz-hasznosító rendszerek. 
A kiemelt területeken meg kell valósítani a teljesen független csapadékvíz kezelő- és hasznosító 
rendszereket. 

 
Szürke infrastruktúra 

• A kritikus hálózati szakaszok fokozatos rekonstrukciója. 
Hosszútávon (is) folyamatosan el kell végezni az egyesített csatornarendszer változó klimatikus 
viszonyok hatására történő hidraulikai modellezését. Meg kell határozni a kritikus 
rendszerelemeket, és az azok esetében szükséges rekonstrukciós feladatokat, amelyeket meg is 
kell valósítani. 

 

• Intelligens, előrejelzés-alapú üzemeltetési rendszer kialakítása. 
Hosszú távon fel kell fejleszteni a jelenlegi statikus csapadékvíz elvezető rendszereket mind a 
közüzemi rendszer esetében, mint az intézmények és társasházak belső rendszerei esetében. Az 
okos eszközök elterjedésével, az előre jelző rendszerek fejlődésével be kell integrálni a statikus 
rendszerekbe az egyes eseményekre intelligens módon reagálni képes szabályoz és irányító 
elemeket. 

 

• A nagy közterületi átépítéseknél kötelező vízérzékeny tervezési szabványok 
alkalmazása. 

9.3 Javaslat áteresztő burkolat kialakításra 

A vízáteresztő burkolatok kiválasztásakor számos tényezőt kell figyelembe venni, mint például a 
teherbírást, az élettartamot, az esztétikát, a környezetbarátságot és a költségeket. Minden burkolat 
típusnak megvannak a maga előnyei és hátrányai, és a legmegfelelőbb burkolat típus kiválasztása a 
konkrét igényektől függ. 
 
A legegyszerűbb megoldások a murva, a kavics és a zúzottkő. Ezek beruházási költsége általában 
alacsony, kivitelezésük gyors, és jó beszivárgási képességet adnak, viszont rendszeres utánpótlást, 
profiljavítást, gyomkezelést és porzás elleni figyelmet igényelnek. A modernebb, városi környezetben 
gyakrabban alkalmazott rendszerek közé tartozik a porózus aszfalt, a vízáteresztő beton, a 
vízáteresztő térkő/PICP, a műanyag vagy beton gyep- és raszterrács, illetve a gyantakötésű ásványi 
burkolatok. 
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A speciális termékek és rendszerek közül a TerraWay egy gyantakötésű, nagy vízáteresztésű ásványi 
burkolat; a gyártói adatok szerint nagyon magas permeabilitású, terhelhető, és alkalmas gyalogos, 
kerékpáros, illetve bizonyos kis-közepes forgalmú felületekre. Beruházási költsége inkább magas, 
cserébe esztétikus és jól illeszthető igényes közterekhez. A szivacstégla / Schwammstein nem teljes 
felületű burkolat, hanem fahelyekhez kapcsolódó intelligens bevezető elem: a bécsi megoldás a 
csapadékvizet a zöldfelülethez, főként fák gyökérzónájához juttatja. A stockholmi módszer pedig 
valójában nem önálló burkolattípus, hanem strukturált talajos, biocharos-fahelyi rendszer, amely fölé 
akár hagyományos burkolat is kerülhet; a lényeg az, hogy a felszínről vagy bevezetőkön át vizet és 
levegőt kapjon a gyökérzóna. Emiatt a stockholmi módszer drágább és összetettebb, de városi 
fasoroknál különösen erős klímaadaptációs eszköz. 
 
A szivacsváros-elveket ténylegesen alkalmazó külföldi városokban többféle burkolati stratégia fut 
párhuzamosan. Bécs kifejezetten az „unsealing”, vagyis a burkolatbontás és talajmegnyitás irányába 
halad; a város hivatalos anyaga a stockholmi fahelyrendszert is kiemeli, és emellett fut a 
Schwammstein megoldás is a fahelyek vízellátására. Berlin irányadó anyaga az „unsealed” és „semi-
permeable” burkolatokat is a fenntartható csapadékvíz-gazdálkodás eszközei közé sorolja. Stockholm 
a strukturális talajra és fahelyekre épülő rendszert alkalmazza, ahol a felső burkolat nem feltétlenül 
maga vízáteresztő, de a teljes utcai rétegrend a vízvisszatartást szolgálja. Koppenhága 
felhőszakadás-kezelési és SUDS szemléletű gyakorlata a felszíni vízvisszatartást és -elvezetést 
helyezi előtérbe; a dán SUDS-anyagok ebben a körben a permeábilis burkolatokat is a standard 
eszköztár részeként kezelik. 
 
Beruházási és üzemeltetési szempontból a fő minta az, hogy az egyszerű szemcsés burkolatok a 
legolcsóbbak, de komfortban és tisztaságban gyengébbek; a porózus aszfalt és a vízáteresztő beton 
közepes költségű, de érzékeny az eltömődésre és a kivitelezési hibákra; a vízáteresztő térkő drágább 
lehet, viszont jól javítható és moduláris; a TerraWay és a speciális fahelyi rendszerek magasabb 
beruházásúak, de értékesek olyan reprezentatív vagy fásított városi terekben, ahol a vízkezelés 
mellett a mikroklíma és a faegészség is cél. 
 
A drága, eltömődésre hajlamos vízáteresztő burkolatok helyett Erzsébetváros esetében a vízzáró 
burkolatok követetten történő vízáteresztővé tételét javasoljuk. 
Ezt úgy érjük el, hogy a burkolt felületen összegyűjtött vizeket a vízzáró burkolat alatt elszikkasztjuk. 
 
Az elszikkasztásra két lehetőség van: 

• a burkolat alatt nagy felületen kialakított szikkasztás (szikkasztó blokkokkal vagy 
dréncsövekkel táplált kulékavicsos szikkasztók) 

• szikkasztókutak. 
 
A zárt burkolat alatt kialakítandó nagy felületű szikkasztás a felette lévő zárt burkolatot vízáteresztővé 
alakítja. Előnye a közvetlen vízáteresztő burkolattal szemben, hogy nem tömődnek el a pórusokat, 
emiatt a karbantartási-javítási költségek a hagyományos vízáteresztő burkolatokhoz képest 
elenyészővé válnak. 
Ezen módszer hátránya a nagy kiterjedés: a szűk belvárosi utcák alatt szabálytalan nyomvonalú 
közművekkel teletömött utcákban kevés olyan nagy kiterjedésű helyet lehet találni, ami nem érintené a 
közműveket. 
A speciális közművédelem mellett a közút terhelése is nagymértékben meghatározza az alkalmazható 
műszaki tartalmat. Ugyanakkor a közút kezelője sem feltétlenül az Önkormányzat, így ő is feltételeket 
szab a módszer alkalmazhatóságának. 
A csapadékvizeket a Stockholm-módszernél alkalmazott módon, víznyelőkkel bevezetve és 
szétosztva kell megoldani, különös figyelmet fordítva a hordalékfogásnak. 
 
A javasolt megoldás a szikkasztókutak alkalmazása, amelyek pontszerű kialakítás mellett 
nagymennyiségű vizek elszikkasztására, és átmeneti tározására is alkalmasak. 
 
A szikkasztókutak előnyei a következő pontban ismertetésre kerülnek. 
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9.4 Javaslat udvari csapadékvíz kezelésre 

Ahogyan az 5.3 pontban megfogalmazásra került, a csapadékvíz ciszternában való összegyűjtése és 
későbbi felhasználása általában azért problémás, mert az öntözővízhez viszonyítva relatíve kicsi a 
ciszterna tározóképessége. 
 
A jellemző gondot az jelenti, hogy a ciszterna térfogata az igényekhez képest kicsi: az egyre 
gyakrabban jelentkező 20-22 napig tartó aszályos időszakra kellene locsolóvizet tartalékolni, de ezt a 
ciszterna térfogata meg sem közelíti. 
Ez azt jelenti, hogy amikor igazán szükség lenne rá, azaz az aszályos időszak nagy részében a 
ciszterna üresen áll, mert pár nap alatt kilocsolják a benne tározott vizet. A probléma általánosságát 
az adja, hogy a ciszternák csak nagy beruházási költségek mellett megvalósíthatók. Így egy 
megfelelően nagy, 20-22 napnyi vizet tartalékolni képes ciszterna építése soha nem térül meg, ha a 
hálózati vízfelhasználás költségét vesszük alapul (még rosszabb a megtérülés a talajvíz kútból 
vételezett víz árával összehasonlítva). 
 
A beruházási költségek mellett a másik akadálya az ideális méretű ciszterna megépítésének a 
nadrágszíj parcellákon megépített társasházak szűk belső udvarainak kicsi szabad méretei. 
 
Budapest VII. kerülete ugyanakkor olyan ideális földtani közegben található, ahol a vízzáró burkolatok 
alatt porózus rétegek (jellemzően homok talajok) találhatók, amelyek alatt vízzáró réteg található. 
Ennélfogva az 5.3. pontban már említett Aquifer Storage and Recovery (a továbbiakban: ARS) – 
Víztartó Rétegben történő Tárolás és visszanyerés módszerét javasoljuk alkalmazni. 
 
A javasolt megoldás a tetővizeknek egy kicsi ciszternába való bevezetése, amelyből túlfolyócsővel 
egy szikkasztókútba kerülnek bevezetésre a csapadékvizek. A kicsi ciszternába a csapadékmentes 
napokon a kicsi átmérőjű és vízhozamú fúrt útből érkezik a víz. A nagycsapadékok esetén a teljesen 
zárt rendszerben az ereszből érkező víz a leírt elemeket megtöltve visszatorlódik, majd az FCSM által 
kért geodéziai védelmi szinten (1,0 méter magasságban) kialakított túlfolyócsővel gravitációsan 
tovább folyik az utcai közüzemi rendszerbe. 
A kicsi ciszterna méretét a tájépítész tervező által megtervezett, ezért előzetesen meghatározott 
vízigényű növényzethez kell igazítani. 
Mivel csak korlátozott mennyiségű növény fér el a belső udvarban, ezért a kialakítandó ciszterna és a 
talajvízkút, illetve a talajvízkútból kitermelendő vízmennyiség is kicsi. 
 
Ebből kifolyólag jut hely a nagyobb méretű szikkasztókút (f 1,0-2,0 m) megvalósításának. 
A szikkasztókút a kiváló vízátadóképességű (k = 10-4 – 10-5 m/s) altalaj révén rengeteg vizet képes 
elnyelni, illetve a bemutatott műtárgy méret révén jelentős mennyiségű víz átmeneti tározására is 
képes. 
 
Ahogyan az a korábbiakban leírásra került, a vízáteresztő burkolatok alkalmazása a régi épületek 
szuterénjeiben és pincéiben vizesedési problémákat okazhat. A szikkasztókút szikkasztási síkjának 
megfelelő (alapozással egy szinten, vagy alatta) megválasztásával az épület felé érkező vizek 
kiküszöbölhetők: a kútból a vizek nem 45-30 °-os szögben áramlanak, hanem harang görbe mentén 
lefelé áramlanak, így az épületek alapozását, pincéit és a szuteréneket nem veszélyeztetik. 
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35. ábra 

 
A korábban leírtak szerint a kerület alatti víztest B hidrogeológiai védelemmel ellátott. 
És itt válik a kerület legnagyobb hátránya a legnagyobb előnyévé: a tetőkről érkező, olajjal nem 
szennyezhető csapadékok közvetlenül szikkaszthatók a talajba, előzetes olajfogó beépítésre nincs 
szükség! 
 
Erzsébetváros közel 100%-os burkolatai az alábbi arányokban oszlanak meg: 

 
36. ábra 

 
A nagy tetőfelületi hányad nagy mértékű tiszta vizet is jelent egyben! 
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9.5 Javasolt nem önkormányzati beruházások, fejlesztések 

Társasházak 

• Esővízgyűjtő tartályok, föld alatti ciszternák (használaton kívüli pincerekeszek átalakítása 
vízzáró ciszternákká a tetővíz gyűjtésére). 

• Udvari burkolatcsökkentés, vízáteresztő felületek. 

• Kisléptékű esőkertek. 

• Zöldtetők, intenzív tetőkertek. 

• Zöldfalak és futtatott növényzet. 

• Szürkevíz-rendszerek WC-öblítésre és öntözésre. 
 
Magánfejlesztők, beruházók 

• Késleltető tározók kötelező beépítése. 

• Magastetős és lapostetős épületek teljes tetővíz-kezelési rendszere. 

• Mélygarázs-bejáratok csapadék elleni védelme. 

• Digitális vízhasználat- és tározás monitoring. 
 
Intézmények, egyházak, gazdasági szereplők 

• Nagy tetőfelületek csapadékvíz-hasznosítása (Használaton kívüli pincerekeszek átalakítása 
vízzáró ciszternákká a tetővíz gyűjtésére). 

• Intézményi kertek és udvarok vízérzékeny rehabilitációja. 

• Öntözővíz kiváltása csapadékvízzel, ahol lehetséges. 
 

9.6 Szemléletformáló intézkedések 

Lakossági programok 

• „A víz érték” kerületi kampány. 

• Társasházi tájékoztató csomag: 
- mi az FCSM és mi a társasház feladata, 
- mit nem szabad a csatornába juttatni, 
- hogyan működik egy esővízgyűjtő rendszer. 

• Mintatervek és egyszerű útmutatók: 
- udvarzöldítés, 
- esőkert, 
- hordós vízgyűjtés, 
- tetőkerti megoldások. 

 
Intézményi programok 

• Óvodák, iskolák, közintézmények számára bemutató projektek. 

• „Esővíz a kertben” szemléletformáló tananyag. 

• Intézményi zöld udvar program. 
 
Szakmai és beruházói érzékenyítés 

• Kerületi tervezői útmutató csapadékvíz-kezelésre. 

• Beruházói konzultációs fórum. 

• Műemléki környezetben alkalmazható jó gyakorlatok katalógusa. 
 
Közösségi ösztönzés 

• „Erzsébetváros Kertje” Akadémia: képzések a lakóknak a víztakarékos kertészkedésről és az 
esővíz-gyűjtésről. 

• „Erzsébetváros Kertje” program kiterjesztése vízmegtartási pontozással. 

• Díjazás a legjobb társasházi vízvisszatartó megoldásoknak. 
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• Víz-lábnyom kampány: QR-kódos táblák a kihelyezett esőkerteknél, amelyek mutatják, hány 
liter vizet tartott meg az adott egység. 

• Nyílt adatú térkép a megvalósult projektek bemutatására. 

• Tanulmányi séták: „Láthatatlan víz Erzsébetvárosban” – vezetett séták a Klauzál téri 
ciszternához és a zöldudvarokhoz. 

9.7 Monitoring és értékelés 

A monitoring célja 
Annak nyomon követése, hogy a beavatkozások: 

- csökkentik-e az elöntések számát, 
- mérséklik-e a csatornahálózat csúcsterhelését, 
- növelik-e a helyben tartott víz mennyiségét, 
- javítják-e a mikroklímát és a zöldfelületi állapotot. 

 
Javasolt indikátorok 
Műszaki indikátorok 

- megépített tározókapacitás összesen (m³), 
- telepített esőkertek száma és felülete, 
- vízáteresztő burkolatok felülete, 
- zöldtetők, zöldfalak új felülete, 
- kihelyezett esővízgyűjtők száma. 

 
Üzemeltetési indikátorok 

- elöntéses események száma évente, 
- víznyelőhibák és csatornadugulások száma, 
- kritikus pontokon történt beavatkozások száma, 
- karbantartási ciklusok teljesülése. 

 
Környezeti indikátorok 

- közterületi zöldfelület-intenzitás változása, 
- hőterhelt pontok felszíni hőmérsékletének változása (Műholdas és drónos hőtérképek 

készítése nyári kánikulában a zöldített és burkolt udvarok összehasonlítására. 
- öntözésre felhasznált csapadékvíz mennyisége, 
- túlzott ivóvízhasználat kiváltásának becsült mértéke, 
- Vízmérleg-elemzés: éves jelentés készítése a kerületi szinten visszatartott vízmennyiségről és 

a csatornahálózat tehermentesítéséről. 
 
Társadalmi indikátorok 

- támogatott társasházak száma, 
- szemléletformáló programok résztvevőinek száma, 
- lakossági elégedettségi visszajelzések. 

 
Adatforrások 

• önkormányzati projektadatok, 

• FCSM hibastatisztikák és egyeztetett adatok, 

• meteorológiai adatok, 

• helyszíni felmérések, 

• intézményi és társasházi beszámolók, 

• lakossági bejelentések. 
 
Értékelési rend 

• éves monitoring jelentés 

• 3 évente felülvizsgálat 

• 5 évente stratégiai korrekció 

• minden jelentősebb havária után külön eseményértékelés 
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Javasolt módszertan 

• előtte–utána összehasonlítás, 

• kritikus pont alapú értékelés, 

• pilot projektek külön teljesítménymérése, 

• költség–haszon és üzemeltetési tapasztalatok összegzése. 

10 Mellékletek – Mintaterv Erzsébetvárosi társasház specifikus vízmegtartási tervétre 

Mintaterv: „Zöld Folyosó 7” – Vízmegtartási és Udvarrehabilitációs Terv 
 

 
37. ábra 

Alapadatok és Problémafelmérés 
1. Helyszín: Budapest VII. kerület, belső-erzsébetvárosi tömb. 
2. Telekszerkezet: 450 m2 összterület, ebből 320 m2 beépített (főépület + udvari szárny), 130 

m2 betonozott udvar. 
3. Lefolyási tényező: jelenleg l = 0,98 (szinte minden víz elfolyik). 
4. Kritikus pont: a hátsó traktus pincéje minden nagyobb esőnél vizesedik a csatorna 

visszaduzzadása miatt. 
 
Beavatkozási terv: A „Víz útja” a házban 
A terv a csapadékot nem ellenségként, hanem ingyen erőforrásként kezeli, és négy szinten avatkozik 
be: 
 
I. Szint: a tető (visszatartás a magasban) 

• Extenzív zöldtető: az udvari szárny (lapostető) 60 m2-es felületén 8-10 cm vastag 
ültetőközeggel, varjúháj-félékkel. Ez a tetőre hulló csapadék 50%-át azonnal felszívja. 
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• Okos ereszcsatorna-leválasztók: az utcai front sátortetőjének függőleges lefolyóit nem 
közvetlenül a csatornába, hanem szűrővel ellátott gyűjtővezetékbe kötjük. 

 
II. Szint: a tűzfalak (függőleges párologtatás) 

• Vadhajtásos zöldfal: a déli fekvésű, csupasz tűzfalra (kb. 120 m2) rozsdamentes acélhuzalos 
futtatórendszert telepítünk (vadszőlő, borostyán). 
Vízgazdálkodási szerep: a fal tövébe vezetett csapadékvíz a leveleken keresztül párolog, 
hűtve a belső udvart. 

 
III. Szint: az udvar (burkolatfeltörés) 
Középső „Zöld Sziget”: Az udvar közepén 40 $m^2$ beton feltörése. Helyére süllyesztett esőkert kerül 
(nedvességkedvelő évelőkkel: mocsári nőszirom, sásfélék).Vízáteresztő burkolat: A megmaradó 
közlekedő sávokon a betont gyephézagos kőre vagy stabilizált kavicsburkolatra cseréljük. Ez lehetővé 
teszi a talaj „lélegzését”. 
 
IV. Szint: föld alatti technológia (záportározás) 

• Udvar alatti ciszterna: egy 10 m3-es műanyag tartály telepítése a föld alá (mivel a szalagtelek 
keskeny, a tartályt hosszirányban helyezzük el). 

• Szivattyús öntözőrendszer: a ciszternában gyűjtött vizet automata rendszer juttatja a 
zöldfalhoz és a kaspós növényekhez. 
 

Műszaki ütemezés és prioritások 

Ütem Tevékenység Időtartam Költségjelleg 

1. 
fázis 

Ereszcsatornák leválasztása + gyűjtőhordók 
(átmeneti megoldás). 

1 hónap Alacsony 

2. 
fázis 

Betonfeltörés, esőkert kialakítása, zöldfal 
telepítése. 

3-4 hónap 
Közepes 
(pályázható*) 

3. 
fázis 

Föld alatti ciszterna beépítése és gépészeti 
összekötés. 

6 hónap Magas 

 
Havária-kezelés és Biztonság 
Mivel Erzsébetvárosban a pincék védelme kulcsfontosságú: 

• Geodéziai védelem (túlfolyó): a ciszterna és az esőkert is rendelkezik egy biztonsági 
túlfolyóval, amely a terepszint felett 100 cm-rel csatlakozik a közcsatornába. Ha a tározók 
megtelnek, a víz kontrolláltan távozik, de nem duzzad vissza a pincébe. 

• Visszacsapó szelep: a ház fő csatornabekötésénél kötelező karbantartott visszacsapó szelep 
beépítése. 

 
Társadalmi/Lakói komponens 
A vízmegtartás csak akkor működik, ha a lakók is magukénak érzik: 

• „Fogadj örökbe egy esőkert-szakaszt!” program a házon belül. 

• Közös slag-használat tilalma: Az udvar takarítására és a növények öntözésére kizárólag a 
gyűjtött esővíz használható (havi vízdíj-megtakarítás: kb. 10-15%). 

 
Mit értünk el ezzel? 

• Hálózat tehermentesítése: villámárvíz idején a ház az első 15-20 percben egyetlen liter vizet 
sem enged a csatornába, megvárva, amíg a főgyűjtőben lemegy az árhullám csúcsa. 

• Statikai védelem: a kontrollált vízelvezetés megakadályozza a falak tövében a víz megállását, 
így csökken a vizesedés. 

• Élhetőség: az aszfaltozott udvar helyett egy párás, hűvös „dzsungel” jön létre, ami növeli az 
ingatlanok értékét. 


